



**PROGRAMMA  
OPERATIVO**

VAL D'AGRI - MELANDRO - SAURO - CAMASTRA

**REGIONE BASILICATA**

**PROGRAMMA OPERATIVO  
"VAL D'AGRI, MELANDRO, SAURO, CAMASTRA"**

**REPORT SULLO STATO DI ATTUAZIONE  
DELLE RISORSE ASSEGNATE  
AI COMUNI (DPC FASE 3)  
(DGR n. 794/2019)**

**Villa d'Agri, giugno 2021**



**REGIONE BASILICATA**

Dipartimento Programmazione e Finanze  
Assessorato Politiche di Sviluppo e Lavoro  
Ufficio Progetti Speciali "Val d'Agri - Senisee"

In osservanza alle decisioni assunte nelle sedute del Comitato di Coordinamento e Monitoraggio e, in particolare nella seduta del 09/10/2019, è stata predisposta dall'Ufficio Progetti Speciale Val d'Agri Senese una proposta per la ripartizione delle risorse finanziarie da assegnare direttamente ai Comuni del comprensorio del P.O. Val d'Agri quale dotazione finanziaria per l'aggiornamento dei Documenti Programmatici Comunali (3<sup>a</sup> fase).

Con le successive disposizioni attuative contenute nella D.G.R. n. 794 del 6 novembre 2019 avente ad oggetto la presa d'atto del verbale del Comitato di Coordinamento e Monitoraggio della seduta del 09.10.2019, sono stati approvati l'Allegato A "Criteri di ripartizione delle risorse da assegnare ai Comuni" e Allegato B "Quadro finanziario 35 Comuni".

In particolare l'allegato B della citata delibera contiene la ripartizione delle risorse, per un importo complessivo di 35 milioni di euro, assegnate direttamente ai 35 Comuni del comprensorio del P.O.V., ai sensi della D.G.R. 838/2003, che dovranno programmare ed attuare (in qualità di soggetti attuatori) interventi nelle tematiche A.1 - Recupero centri storici, A.2 - Architettura Paesaggistica e Ambientale, C.1 - Sport e C.5 - Servizi socio-assistenziali.

La definizione dei criteri di ripartizione della dotazione finanziaria del Programma Operativo si è fondata sostanzialmente sulla individuazione degli elementi più significativi ed invariati che generano il fabbisogno di risorse (situazione socio-economica e territoriale dei Comuni destinatari).

Per calcolare le risorse da destinare ai Comuni, sono stati utilizzati gli stessi criteri, pesi e indicatori adottati con la DGR 2233/03, con la quale è stata approvata la ripartizione iniziale delle risorse del Programma Operativo Val d'Agri, anche allo scopo di garantire continuità, integrazione e aggiornamento ai valori delle serie storiche dei dati che costituiscono la base per il calcolo e l'elaborazione dei parametri di riparto assegnati alle diverse Tematiche del Programma.

In sintesi, la dotazione finanziaria da ripartire per ogni singola tipologia di intervento (interventi di miglioramento dei servizi di competenza comunale dei Comuni del Comprensorio, azioni di intervento dei comuni in materia di cultura, ambiente, animazione territoriale, turismo, comunicazione) è stata disarticolata in due parti, ad ognuna delle quali viene attribuita una percentuale delle risorse:

- quota comunale di base (uguale per tutti i Comuni, quale elemento di coesione);
- quota da dividere tra i Comuni sulla base di indicatori territoriali e socio-economici (definiti con i criteri adottati con la DGR n. 2233/2003).

Le risorse, al netto della quota comunale di base assegnata quale elemento di coesione territoriale, sono state ripartite tra i Comuni attraverso la valutazione delle singole variabili che costituiscono gli indicatori territoriali e socio-economici.

La tabella successiva mostra l'avanzamento finanziario, **al 31 maggio 2021**, degli **interventi previsti dai D.P.C. della terza fase**, ripartiti per singolo comune.

**Tabella 1 – Ripartizione risorse assegnate con DGR n. 794 del 6 novembre 2019**

COMUNI	PROGRAMMATO	IMPEGNATO	SPESO	Risorse Viabilità
Abriola	1.079.000,00	1.079.000,00	300.000,00	
Accettura	1.224.000,00	1.224.000,00	0	
Aliano	913.000,00	913.000,00	88.000,00	
Anzi	919.000,00	919.000,00	0	
Armento	651.000,00	651.000,00	0	
Brienza	1.489.000,00	1.489.000,00	0	
Brindisi di Montagna	619.000,00	619.000,00	0	
Calvello	1.119.000,00	1.119.000,00	0	
Castelmezzano	641.000,00	641.000,00	0	
Castelsaraceno	922.000,00	922.000,00	0	
Cirigliano	438.000,00	438.000,00	59.400,00	
Corleto Perticara	1.142.000,00	1.142.000,00	63.900,00	
Galicchio	557.000,00	557.000,00	0	
Gorgoglione	645.000,00	645.000,00	69.255,22	
Grumento Nova	908.000,00	908.000,00	151.717,69	
Guardia Perticara	623.000,00	623.000,00	0	
Laurenzana	1.041.000,00	1.041.000,00	19.331,96	
Marsiconuovo	2.112.000,00	2.112.000,00	0	
Marsicovetere	1.259.000,00	1.259.000,00	0	300.000,00
Missanello	443.000,00	443.000,00	0	
Moliterno	1.721.000,00	1.721.000,00	0	
Montemurro	843.000,00	843.000,00	0	
Paterno	1.233.000,00	1.233.000,00	38.300,00	
Pietrapertosa	919.000,00	919.000,00	0	
Roccanova	862.000,00	862.000,00	0	
San Chirico R.	890.000,00	890.000,00	76.434,00	
San Martino d'Agri	689.000,00	689.000,00	0	
Sant'Arcangelo	1.720.000,00	1.720.000,00	0	
Sarconi	625.000,00	625.000,00	61.800,00	1.200.000,00
Sasso di Castalda	624.000,00	624.000,00	2.675,56	
Satriano	802.000,00	802.000,00	16.453,83	
Spinoso	789.000,00	789.000,00	0	
Stigliano	2.494.000,00	2.494.000,00	5.000,00	
Tramutola	1.050.000,00	1.050.000,00	19.961,76	
Viggiano	998.000,00	998.000,00	6.240,00	
<b>TOTALE</b>	<b>35.003.000</b>	<b>35.003.000</b>	<b>978.470,02</b>	<b>1.500.000</b>

Con la stessa D.G.R. n. 794/2019 sono state assegnati 1,2 milioni di euro al Comune di Sarconi per la realizzazione dell'intervento denominato "Strada Visciglieta" e 300 mila euro al Comune di Marsicovetere per l'intervento denominato "Collegamento area 167 con Ospedale di Villa d'Agri". Le Schede riassuntive riportate nelle pagine successive fotografano il diverso stato di attuazione, al 31 maggio 2021, degli interventi previsti nei D.P.C. della terza fase e programmati dai singoli Comuni.



COMUNE DI ABRIOLOA						
Ripartizione risorse 3 <sup>a</sup> fase DPC						
DGR . 794 del 6 novembre 2019 - Approvazione DPC Con DD. n. 19 del 18/01/2021						
Scheda Progetto	Nome Scheda Progetto	Numero Operazione	Nome operazione	Programmato	Impegnato	Speso
PO.01 (F3)	Riqualficazion e dei Centri Urbani	P.01.01	Adeguamento dei percorsi urbani per la connessione di aree degradate e l'eliminazione di barriere architettoniche	80.901,30	80.901,30	0,00
		P.01.02a	Lavori di manutenzione strade interne	32.500,00	32.500,00	0,00
		P.01.03	Ripristino piano viabile di strade varie nel comune di Abriola	83.472,36	83.472,36	0,00
		P.01.04	Lavori di manutenzione strada Via Lacava	82.064,43	82.064,43	0,00
		P.01.05	Manutenzione straordinaria e nuova realizzazione di opere metalliche presenti nel centro storico	31.061,91	31.061,91	0,00
		P.01.02	Adeguamento funzionale e impiantistico degli spazi pubblici di aggregazione. P.za San Valentino	60.000,00	60.000,00	0,00
PO.02 (F3)	Recupero Centri Urbani - Recupero Contenitori	P02.01	Lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile adibito a scuola primaria e secondaria. Completamento	219.000,00	219.000,00	219.000,00
		P02.02	Lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile adibito a scuola primaria e secondaria.	81.000,00	81.000,00	81.000,00
<b>TOTALE MISURA A1 - Riqualficazione dei centri urbani</b>				<b>670.000,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
PO.03(F3)	Architettura Paesaggistica ed Ambientale	P.03.01	Adeguamento delle strutture a piè di pista collegate al funzionamento degli impianti di risalita nel comprensorio turistico per la fruizione paesistica del territorio. Lavori di ristrutturazione ed adeguamento dei bagni pubblici	101.240,00	101.240,00	0,00
		P.03.02	Adeguamento delle strutture a piè di pista collegate al funzionamento degli impianti di risalita nel comprensorio turistico per la fruizione paesistica del territorio. Lavori di manutenzione. Ampliamento e ripristino del cavidotto in C.da Monte Pierfaone	68.760,00	68.760,00	0,00
		P.03.03	Potenziamento dell'acquedotto in area turistica	150.000,00	150.000,00	0,00
		P.03.04	Integrazione e potenziamento della segnaletica urbana e rurale di tipo informativo e turistico	49.000,00	49.000,00	0,00
<b>TOTALE MISURA A2 - Architettura paesaggistica e ambientale</b>				<b>369.000,00</b>	<b>369.000,00</b>	<b>0,00</b>
PO.04 (F3)	Gestione Risorse Umane ed Attrezzature Connesse	Oneri per la gestione del D.P.C. (F3) ed acquisto attrezzature	40.000,00	40.000,00	0,00	
<b>TOTALE MISURA RISORSE UMANE</b>				<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE Risorse DPC fase 3</b>				<b>1.079.000,00</b>	<b>1.079.000,00</b>	<b>300.000,00</b>

<b>COMUNE DI ACCETTURA</b> <b>Ripartizione risorse 3<sup>a</sup> fase DPC</b> <b>DGR . 794 del 6 novembre 2019 - Approvazione DPC con DD. n. 24 del 20/01/2021</b>						
Scheda Progetto	Nome Scheda Progetto	Numero Operazione	Nome operazione	Programmato	Impegnato	Speso
PO.01 (F3)	Riqualificazione ed Arredo Urbano	P01.01	Realizzazione parcheggi pubblici	234.000,00	234.000,00	0,00
		P01.02	Riqualificazione ed arredo Largo VII agosto	100.000,00	100.000,00	0,00
		P01.03	Riqualificazione Piazzetta degli Artisti	150.000,00	150.000,00	0,00
		P01.04	Adeguamento Anfiteatro	200.000,00	200.000,00	0,00
		P01.05	Adeguamento Strada Via Esterna Meridionale	70.000,00	70.000,00	0,00
PO.02 (F3)	Recupero Centri Urbani - Recupero Contenitori	P02.01	Riqualificazione ed Adeguamento funzionale Fontana Corte	100.000,00	100.000,00	
<b>TOTALE MISURA A1 - Riqualificazione dei centri urbani</b>				<b>854.000,00</b>	<b>854.000,00</b>	<b>0,00</b>
PO.03 (F3)	Opere di Civiltà nelle Zone Rurali	P03.01	Completamento strade Tempa del Cuneo - San Giovanni	150.000,00	150.000,00	0,00
		P03.02	Lavori di messa in sicurezza e rifunionalizzazione della viabilità rurale esistente a servizio delle aziende agricole in Località Pietra del Corvo e Borgo Valmilletta	220.000,00	220.000,00	0,00
<b>TOTALE MISURA A2 - Architettura paesaggistica e ambientale</b>				<b>370.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE Risorse DPC fase 3</b>				<b>1.224.000,00</b>	<b>1.224.000,00</b>	<b>0,00</b>

COMUNE DI ALIANO						
Ripartizione risorse 3 <sup>a</sup> fase DPC						
DGR . 794 del 6 novembre 2019 - Approvazione DPC con DD. n. 1036 del 10/08/2020						
Scheda Progetto	Nome Scheda Progetto	Numero Operazione	Nome operazione	Programmato	Impegnato	Speso
PO.01 (F3)	Centri Storici	P01.01	P.I.C. Facciate e Coperture	60.000,00	60.000,00	0,00
		P01.02	Acquisto, recupero e ampliamento Sede Comunale	175.000,00	175.000,00	17.500,00
		P01.03	Sistemazione Archivio Comunale	45.000,00	45.000,00	4.500,00
<b>TOTALE MISURA A1 - Riqualificazione dei centri urbani</b>				<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
PO.02 (F3)	Architettura Paesaggistica ed Ambientale	P02.01	Riqualificazione ambientale e Arredo Urbano	130.000,00	130.000,00	0,00
		P02.02	Percorsi naturalistici, ambientali, culturali e religiosi	120.000,00	120.000,00	12.000,00
		P02.03	Studio e manutenzione fossa del bersagliere	70.000,00	70.000,00	7.000,00
<b>TOTALE MISURA A2 - Architettura paesaggistica e ambientale</b>				<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>19.000,00</b>
PO.03 (F3)	Sport - Strtture Sportive e Ricreative	P03.01	Lavori di manutenzione straordinaria Campo sportivo Comunale	70.000,00	70.000,00	7.000,00
		P03.02	Lavori di manutenzione straordinaria Campo sportivo Comunale	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>TOTALE MISURA C1 - Sport</b>				<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>37.000,00</b>
PO.04 (F3)	Strutture Sociali ed Assistenziali	P04.01	Ampliamento e riqualificazione cimiteriale Alianello	100.000,00	100.000,00	10.000,00
		P02.02	Completamento e arredi Casa Famiglia	50.000,00	50.000,00	0,00
<b>TOTALE MISURA C5 - Servizi sanitari e socio-assistenziali</b>				<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
PO.05 (F3)	Gestione Risorse Umane ed Attrezzature Connesse		Oneri per la gestione del D.P.C. (F3) ed acquisto attrezzature	63.000,00	63.000,00	0,00
<b>TOTALE MISURA RISORSE UMANE</b>				<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE Risorse DPC fase 3</b>				<b>913.000,00</b>	<b>913.000,00</b>	<b>88.000,00</b>



<b>COMUNE DI ANZI</b> <b>Ripartizione risorse 3<sup>a</sup> fase DPC</b> <b>DGR . 794 del 6 novembre 2019 - Approvazione DPC con DD. n. 46 del 01/02/2021</b>						
Scheda Progetto	Nome Scheda Progetto	Numero Operazione	Nome operazione	Programmato	Impegnato	Speso
PO.01 (F3)	Riqualificazio ne del Centro Storico	P.01.01	Adeguamento e miglioramento sismico Scuola Elementare e Media. Progetto di Completamento	300.000,00	300.000,00	0,00
		P.01.02	Adeguamento e miglioramento sismico Scuola Elementare e Media. Rafforzamento locale	124.880,62	124.880,62	
		P.01.03	Riqualificazione laboratorio arti e mestieri e riqualificazione centro urbano	195.000,00	195.000,00	
<b>TOTALE MISURA A1 - Riqualificazione dei centri urbani</b>				<b>619.880,62</b>	<b>619.880,62</b>	<b>0,00</b>
PO.02 (F3)	Recupero Centri Urbani - Recupero Contenitori	P.02.01	Adeguamento Isola Ecologica e realizzazione impianto videosorveglianza. Realizzazione sistema di raccolta differenziata ed una adeguata rete di centri raccolta. CCR	53.119,38	53.119,38	0,00
		P.02.02	Sistema di videosorveglianza ambientale del territorio comunale. Foto - trappole per ridurre l'abbandono rifiuti	8.000,00	8.000,00	
		P.02.03	Completamento biblioteca Comunale	15.000,00	15.000,00	
		P.02.04	Manutenzione straordinaria strade comunali	100.000,00	100.000,00	
<b>TOTALE MISURA A2 - Architettura paesaggistica e ambientale</b>				<b>176.119,38</b>	<b>176.119,38</b>	<b>0,00</b>
PO.03 (F3)	Infrastrutture Sportive – Tempo Libero	P03.01	Lavori di arredo urbano, cartellonistica e realizzazione parco giochi, sport e tempo libero	60.000,00	60.000,00	0,00
<b>TOTALE MISURA C1 - Sport</b>				<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE MISURA C5 - Servizi sanitari e socio-assistenziali</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PO.04 (F3)	Gestione Risorse Umane ed Attrezzature Connesse		Oneri per la gestione del D.P.C. (F3) ed acquisto attrezzature	63.000,00	63.000,00	0,00
<b>TOTALE MISURA RISORSE UMANE</b>				<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE Risorse DPC fase 3</b>				<b>919.000,00</b>	<b>919.000,00</b>	<b>0,00</b>



<b>COMUNE DI ARMENTO</b> <b>Ripartizione risorse 3<sup>a</sup> fase DPC</b> <b>DGR . 794 del 6 novembre 2019 - Approvazione DPC con DD. n. 1081 del 04/09/2020</b>						
Scheda Progetto	Nome Scheda Progetto	Numero Operazione	Nome operazione	Programmato	Impegnato	Speso
PO.01 (F3)	Riqualificazione ed Arredo Urbano Centro Storico	P01.01	Realizzazione Parcheggio Multipiano ed ampliamento Piazza Largo Regina Margherita	500.000,00	500.000,00	0,00
		P01.02	Riqualificazione Centro Storico e Viabilità Urbana	105.000,00	105.000,00	0,00
<b>TOTALE MISURA A1 - Riqualificazione dei centri urbani</b>				<b>605.000,00</b>	<b>605.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE MISURA A2 - Architettura paesaggistica e ambientale</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE MISURA C1 - Sport</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE MISURA C5 - Servizi sanitari e socio-assistenziali</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PO.02 (F3)	Gestione Risorse Umane ed Attrezzature Connesse		Oneri per la gestione del D.P.C. (F3) ed acquisto attrezzature	46.000,00	46.000,00	0,00
<b>TOTALE MISURA RISORSE UMANE</b>				<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE Risorse DPC fase 3</b>				<b>651.000,00</b>	<b>651.000,00</b>	<b>0,00</b>

COMUNE DI BRIENZA						
Ripartizione risorse 3 <sup>a</sup> fase DPC						
DGR . 794 del 6 novembre 2019 - Approvazione DPC con DD. n. 1144 del 08/10/2020						
Scheda Progetto	Nome Scheda Progetto	Numero Op.	Nome operazione	Programmato	Impegnato	Speso
PO.01 (F3)	Centri Storici	P01.01	Riqualificazione Via Maruggi completamento	100.000,00	100.000,00	0,00
		P01.02	Restauro e messa in sicurezza delle strutture e dei fabbricati prospicienti Via Luigi Ferraresi	300.000,00	300.000,00	0,00
		P01.03	Arredo Urbano e Parco giochi	50.000,00	50.000,00	0,00
PO.02 (F3)	Recupero Contenitori	P02.01	Completamento piano terra scuola elementare da adibire a nido e prima infanzia	100.000,00	100.000,00	0,00
		P02.02	Efficientamento energetico Strutture Comunali	230.000,00	230.000,00	0,00
<b>TOTALE MISURA A1 - Riqualificazione dei centri urbani</b>				<b>780.000,00</b>	<b>780.000,00</b>	<b>0,00</b>
PO.02 (F3)	Architettura Paesaggistica ed Ambientale	P.03.01	Riqualificazione ex area ferroviaria in Viale Stazione e creazione terminal bus	310.000,00	310.000,00	0,00
		P.03.02	Interventi di messa in sicurezza della sede viaria ed installazione barriere lungo le strade comunali	180.000,00	180.000,00	0,00
		P.03.03	Manutenzione pozzi e luoghi montani	30.000,00	30.000,00	0,00
		P.03.04	Completamento scuola Pergola	22.000,00	22.000,00	0,00
<b>TOTALE MISURA A2 - Architettura paesaggistica e ambientale</b>				<b>542.000,00</b>	<b>542.000,00</b>	<b>0,00</b>
PO.03 (F3)	Sport	P03.01	Realizzazione campo da bocce coperto e recupero ex campo sportivo in Via Aceronia	100.000,00	100.000,00	0,00
<b>TOTALE MISURA C1 - Sport</b>				<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE MISURA C5 - Servizi sanitari e socio-assistenziali</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PO.04 (F3)	Gestione Risorse Umane ed Attrezzature Connesse		Oneri per la gestione del D.P.C. (F3) ed acquisto attrezzature	67.000,00	67.000,00	0,00
<b>TOTALE MISURA RISORSE UMANE</b>				<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE Risorse DPC fase 3</b>				<b>1.489.000,00</b>	<b>1.489.000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>COMUNE DI BRINDISI DI MONTAGNA</b> <b>Ripartizione risorse 3<sup>a</sup> fase DPC</b> <b>DGR . 794 del 6 novembre 2019 - Approvazione DPC con DD. n. 943 del 19/06/2020</b>						
Scheda Progetto	Nome Scheda Progetto	Numero Operazione	Nome operazione	Programmato	Impegnato	Speso
PO.01(F3)	Recupero Contenitori	P01.01	Miglioramento sismico ed impiantistico dell'edificio della scuola elementare "A. Pisani"	451.897,84	451.897,84	0,00
			Miglioramento sismico ed impiantistico dell'edificio della scuola elementare "A. Pisani". <b>RISORSE RINVENIENTI DA ECONOMIE DELLA FASE I</b>	32.618,40	32.618,40	15.284,48
			Miglioramento sismico ed impiantistico dell'edificio della scuola elementare "A. Pisani". <b>RISORSE RINVENIENTI DA ECONOMIE DELLA FASE II</b>	115.483,70	115.483,70	50.855,83
<b>TOTALE MISURA A1 - Riqualificazione dei centri urbani</b>				<b>451.897,84</b>	<b>451.897,84</b>	<b>0,00</b>
PO.02 (F3)	Riqualificazione Aree Urbane	P02.01	Riqualificazione ed arredo urbano aree degradate del centro abitato	132.064,42	132.064,42	0,00
<b>TOTALE MISURA A2 - Architettura paesaggistica e ambientale</b>				<b>132.064,42</b>	<b>132.064,42</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE MISURA C1 - Sport</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE MISURA C5 - Servizi sanitari e socio-assistenziali</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PO.10 (F3)	Gestione Risorse Umane ed attrezzature Connesse		Oneri per la gestione del D.P.C. (F3) ed acquisto attrezzature	35.037,74	35.037,74	0,00
<b>TOTALE MISURA RISORSE UMANE</b>				<b>35.037,74</b>	<b>35.037,74</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE Risorse DPC fase 3</b>				<b>619.000,00</b>	<b>619.000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>COMUNE DI CALVELLO</b> <b>Ripartizione risorse 3<sup>a</sup> fase DPC</b> <b>DGR . 794 del 6 novembre 2019 - Approvazione DPC con DD. n. 1374 del 27/11/2020</b>						
Scheda Progetto	Nome Scheda Progetto	Numero Operazione	Nome operazione	Programmato	Impegnato	Speso
PO.01 (F3)	Riqualificazione Centro Storico	P01.01	Manutenzione Straordinaria Via Capitano Porcellini	250.000,00	250.000,00	
		P01.02	Realizzazione Ascensore Palazzo Comunale	150.000,00	150.000,00	
<b>TOTALE MISURA A1 - Riqualificazione dei centri urbani</b>				<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>
PO.02 (F3)	Ricomposizione Fruizione Paesaggistica e Opere di Civiltà nelle Zone Rurali	P02.01	Fognatura e Rete Idrica C/da Foceta e C/da Foresta	115.000,00	115.000,00	
		P02.02	Sistemazione Area Interpodereale Paolino - Pizzillo	150.000,00	150.000,00	
		P02.03	Sistemazione Area Cacciatizze	150.000,00	150.000,00	
<b>TOTALE MISURA A2 - Architettura paesaggistica e ambientale</b>				<b>415.000,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>0,00</b>
PO.03 (F3)	Infrastrutture Sportive	P03.01	Sistemazione Campo Sportivo Comunale - Tribune e Sistemazione Esterna	50.000,00	50.000,00	
<b>TOTALE MISURA C1 - Sport</b>				<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
PO.04 (F3)	Servizi Socio Assistenziali	P04.01	Potenziamento Biblioteca Comunale e Implementazione Servizi Socio-Assistenziali	50.000,00	50.000,00	
		P04.02	Recupero Funzionale Convento Centro Culturale	140.000,00	140.000,00	
		P04.03	Miglioramento Area Cortile Esterno Casa Famiglia	10.000,00	10.000,00	
<b>TOTALE MISURA C5 - Servizi sanitari e socio-assistenziali</b>				<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
PO.05 (F3)	Gestione Risorse Umane ed Attrezzature Connesse		Oneri per la gestione del D.P.C. (F3) ed acquisto attrezzature	54.000,00	54.000,00	
<b>TOTALE MISURA RISORSE UMANE</b>				<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE Risorse DPC fase 3</b>				<b>1.119.000,00</b>	<b>1.119.000,00</b>	<b>0,00</b>

COMUNE DI CASTELMEZZANO						
Ripartizione risorse 3 <sup>a</sup> fase DPC						
DGR . 794 del 6 novembre 2019 - Approvazione DPC con DD. n. 37 del 26/01/2021						
Scheda Progetto	Nome Scheda Progetto	Numero Operazione	Nome operazione	Programmato	Impegnato	Speso
PO.02 (F3)	Riqualificazione Ambientale e Consolidamento Area Periurbana Accesso al Centro Storico	P02.02	Riqualificazione ambientale dell'area urbana e periurbana sottostante Piazza Emilio Caizzo. Demolizione ex mattatoio comunale recupero e urbanizzazione dell'area circostante e di accesso al centro storico	641.000,00	641.000,00	
<b>TOTALE MISURA A1 - Riqualificazione dei centri urbani</b>				<b>641.000,00</b>	<b>641.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE MISURA A2 - Architettura paesaggistica e ambientale</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE MISURA C1 - Sport</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE MISURA C5 - Servizi sanitari e socioassistenziali</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE MISURA RISORSE UMANE</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE Risorse DPC fase 3</b>				<b>641.000,00</b>	<b>641.000,00</b>	<b>0,00</b>

COMUNE DI CASTELSARACENO						
Ripartizione risorse 3 <sup>a</sup> fase DPC						
DGR . 794 del 6 novembre 2019 - Approvazione DPC con DD. n. 441 del 16/12/2020						
Scheda Progetto	Nome Scheda Progetto	Numero Operazione	Nome operazione	Programmato	Impegnato	Speso
PO.01 (F3)	Rigenerazione Urbana Recupero Sostenibile del Centro Storico	P01.01	Realizzazione di un centro servizi a supporto dell'infrastrutturazione turistica del ponte tra i due parchi	250.000,00	250.000,00	
<b>TOTALE MISURA A1 - Riqualificazione dei centri urbani</b>				<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>
PO.02 (F3)	Riqualificazione Ambientale e Sviluppo Sostenibile del territorio	P02.01	Lavori di riqualificazione ed ampliamento Cimitero Comunale Il lotto	140.000,00	140.000,00	
		P02.02	Realizzazione di un centro comunale di raccolta a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani	300.000,00	300.000,00	
		P02.03	Riqualificazione ed adeguamento sismico, tecnologico e funzionale delle strutture turistiche del Bosco Favino	200.000,00	200.000,00	
<b>TOTALE MISURA A2 - Architettura paesaggistica e ambientale</b>				<b>640.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE MISURA C1 - Sport</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE MISURA C5 - Servizi sanitari e socioassistenziali</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PO.03 (F3)	Gestione Risorse Umane ed Attrezzature Connesse		Oneri per la gestione del D.P.C. (F3) ed acquisto attrezzature	32.000,00	32.000,00	
<b>TOTALE MISURA RISORSE UMANE</b>				<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE Risorse DPC fase 3</b>				<b>922.000,00</b>	<b>922.000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>COMUNE DI CIRIGLIANO</b> <b>Ripartizione risorse 3<sup>a</sup> fase DPC</b> <b>DGR . 794 del 6 novembre 2019 - Approvazione DPC con DD. n. 1009 del 22/07/2020</b>						
Scheda Progetto	Nome Scheda Progetto	Numero Operazione	Nome operazione	Programmato	Impegnato	Speso
<b>PO.01 (F3)</b>	<b>Centri Storici</b>	<b>P01.02</b>	Sistemazione area antistante la Casa Comunale	19.000,00	19.000,00	1.900,00
				<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>1.900,00</b>
<b>PO.02 (F3)</b>	<b>Architettura Paesaggistica ed Ambientale</b>	<b>P02.01</b>	Riqualificazione Tratturo Girivolta - Collegamento zona Castello - Località Cerzetto	47.500,00	47.500,00	47.500,00
		<b>P02.02</b>	Sistemazione area antistante Ristorante Acqua Furr	100.000,00	100.000,00	10.000,00
		<b>P.02.03</b>	Lavori di sistemazione e messa in sicurezza strada rurale Acqua Furr - Tre Confini	230.000,00	230.000,00	0,00
				<b>377.500,00</b>	<b>377.500,00</b>	<b>57.500,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PO.04 (F3)</b>	<b>Servizi Socio - assistenziali</b>	<b>P04.01</b>	Sistemazione Ingresso Viale Cimitero	20.000,00	20.000,00	0,00
				<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PO.05 (F3)</b>	<b>Gestione Risorse Umane ed Attrezzature Connesse</b>		Oneri per la gestione del D.P.C. (F3) ed acquisto attrezzature	21.500,00	21.500,00	
				<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>438.000,00</b>	<b>438.000,00</b>	<b>59.400,00</b>



COMUNE DI CORLETO PERTICARA						
Ripartizione risorse 3 <sup>a</sup> fase DPC						
DGR . 794 del 6 novembre 2019 - Approvazione DPC con DD. n. 958 del 30/06/2020						
Scheda Progetto	Nome Scheda Progetto	Numero Operazione	Nome operazione	Programmato	Impegnato	Speso
P.01.06 (F3)	Recupero Centri Urbani	P.01.06.01	Recupero ex Municipio.	38.000,00	38.000,00	0,00
		P.F2.08.01		682.260,00	682.260,00	52.500,00
		P.01.06.02	Sistemazione Via Trento	32.000,00	32.000,00	3.200,00
		P.01.06.03	Sistemazione Via Don Sturzo	100.000,00	100.000,00	10.000,00
		P.01.06.04	Consolidamento muro contenimento Via Verdi	35.000,00	35.000,00	0,00
		P.01.06.05	Rifacimento marciapiedi Rione Gersa	100.000,00	100.000,00	10.000,00
		P.01.06.06	Sistemazione Via Boldoni	100.000,00	100.000,00	10.000,00
		P.01.06.07	Sistemazione Via Mignogna - De Amicis	98.000,00	98.000,00	9.800,00
<b>TOTALE MISURA A1 - Riqualificazione dei centri urbani</b>				<b>503.000,00</b>	<b>503.000,00</b>	<b>43.000,00</b>
P.01.07 (F3)	Architettura Paesaggistica ed Ambientale	P01.07.01	Sistemazione collegamento S.S. 92 ex S.S. 103	52.000,00	52.000,00	5.200,00
		P01.07.02	Sistemazione Via Paschiere (discesa S. Giovanni)	100.000,00	100.000,00	0,00
		P01.07.03	Sistemazione strada rurale acqua della Conserva	65.000,00	65.000,00	6.500,00
		P01.07.04	Sistemazione strada rurale Valloni	92.000,00	92.000,00	9.200,00
		P01.07.05	Sistemazione strada rurale Saulo	84.000,00	84.000,00	0,00
<b>TOTALE MISURA A2 - Architettura paesaggistica e ambientale</b>				<b>393.000,00</b>	<b>393.000,00</b>	<b>20.900,00</b>
<b>TOTALE MISURA C1 - Sport</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
P01.08 (F3)	Servizi Sanitari e Socio - Assistenziali	P01.08.01	Intervento riapertura Biblioteca Comunale	246.000,00	246.000,00	0,00
<b>TOTALE MISURA C5 - Servizi sanitari e socioassistenziali</b>				<b>246.000,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE MISURA RISORSE UMANE</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE Risorse DPC</b>				<b>1.142.000,00</b>	<b>1.142.000,00</b>	<b>63.900,00</b>

<b>COMUNE DI GALLICCHIO</b> <b>Ripartizione risorse 3<sup>a</sup> fase DPC</b> <b>DGR . 794 del 6 novembre 2019 - Approvazione DPC con DD. n. 1411 del 04/12/2020</b>						
Scheda Progetto	Nome Scheda Progetto	Numero Operazione	Nome operazione	Programmato	Impegnato	Speso
PO.01 (F3)	Recupero e Riqualficazione Centro Abitato	P.01.01	Demolizione ex casa canonica e riqualficazione area di sedime	105.247,31	105.247,31	0,00
		P.01.02	Eliminazione barriere architettoniche Teatro Comunale	8.501,69	8.501,69	0,00
		P.01.03	Riqualficazione ed arredo urbano del centro abitato	52.133,02	52.133,02	0,00
		P.01.04	Riqualficazione Viale Regina Margherita e fontana Bivio	40.503,34	40.503,34	0,00
		P.01.05	Riqualficazione area comunale e Via Papa Giovanni XXIII	29.390,00	29.390,00	0,00
		P.01.06	Riqualficazione Largo Madonna di Viggiano Via San Rocco	58.173,81	58.173,81	0,00
		P.01.07	Riqualficazione e potenziamento impianto pubblica illuminazione	95.164,62	95.164,62	0,00
<b>TOTALE MISURA A1 - Riqualficazione dei centri urbani</b>				<b>389.113,79</b>	<b>389.113,79</b>	<b>0,00</b>
PO.02 (F3)	Architettura Paesaggistica e Ambientale	P02.01	Acquedotto Rurale C.da Piagge	14.438,13	14.438,13	0,00
		P02.02	Recupero e riqualficazione percorso storico naturalistico tra le due chiese - Borgo Antico	123.438,18	123.438,18	0
<b>TOTALE MISURA A2 - Architettura paesaggistica e ambientale</b>				<b>137.876,31</b>	<b>137.876,31</b>	<b>0,00</b>
PO.03 (F3)	Strutture Sportive e Ricreative	P03.01	Riqualficazione e potenziamento dell'impianto polifunzionale e impianto sportivo	30.009,90	30.009,90	0
<b>TOTALE MISURA C1 - Sport</b>				<b>30.009,90</b>	<b>30.009,90</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE MISURA C5 - Servizi sanitari e socioassistenziali</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE MISURA RISORSE UMANE</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE Risorse DPC</b>				<b>557.000,00</b>	<b>557.000,00</b>	<b>0,00</b>

COMUNE DI GORGOGLIONE						
Ripartizione risorse 3 <sup>a</sup> fase DPC						
DGR . 794 del 6 novembre 2019 - Approvazione DPC con DD. n. 1071 del 02/09/2020						
Scheda Progetto	Nome Scheda Progetto	Numero Operazione	Nome operazione	Programmato	Impegnato	Speso
PO.01 (F3)	Riqualificazione ed Arredo Urbano	P01.01	Riqualificazione ed Arredo Via Aldo Moro	200.000,00	200.000,00	20.000,00
		P01.02	Riqualificazione ed Arredo Via IV Novembre	180.000,00	180.000,00	18.000,00
		P01.03	Sistemazione area antistante Chiesa San Domenico Savio	120.000,00	120.000,00	12.000,00
PO.02 (F3)	P.I.C. Riqualificazione Formale Facciate e Coperture	P02.01	Ampliamento P.I.C. Facciate e Coperture	100.000,00	100.000,00	
<b>TOTALE MISURA A1 - Riqualificazione dei centri urbani</b>				<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>TOTALE MISURA A2 - Architettura paesaggistica e ambientale</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PO.03 (F3)	Sport	P03.01	Riqualificazione Impianti Sportivi	67.113,66	67.113,66	6.711,36
			<b>TOTALE RISORSE RINVENIENTI DA ECONOMIE DELLA 1<sup>a</sup> E 2<sup>a</sup> FASE</b>	<b>67.113,66</b>	<b>67.113,66</b>	<b>6.711,36</b>
<b>TOTALE MISURA C1 - Sport</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE MISURA C5 - Servizi sanitari e socio-assistenziali</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PO.05 (F3)	Gestione Risorse Umane ed Attrezzature Connesse		Oneri per la gestione del D.P.C. (F3) ed acquisto attrezzature	45.000,00	45.000,00	19.255,22
<b>TOTALE MISURA RISORSE UMANE</b>				<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>19.255,22</b>
<b>TOTALE Risorse DPC</b>				<b>645.000,00</b>	<b>645.000,00</b>	<b>69.255,22</b>

<b>COMUNE DI GRUMENTO NOVA</b> <b>Ripartizione risorse 3<sup>a</sup> fase DPC</b> <b>DGR . 794 del 6 novembre 2019 - Approvazione DPC con DD. n. 941 del 18/06/2020</b>						
Nome Scheda Progetto	Numero Operazione	Nome operazione	Programmato	Impegnato	Speso	
P.01 (F3) Riqualificazione ed Arredo Urbano	P01.02	PIC Facciate e coperture. Opere di adeguamento tipologico e morfologico delle facciate e coperture.	150.000,00	150.000,00		
	P01.03	Rifacimento pavimentazione stradale nel centro urbano; tratto compreso tra Piazza Arciprete Caputi, Via Roma e Corso Vittorio Emanuele	125.000,00	125.000,00	100.712,41	
	P01.04	Rifacimento pavimentazione stradale nel centro urbano; tratto compreso tra Via Annunziata e cimitero Comunale (C.da San Biagio)	39.000,00	39.000,00	3.900,00	
	P01.05	Realizzazione parcheggi in Via Giulio Giliberti	400.000,00	400.000,00	40.000,00	
	P01.06	Opere di abbellimento della facciata dell'edificio ex scuola elementare	21.350,00	21.350,00		
	P01.07	Rafforzamento abitativo del centro urbano di Grumento Nova	30.000,00	30.000,00		
	P01.08	Riqualificazione della salita al Belvedere Aurora Sanseverino	15.700,00	15.700,00	1.570,00	
	P01.09	Rifacimento pavimentazione stradale di Via Clemenza e Via del Popolo	27.000,00	27.000,00	2.700,00	
	P01.10	Riqualificazione ed arredo urbano nelle principali vie del centro urbano, Corso V. Emanuele, Piazza ...	60.000,00	60.000,00		
	P01.12	Riqualificazione ed arredo urbano nelle principali vie del centro urbano, Via San Infantino, Via Manduca...	40.000,00	40.000,00	4.000,00	
	P01.13	Ripristino pavimentazione stradale di Via Bernardo Maiorino e Via Mancoso	34.000,00	34.000,00	3.400,00	
			<b>TOTALE MISURA A1 RISORSE RINVENIENTI DA ECONOMIE DELLA 1<sup>a</sup> E 2<sup>a</sup> FASE</b>	<b>176.700,00</b>	<b>176.700,00</b>	<b>11.670,00</b>
	<b>TOTALE MISURA A1 - Riqualificazione dei centri urbani</b>			<b>765.350,00</b>	<b>765.350,00</b>	<b>144.612,41</b>
PO.08 (F3) Opere di civiltà nelle zone rurali	P08.01	Interventi di adeguamento e potenziamento dei sistemi di trattamento delle acque reflue di tipo domestico nelle aree rurali	60.000,00	60.000,00	0,00	
	P08.02	Adeguamento della viabilità rurale nelle contrade San Giuliano, Spineta, Pagliari e Carpineta	62.500,00	62.500,00	0,00	
		<b>TOTALE MISURA A2 RISORSE RINVENIENTI DA ECONOMIE DELLA 1<sup>a</sup> E 2<sup>a</sup> FASE</b>	<b>62.500,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE MISURA A2 - Architettura paesaggistica e ambientale</b>			<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	
PO.06 (F3) Adeguamento e potenziamento strutture sportive	P06.01	Adeguamento funzionale e tecnologico degli impianti sportivi comunali (campo sportivo e campo polivalente)	40.000,00	40.000,00	0,00	
<b>TOTALE MISURA C1 - Sport</b>			<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	
PO.10 (F3) Gestione Risorse Umane		Oneri per la gestione del D.P.C. (F3) ed acquisto attrezzature	42.650,00	42.650,00	7.105,28	
<b>TOTALE MISURA RISORSE UMANE</b>			<b>42.650,00</b>	<b>42.650,00</b>	<b>7.105,28</b>	
<b>TOTALE Risorse DPC</b>			<b>908.000,00</b>	<b>908.000,00</b>	<b>151.717,69</b>	

<b>COMUNE DI GUARDIA PERTICARA</b> <b>Ripartizione risorse 3<sup>a</sup> fase DPC</b> <b>DGR . 794 del 6 novembre 2019 - Approvazione DPC con DD. n. 1166 del 15/10/2020</b>						
Scheda Progetto	Nome Scheda Progetto	Numero Operazione	Nome operazione	Programmato	Impegnato	Speso
PO.01 (F3)	Riqualificazione Centro Abitato	P01.01	Riqualificazione Centro Abitato Via San Pietro	235.000,00	235.000,00	0,00
		P01.02	Riqualificazione Centro Abitato Via De Gasperi	185.000,00	185.000,00	0,00
<b>TOTALE MISURA A1 - Riqualificazione dei centri urbani</b>				<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>
PO.02 (F3)	Protezione Ambientale	P02.01	Recupero zona periferia del Centro Abitato	33.000,00	33.000,00	0,00
<b>TOTALE MISURA A2 - Architettura paesaggistica e ambientale</b>				<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>
PO.03 (F3)	Dotazioni Sportive e tempo libero	P03.01	Sistemazione spazi ed aree per sport e tempo libero	40.000,00	40.000,00	0
<b>TOTALE MISURA C1 - Sport</b>				<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
PO.04 (F3)	Servizi Sanitari e Socio Assistenziali	P04.01	Riqualificazione Area Cimitero	100.000,00	100.000,00	0,00
<b>TOTALE MISURA C5 - Servizi sanitari e socio-assistenziali</b>				<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
PO.05 (F3)	Gestione Risorse Umane ed Attrezzature Connesse		Oneri per la gestione del D.P.C. (F3) ed acquisto attrezzature	30.000,00	30.000,00	0,00
<b>TOTALE MISURA RISORSE UMANE</b>				<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE Risorse DPC</b>				<b>623.000,00</b>	<b>623.000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>COMUNE DI LAURENZANA</b> <b>Ripartizione risorse 3<sup>a</sup> fase DPC</b> <b>DGR . 794 del 6 novembre 2019 - Approvazione DPC con DD. n. 1070 del 02/09/2020</b>						
Scheda Progetto	Nome Scheda Progetto	Numero Operazione	Nome operazione	Programmato	Impegnato	Speso
PO.01 (F3)	P.I.C. Riqualificazione ed Arredo Urbano	P01.01	Riqualificazione strade urbane- Corso Principale	300.000,00	300.000,00	
		P01.02	Riqualificazione ed arredo strade urbane	191.000,00	191.000,00	
PO.02 (F3)	P.I.C. Recupero Contenitori	P02.01	Rifunzionalizzazione zona Castello Feudale	50.000,00	50.000,00	19.331,96
		P02.02	Rifunzionalizzazione Palazzo Graziadei	300.000,00	300.000,00	
		P02.03	Rifunzionalizzazione Uffici Giudice di Pace	200.000,00	200.000,00	
<b>TOTALE MISURA A1 - Riqualificazione dei centri urbani</b>				<b>1.041.000,00</b>	<b>1.041.000,00</b>	<b>19.331,96</b>
<b>TOTALE MISURA A2 - Architettura paesaggistica e ambientale</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE MISURA C1 - Sport</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE MISURA C5 - Servizi sanitari e socio-assistenziali</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE MISURA RISORSE UMANE</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE Risorse DPC</b>				<b>1.041.000,00</b>	<b>1.041.000,00</b>	<b>19.331,96</b>

COMUNE DI MARSICO NUOVO						
Ripartizione risorse 3 <sup>a</sup> fase DPC						
DGR . 794 del 6 novembre 2019- Approvazione DPC con DD. n. 1086 del 04/09/2020						
Scheda Progetto	Nome Scheda Progetto	Numero Operazione	Nome operazione	Programmato	Impegnato	Speso
PO.01 (F3)	Riqualificazione ed Arredo Urbano - Recupero Contenitori	P01.01	Riqualificazione Rione Civita	375.000,00	375.000,00	0,00
		P01.02	Sistemazione Palazzo Boccia	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
<b>TOTALE MISURA A1 - Riqualificazione dei centri urbani</b>				<b>1.375.000,00</b>	<b>1.375.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE MISURA A2 - Architettura paesaggistica e ambientale</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PO.03 (F3)	Sport - Strutture Sportive e Ricreative	P03.01	Sistemazione Campo Sportivo	340.000,00	340.000,00	0,00
		P03.02	Completamento Pista go-kart Località Pergola	250.000,00	250.000,00	0,00
<b>TOTALE MISURA C1 - Sport</b>				<b>590.000,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE MISURA C5 - Servizi sanitari e socio-assistenziali</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PO.05 (F3)	Gestione Risorse Umane ed Attrezzature Connesse		Oneri per la gestione del D.P.C. (F3) ed acquisto attrezzature	147.000,00	147.000,00	0,00
<b>TOTALE MISURA RISORSE UMANE</b>				<b>147.000,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE Risorse DPC</b>				<b>2.112.000,00</b>	<b>2.112.000,00</b>	<b>0,00</b>



<b>COMUNE DI MARSICOVETERE</b> <b>Ripartizione risorse 3<sup>a</sup> fase DPC</b> <b>DGR . 794 del 6 novembre 2019 - Approvazione DPC con DD. n. 1165 del 15/10/2020</b>						
Scheda Progetto	Nome Scheda Progetto	Numero Operazione	Nome operazione	Programmato	Impegnato	Speso
PO.01 (F3)	Centri Storici	P01.01	Riqualificazione Corso Vittorio Emanuele in Marsicovetere	241.000,00	241.000,00	0,00
		P01.02	Riqualificazione Via Provinciale e Via Azimonti in Villa d'Agri	648.870,00	648.870,00	0,00
		P01.03	Costruzione nuove piste ciclabili	155.000,00	155.000,00	0,00
<b>TOTALE MISURA A1 - Riqualificazione dei centri urbani</b>				<b>1.044.870,00</b>	<b>1.044.870,00</b>	<b>0,00</b>
PO.02 (F3)	Architettura Paesaggistica ed Ambientale	P02.01	Costruzione Casa dell'Acqua	126.000,00	126.000,00	0,00
<b>TOTALE MISURA A2 - Architettura paesaggistica e ambientale</b>				<b>126.000,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE MISURA C1 - Sport</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE MISURA C5 - Servizi sanitari e socio-assistenziali</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PO.04 (F3)	Gestione Risorse Umane ed Attrezzature Connesse		Oneri per la gestione del D.P.C. (F3) ed acquisto attrezzature	88.130,00	88.130,00	0,00
<b>TOTALE MISURA RISORSE UMANE</b>				<b>88.130,00</b>	<b>88.130,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE Risorse DPC</b>				<b>1.259.000,00</b>	<b>1.259.000,00</b>	<b>0,00</b>

COMUNE DI MISSANELLO Ripartizione risorse 3 <sup>a</sup> fase DPC DGR . 794 del 6 novembre 2019						
Scheda Progetto	Nome Scheda Progetto	Numero Operazione	Nome operazione	Programmato	Impegnato	Speso
			Quota DPC III Fase non ancora presentato. Importo ripartito proporzionalmente nelle 4 tematiche dei DPC	110.750,00	110.750,00	
<b>TOTALE MISURA A1 - Riqualificazione dei centri urbani</b>				<b>110.750,00</b>	<b>110.750,00</b>	<b>0,00</b>
			Quota DPC III Fase non ancora presentato. Importo ripartito proporzionalmente nelle 4 tematiche dei DPC	110.750,00	110.750,00	
<b>TOTALE MISURA A2 - Architettura paesaggistica e ambientale</b>				<b>110.750,00</b>	<b>110.750,00</b>	<b>0,00</b>
			Quota DPC III Fase non ancora presentato. Importo ripartito proporzionalmente nelle 4 tematiche dei DPC	110.750,00	110.750,00	
<b>TOTALE MISURA C1 - Sport</b>				<b>110.750,00</b>	<b>110.750,00</b>	<b>0,00</b>
			Quota DPC III Fase non ancora presentato. Importo ripartito proporzionalmente nelle 4 tematiche dei DPC	110.750,00	110.750,00	
<b>TOTALE MISURA C5 - Servizi sanitari e socio assistenziali</b>				<b>110.750,00</b>	<b>110.750,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE MISURA RISORSE UMANE</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE Risorse DPC</b>				<b>443.000,00</b>	<b>443.000,00</b>	<b>0,00</b>

COMUNE DI MOLITERNO						
Ripartizione risorse 3 <sup>a</sup> fase DPC						
DGR . 794 del 6 novembre 2019 - Approvazione DPC con DD. n. 1014 del 28/07/2020						
Scheda Progetto	Nome Scheda Progetto	Numero Operazione	Nome operazione	Programmato	Impegnato	Speso
PO.01 (F3)	Riquilificare il Centro Urbano	P01.01	Piano decoro urbano	250.000,00	250.000,00	0,00
		P01.02	Piano decoro urbano: miglioramento viabilità	26.000,00	26.000,00	0,00
		P01.03	Piano decoro urbano: riqualificazione urbana	40.000,00	40.000,00	0,00
		P01.04	Progetto integrato terza età – 2 lotto	396.000,00	396.000,00	0,00
		P01.05	Adeguamento impianto edificio scolastico istituto comprensivo G. Racioppi	50.000,00	50.000,00	0,00
		P01.06	Completamento riqualificazione Palazzo Di Maria Centro Storico	75.000,00	75.000,00	0,00
		P.01.07	Ristrutturazione sismica e vulnerabilità della casa comunale	30.000,00	30.000,00	0,00
		P.01.08	Ristrutturazione, efficientamento e nuova accessibilità della casa comunale	134.936,00	134.936,00	0,00
		P.01.09	Adeguamento stazione carabinieri Moliterno – Interventi di ristrutturazione immobile comunale	39.000,00	39.000,00	0,00
		P01.07	Riqualificazione e sistemazione Via Madonna di Lourdes	40.000,00	40.000,00	0,00
		P01.08	Riqualificazione e sistemazione Via Amendola - San Cataldo	50.000,00	50.000,00	0,00
		P01.09	Riqualificazione e sistemazione Via Piagge - Vico San Rocco	25.000,00	25.000,00	0,00
		P01.10	Riqualificazione e sistemazione Via della Pineta	50.000,00	50.000,00	0,00
		P01.11	Riqualificazione e sistemazione Via Seggio	40.000,00	40.000,00	0,00
		P01.12	Messa a dimora impianto di videosorveglianza	40.000,00	40.000,00	0,00
		P01.13	Arredi Villa Comunale	55.000,00	55.000,00	0,00
P01.14	Ascensore Casa Comunale	20.000,00	20.000,00	0,00		
<b>TOTALE MISURA A1 - RISORSE RINVENIENTI DA ECONOMIE DELLA 2A FASE</b>				<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE MISURA A1 - Riquilificazione dei centri urbani</b>				<b>1.040.936,00</b>	<b>1.040.936,00</b>	<b>0,00</b>
PO.02 (F3)	Recupero Ambientale e Paesaggistico	P02.01	Soffitta di Comunità e Hub Center ex mattatoio Via Istria	150.000,00	150.000,00	0,00
<b>TOTALE MISURA A2 - Architettura paesaggistica e ambientale</b>				<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
PO.03 (F3)	Impiantistica sportiva	P.03.01	Rigenerazione campo di calcio – realizzazione manto erboso sintetico campo sportivo comunale	340.064,00	340.064,00	0,00
<b>TOTALE MISURA C1 - Sport</b>				<b>340.064,00</b>	<b>340.064,00</b>	<b>0,00</b>
PO.04 (F3)	Potenziamento Servizi Socio - Sanitari	P04.01	Ampliamento Cimitero Comunale (1° Lotto)	64.000,00	64.000,00	0,00
		P.04.02	Ampliamento e sistemazione aree cimiteriali – realizzazione nuovi locali (2° lotto)	46.000,00	46.000,00	0,00
<b>TOTALE MISURA C5 - Servizi sanitari e socio-assistenziali</b>				<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>
PO.05 (F3)	Gestione Risorse Umane		Oneri per la gestione del D.P.C. (F3) ed acquisto attrezzature	80.000,00	80.000,00	0,00
<b>TOTALE MISURA RISORSE UMANE</b>				<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE Risorse DPC</b>				<b>1.721.000,00</b>	<b>1.721.000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>COMUNE DI MONTEMURRO</b> <b>Ripartizione risorse 3^ fase DPC</b> <b>DGR . 794 del 6 novembre 2019 - Approvazione DPC con DD. n. 1272 del 12/11/2020</b>						
Scheda Progetto	Nome Scheda Progetto	Numero Operazione	Nome operazione	Programmato	Impegnato	Speso
<b>TOTALE MISURA A1 - Riqualificazione dei centri urbani</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE MISURA A2 - Architettura paesaggistica e ambientale</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE MISURA C1 - Sport</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PO.01 (F3)</b>	<b>Strutture Sociali ed Assistenziali</b>	<b>P01.01</b>	Ristrutturazione dell'edificio della ex scuola media da adibire a residenza socio-assistenziale per anziani (RSA)	843.000,00	843.000,00	0,00
<b>TOTALE MISURA C5 - Servizi sanitari e socio-assistenziali</b>				<b>843.000,00</b>	<b>843.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE MISURA RISORSE UMANE</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE Risorse DPC</b>				<b>843.000,00</b>	<b>843.000,00</b>	<b>0,00</b>



COMUNE DI PATERNO						
Ripartizione risorse 3 <sup>a</sup> fase DPC						
DGR . 794 del 6 novembre 2019 - Approvazione DPC con DD. n. 959 del 30/06/2020						
Scheda Progetto	Nome Scheda Progetto	Numero Operazione	Nome operazione	Programmato	Impegnato	Speso
PO.01 (F3)	Riqualificazione dei Rioni Limanti e Pantano ai fini Urbani e Ricreativi	P01.03	Riqualificazione strada Crocevia del Rione Pantano	250.000,00	250.000,00	25.000,00
PO.10 (F3)	Rete di Distribuzione Energetica Comunale (Smart Grid)	P10.01	Costruzione rete energetica cittadina (Smart Grid) e riqualificazione illuminazione pubblica	850.000,00	850.000,00	0,00
<b>TOTALE MISURA A1 - Riqualificazione dei centri urbani</b>				<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>TOTALE MISURA A2 - Architettura paesaggistica e ambientale</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PO.06 (F3)	Incremento della Dotazione di Impianti Sportivi	P06,04	Realizzazione copertura tribuna e recinzione campo di calcio	133.000,00	133.000,00	13.300,00
<b>TOTALE MISURA C1 - Sport</b>				<b>133.000,00</b>	<b>133.000,00</b>	<b>13.300,00</b>
<b>TOTALE MISURA C5 - Servizi sanitari e socio-assistenziali</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE MISURA RISORSE UMANE</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE Risorse DPC</b>				<b>1.233.000,00</b>	<b>1.233.000,00</b>	<b>38.300,00</b>

<b>COMUNE DI PIETRAPERIOSA</b> <b>Ripartizione risorse 3^ fase DPC</b> <b>DGR . 794 del 6 novembre 2019 - Approvazione DPC con DD. n. 1387 del 01/12/2020</b>						
Scheda Progetto	Nome Scheda Progetto	Numero Operazione	Nome operazione	Programmato	Impegnato	Speso
PO.01 (F3)	Recupero Contenitori	P01.01	Lavori di recupero ex scuola Via Garibaldi	892.233,00	892.233,00	
<b>TOTALE MISURA A1 - Riqualificazione dei centri urbani</b>				<b>892.233,00</b>	<b>892.233,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE MISURA A2 - Architettura paesaggistica e ambientale</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE MISURA C1 - Sport</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE MISURA C5 - Servizi sanitari e socioassistenziali</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PO.02 (F3)	Gestione Risorse Umane ed Attrezzature Connesse		Oneri per la gestione del D.P.C. (F3) ed acquisto attrezzature	26.767,00	26.767,00	
<b>TOTALE MISURA RISORSE UMANE</b>				<b>26.767,00</b>	<b>26.767,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE Risorse DPC</b>				<b>919.000,00</b>	<b>919.000,00</b>	<b>0,00</b>

COMUNE DI ROCCANOVA						
Ripartizione risorse 3 <sup>a</sup> fase DPC						
DGR . 794 del 6 novembre 2019 - Approvazione DPC con DD. n. 999 del 17/07/2020						
Scheda Progetto	Nome Scheda Progetto	Numero Operazione	Nome operazione	Programmato	Impegnato	Speso
PO.06 (F3)	P.I.C. Riqualificazione Formale Facciate e Coperture	P06.01	P.I.C. Facciate e Coperture	250.000,00	250.000,00	0,00
			<b>TOTALE RISORSE RINVENIENTI DA ECONOMIE DELLA 1A FASE</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE MISURA A1 - Riqualificazione dei centri urbani</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PO.07 (F3)	Riqualificazione Ambientale	P07.01	Parco delle Cantine	50.000,00	50.000,00	0,00
			<b>TOTALE RISORSE RINVENIENTI DA ECONOMIE DELLA 1A FASE</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>
PO.02 (F3)	Opere di Civiltà nelle Zone Rurali	P02.01	Manutenzione Straordinaria di Viabilità Interpodereale - C.da S. Lucia - Nice - Vallarano - S.P. 89	170.000,00	170.000,00	0,00
		P02.02	Manutenzione Straordinaria di Viabilità Interpodereale - C.da Alzagamba - Pellalvo - Campo Sportivo	170.000,00	170.000,00	0,00
PO.03 (F3)	Incremento della Dotazione di Impianti Sportivi	P03.01	Manutenzione Straordinaria di Viabilità Interpodereale - C.da S. Lucia - S. Iorio - S.P. 7	160.000,00	160.000,00	0,00
<b>TOTALE MISURA A2 - Architettura paesaggistica e ambientale</b>				<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>
PO.04 (F3)	Costruzione Struttura Polisportiva Rione Gimone	P04.01	Costruzione Struttura Polisportiva finalizzata all'inserimento sociale Rione Gimone	302.000,00	302.000,00	0,00
<b>TOTALE MISURA C1 - Sport</b>				<b>302.000,00</b>	<b>302.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE MISURA C5 - Servizi sanitari e socioassistenziali</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PO.05 (F3)	Gestione Risorse Umane ed Attrezzature Connesse		Oneri per la gestione del D.P.C. (F3) ed acquisto attrezzature	60.000,00	60.000,00	0,00
<b>TOTALE MISURA RISORSE UMANE</b>				<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE Risorse DPC</b>				<b>862.000,00</b>	<b>862.000,00</b>	<b>0,00</b>



COMUNE DI SAN CHIRICO RAPARO						
Ripartizione risorse 3 <sup>a</sup> fase DPC						
DGR . 794 del 6 novembre 2019 - Approvazione DPC con DD. n. 985 del 13/07/2020						
Scheda Progetto	Nome Scheda Progetto	Numero Operazione	Nome operazione	Programmato	Impegnato	Speso
PO.05 (F3)	Manutenzione Straordinaria Edificio Scolastico	P05.01	Riqualificazione Energetica Edificio Scolastico	210.000,00	210.000,00	21.000,00
PO.04 (F3)	Riqualificazione Urbana - Efficiamento Energetico	P04.01	Efficientamento Impianto Pubblica Illuminazione	70.000,00	70.000,00	7.000,00
		P04.02	Efficientamento Impianto Illuminazione Cimiteriale	40.000,00	40.000,00	4.000,00
		P04.03	Manutenzione Spazi Pubblici ed Arredo Urbano	30.000,00	30.000,00	3.000,00
<b>TOTALE MISURA A1 - Riqualificazione dei centri urbani</b>				<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
PO.03 (F3)	Recupero Sorgenti - Acquedotto Rurale	P03.01	Recupero sorgente acqua sulfurea	40.000,00	40.000,00	0,00
		P03.02	Recupero sorgente Reale	45.000,00	45.000,00	4.500,00
		P03.03	Recupero sorgente Ricella	25.000,00	25.000,00	2.500,00
		P03.04	Adeguamento Acquedotto Rurale	100.000,00	100.000,00	0,00
<b>TOTALE MISURA A2 - Architettura paesaggistica e ambientale</b>				<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
PO.02 (F3)	Promozione Pratica dello Sport	P02.01	Manutenzione Straordinaria Centro sportivo	140.000,00	140.000,00	14.000,00
		P02.02	Manutenzione Straordinaria Pista Ciclabile - Percorso Salute	100.000,00	100.000,00	0,00
<b>TOTALE MISURA C1 - Sport</b>				<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
PO.01 (F3)	Telemedicina - Point della Salute	P01.01	Telemedicina - Point della Salute	65.000,00	65.000,00	17.934,00
<b>TOTALE MISURA C5 - Servizi sanitari e socio-assistenziali</b>				<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>17.934,00</b>
PO.06 (F3)	Gestione Risorse Umane ed Attrezzature Connesse		Oneri per la gestione del D.P.C. (F3) ed acquisto attrezzature	25.000,00	25.000,00	2.500,00
<b>TOTALE MISURA RISORSE UMANE</b>				<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>TOTALE Risorse DPC</b>				<b>890.000,00</b>	<b>890.000,00</b>	<b>76.434,00</b>

<b>COMUNE DI SAN MARTINO D'AGRI</b> <b>Ripartizione risorse 3<sup>a</sup> fase DPC</b> <b>DGR . 794 del 6 novembre 2019 - Approvazione DPC con DD. n. 976 del 09/07/2020</b>						
Scheda Progetto	Nome Scheda Progetto	Numero Operazione	Nome operazione	Programmato	Impegnato	Speso
PO.01 (F3)	Riqualificazione del Centro Storico	P01.01	P.I.C. Facciate e Coperture	75.000,00	75.000,00	0,00
		P01.02	P.I.C. Casa Sicura	75.000,00	75.000,00	0,00
<b>TOTALE MISURA A1 - Riqualificazione dei centri urbani</b>				<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
PO.02 (F3)	Riqualificazione Ambientale	P02.01	Riqualificazione percorsi del Centro Storico	190.000,00	190.000,00	0,00
		P02.02	Realizzazione Area Camper	30.000,00	30.000,00	0,00
PO.03 (F3)	Cultura Ambiente	P03.01	Studio preliminare per la realizzazione del macroattrattore turistico	30.000,00	30.000,00	0,00
<b>TOTALE MISURA A2 - Architettura paesaggistica e ambientale</b>				<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE MISURA C1 - Sport</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PO.04 (F3)	Servizi Sanitari e Socio Assistenziali	P04.01	Riqualificazione Area Cimiteriale	100.000,00	100.000,00	0,00
		P02.02	Costruzione Loculi Cimiteriali	150.000,00	150.000,00	0,00
<b>TOTALE MISURA C5 - Servizi sanitari e socio-assistenziali</b>				<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>
PO.05 (F3)	Gestione Risorse Umane ed Attrezzature Connesse		Oneri per la gestione del D.P.C. (F3) ed acquisto attrezzature	39.000,00	39.000,00	0,00
<b>TOTALE MISURA RISORSE UMANE</b>				<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE Risorse DPC</b>				<b>689.000,00</b>	<b>689.000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>COMUNE DI SANT'ARCANGELO</b> <b>Ripartizione risorse 3<sup>a</sup> fase DPC</b> <b>DGR . 794 del 6 novembre 2019 - Approvazione DPC con DD. n. 1084 del 04/09/2020</b>						
Scheda Progetto	Nome Scheda Progetto	Numero Operazione	Nome operazione	Programmato	Impegnato	Speso
PO.01 (F3)	Centri Storici	P01.01	Riqualificazione e Sistemazione Corso Umberto I	458.000,00	458.000,00	
		P01.02	Riqualificazione e Sistemazione Corso Vittorio Emanuele	200.000,00	200.000,00	
		P01.03	Lavori di completamento infrastrutturale dell'area produttiva artigianale	100.000,00	100.000,00	
<b>TOTALE MISURA A1 - Riqualificazione dei centri urbani</b>				<b>758.000,00</b>	<b>758.000,00</b>	<b>0,00</b>
PO.02 (F3)	Architettura Paesaggistica ed Ambientale	P02.01	Superamento barriere architettoniche e rifacimento marciapiedi San Brancato	251.000,00	251.000,00	
<b>TOTALE MISURA A2 - Architettura paesaggistica e ambientale</b>				<b>251.000,00</b>	<b>251.000,00</b>	<b>0,00</b>
PO.03 (F3)	Sport - Strutture Sportive e Ricreative	P03.02	Realizzazione Campetto Polifunzionale Pizzilli	80.000,00	80.000,00	
		P03.04	Sistemazione Esterna Palazzetto dello Sport	260.000,00	260.000,00	
<b>TOTALE MISURA C1 - Sport</b>				<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>0,00</b>
PO.04 (F3)	Strutture Sociali ed Assistenziali	P04.03	Riqualificazione Convento per Attività Sociali	191.000,00	191.000,00	
		P04.04	Riqualificazione Centro Polifunzionale	80.000,00	80.000,00	
<b>TOTALE MISURA C5 - Servizi sanitari e socio-assistenziali</b>				<b>271.000,00</b>	<b>271.000,00</b>	<b>0,00</b>
PO.05 (F3)	Gestione Risorse Umane ed Attrezzature Connesse		Oneri per la gestione del D.P.C. (F3) ed acquisto attrezzature	100.000,00	100.000,00	
<b>TOTALE MISURA RISORSE UMANE</b>				<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE Risorse DPC</b>				<b>1.720.000,00</b>	<b>1.720.000,00</b>	<b>0,00</b>

COMUNE DI SARCONI						
Ripartizione risorse 3 <sup>a</sup> fase DPC						
DGR . 794 del 6 novembre 2019 - Approvazione DPC con DD. n. 944 del 19/06/2020						
Scheda Progetto	Nome Scheda Progetto	Numero Operazione	Nome operazione	Programmato	Impegnato	Speso
PO.03 (F3)	Ingressi all'abitato	P03.01	Ingressi all'abitato del territorio comunale	233.476,00	233.476,00	23.347,60
<b>TOTALE MISURA A1 - Riqualificazione dei centri urbani</b>				<b>233.476,00</b>	<b>233.476,00</b>	<b>23.347,60</b>
PO.02 (F3)	Parcheggio Fiumarelle	P02.01	Parcheggio Fiumarelle	184.524,00	184.524,00	18.452,40
<b>TOTALE MISURA A2 - Architettura paesaggistica e ambientale</b>				<b>184.524,00</b>	<b>184.524,00</b>	<b>18.452,40</b>
PO.01 (F3)	Adeguamento e potenziamento strutture sportive	P01.01	Sistemazione dell'impianto sportivo comunale Domenico Gallipoli.	120.000,00	120.000,00	12.000,00
<b>TOTALE MISURA C1 - Sport</b>				<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
PO.04 (F3)	Attività di Assistenza Sanitaria in Emergenza	P04.01	Lavori di costruzione Piazzola di atterraggio eliambulanza	80.000,00	80.000,00	8.000,00
<b>TOTALE MISURA C5 - Servizi sanitari e socio-assistenziali</b>				<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
PO.10 (F3)	Gestione Risorse Umane ed attrezzature Connesse		Oneri per la gestione del D.P.C. (F3) ed acquisto attrezzature	7.000,00	7.000,00	0,00
<b>TOTALE MISURA RISORSE UMANE</b>				<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE Risorse DPC</b>				<b>625.000,00</b>	<b>625.000,00</b>	<b>61.800,00</b>

COMUNE DI SASSO DI CASTALDA						
Ripartizione risorse 3 <sup>a</sup> fase DPC						
DGR . 794 del 6 novembre 2019 - Approvazione DPC con DD. n. 1189 del 26/10/2020						
Scheda Progetto	Nome Scheda Progetto	Numero Operazione	Nome operazione	Programmato	Impegnato	Speso
PO.01 (F3)	Riqualificazione ed Arredo Urbano	P01.01	Riqualificazione Urbanistica e Funzionale di Piazza Rocco Petrone	444.000,00	444.000,00	0,00
		P01.02	Riqualificazione Piazza del Popolo e dei Vicoletti Limitrofi	142.560,00	142.560,00	0,00
<b>TOTALE MISURA A1 - Riqualificazione dei centri urbani</b>				<b>586.560,00</b>	<b>586.560,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE MISURA A2 - Architettura paesaggistica e ambientale</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE MISURA C1 - Sport</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE MISURA C5 - Servizi sanitari e socio-assistenziali</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PO.02 (F3)	Gestione Risorse Umane ed Attrezzature Connesse		Oneri per la gestione del D.P.C. (F3) ed acquisto attrezzature	37.440,00	37.440,00	2.675,56
<b>TOTALE MISURA RISORSE UMANE</b>				<b>37.440,00</b>	<b>37.440,00</b>	<b>2.675,56</b>
<b>TOTALE Risorse DPC</b>				<b>624.000,00</b>	<b>624.000,00</b>	<b>2.675,56</b>

<b>COMUNE DI SATRIANO DI LUCANIA</b> <b>Ripartizione risorse 3<sup>a</sup> fase DPC</b> <b>DGR . 794 del 6 novembre 2019 - Approvazione DPC con DD. n. 1060 del 01/09/2020</b>						
Scheda Progetto	Nome Scheda Progetto	Numero Operazione	Nome operazione	Programmato	Impegnato	Speso
PO.01 (F3)	Riqualificazione Centro Storico	P01.01	Riqualificazione centro storico e recupero pavimentazione	120.000,00	120.000,00	0,00
		P01.02	Valorizzazione "murales" - Satriano smart	54.000,00	54.000,00	0,00
		P01.03	Centralina idroelettrica acquisizione vecchio mulino	20.000,00	20.000,00	0,00
		P01.04	Paese inclusivo - zero barriere	120.000,00	120.000,00	0,00
<b>TOTALE MISURA A1 - Riqualificazione dei centri urbani</b>				<b>314.000,00</b>	<b>314.000,00</b>	<b>0,00</b>
PO.02 (F3)	Architettura Paesaggistica ed Ambientale	P02.01	Riqualificazione ambientale Bosco Ralle	150.000,00	150.000,00	0,00
<b>TOTALE MISURA A2 - Architettura paesaggistica e ambientale</b>				<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
PO.03 (F3)	Sport	P03.01	Ristrutturazione Maneggio	140.000,00	140.000,00	0,00
<b>TOTALE MISURA C1 - Sport</b>				<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>
PO.04 (F3)	Strutture Sociali ed Assistenziali	P04.01	Tutela centro urbano da animali domestici	149.000,00	149.000,00	0,00
<b>TOTALE MISURA C5 - Servizi sanitari e socio-assistenziali</b>				<b>149.000,00</b>	<b>149.000,00</b>	<b>0,00</b>
PO.05 (F3)	Gestione Risorse Umane ed Attrezzature Connesse		Oneri per la gestione del D.P.C. (F3) ed acquisto attrezzature	49.000,00	49.000,00	16.453,83
<b>TOTALE MISURA RISORSE UMANE</b>				<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>16.453,83</b>
<b>TOTALE Risorse DPC</b>				<b>802.000,00</b>	<b>802.000,00</b>	<b>16.453,83</b>

COMUNE DI SPINOSO						
Ripartizione risorse 3 <sup>a</sup> fase DPC						
DGR . 794 del 6 novembre 2019 - Approvazione DPC con DD. n. 1237 del 09/11/2020						
Scheda Progetto	Nome Scheda Progetto	Numero Operazione	Nome operazione	Programmato	Impegnato	Speso
PO.01 (F3)	Centri Storici	P01.01	Riqualificazione diffusa percorsi e vicoli del Centro Urbano	180.000,00	180.000,00	0,00
<b>TOTALE MISURA A1 - Riqualificazione dei centri urbani</b>				<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>
PO.02 (F3)	Architettura Paesaggistica ed Ambientale	P02.01	Riqualificazione Area Adiacente la Casa Comunale	300.000,00	300.000,00	0,00
<b>TOTALE MISURA A2 - Architettura paesaggistica e ambientale</b>				<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE MISURA C1 - Sport</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PO.03 (F3)	Strutture Sociali ed Assistenziali	P03.01	Sistemazione Cimitero Storico	180.000,00	180.000,00	0,00
		P03.02	Completamento struttura per stoccaggio rifiuti solidi nell'Area PIP	73.770,00	73.770,00	0,00
<b>TOTALE MISURA C5 - Servizi sanitari e socio-assistenziali</b>				<b>253.770,00</b>	<b>253.770,00</b>	<b>0,00</b>
PO.04 (F3)	Gestione Risorse Umane ed Attrezzature Connesse		Oneri per la gestione del D.P.C. (F3) ed acquisto attrezzature	55.230,00	55.230,00	0,00
<b>TOTALE MISURA RISORSE UMANE</b>				<b>55.230,00</b>	<b>55.230,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE Risorse DPC</b>				<b>789.000,00</b>	<b>789.000,00</b>	<b>0,00</b>



COMUNE DI STIGLIANO						
Ripartizione risorse 3 <sup>a</sup> fase DPC						
DGR . 794 del 6 novembre 2019 - Approvazione DPC con DD. n. 1143 del 08/10/2020						
Scheda Progetto	Nome Scheda Progetto	Numero Operazione	Nome operazione	Programmato	Impegnato	Speso
PO.01 (F3)	Riqualificazione ed Arredo Urbano	P01.01	Riqualificazione Via Carducci	250.000,00	250.000,00	0,00
		P01.02	Riqualificazione Sede Municipale	500.000,00	500.000,00	0,00
		P01.03	Riqualificazione Vicoli Solferino	141.000,00	141.000,00	0,00
		P01.04	Riqualificazione Vicoli San Martino	126.000,00	126.000,00	0,00
<b>TOTALE MISURA A1 - Riqualificazione dei centri urbani</b>				<b>1.017.000,00</b>	<b>1.017.000,00</b>	<b>0,00</b>
PO.02 (F3)	Opere per la Protezione, Ricomposizione e la Fruizione Paesistica del Territorio	P02.01	Piano di manutenzione delle alberature urbane e gestione del verde	50.000,00	50.000,00	5.000,00
PO.03 (F3)	Opere di Civiltà nelle Zone Rurali	P03.01	Realizzazione e messa in esercizio acquedotto rurale Loc. Carpinello - Gannano	347.000,00	347.000,00	0,00
		P03.02	Manutenzione straordinaria strada rurale " Carpinello - Calvera - Grancia"	490.000,00	490.000,00	0,00
		P03.03	Manutenzione straordinaria strada rurale " Difesa - Piana dei Santi - Difensella"	190.000,00	190.000,00	0,00
		P03.04	Manutenzione straordinaria strada rurale " Padule - Torre"	190.000,00	190.000,00	0,00
		P03.05	Manutenzione straordinaria strada rurale " Caputo - Capo Rotondo - Valle"	130.000,00	130.000,00	0,00
<b>TOTALE MISURA A2 - Architettura paesaggistica e ambientale</b>				<b>1.397.000,00</b>	<b>1.397.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
PO.03 (F3)	Sport - Infrastrutture Sportive	P04.01	Consolidamento e Riqualificazione Campo Sportivo	80.000,00	80.000,00	0,00
<b>TOTALE MISURA C1 - Sport</b>				<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE MISURA C5 - Servizi sanitari e socio-assistenziali</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE MISURA RISORSE UMANE</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE Risorse DPC</b>				<b>2.494.000,00</b>	<b>2.494.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

<b>COMUNE DI TRAMUTOLA</b> <b>Ripartizione risorse 3<sup>a</sup> fase DPC</b> <b>DGR . 794 del 6 novembre 2019 - Approvazione DPC con DD. n. 1069 del 02/09/2020</b>						
Scheda Progetto	Nome Scheda Progetto	Numero Operazione	Nome operazione	Programmato	Impegnato	Speso
PO.01 (F3)	Riqualficazione dei Centri Urbani	P01.01	Rifacimento pavimentazione Via Vittorio Emanuele	140.000,00	140.000,00	14.000,00
		P01.02	Rifacimento aree Via Salita Chiesa antistante Chiesa Madre	40.000,00	40.000,00	4.000,00
		P01.03	Rifacimento pavimentazione Via Santa Lucia - Via Casaletto	40.000,00	40.000,00	0,00
		P01.04	Manutenzione straordinaria Via Vittorio Veneto	40.000,00	40.000,00	0,00
		P01.05	Manutenzione straordinaria vari tratti strade comunali	40.000,00	40.000,00	0,00
		P01.06	Adeguamento viabilità comunale. Sistemazione incroci vari	90.000,00	90.000,00	0,00
		P01.07	Lavori di efficientamento energetico pubblica illuminazione area 167	90.000,00	90.000,00	0,00
		P01.08	Tramutola smart city	30.000,00	30.000,00	0,00
<b>TOTALE MISURA A1 - Riqualficazione dei centri urbani</b>				<b>510.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
PO.02 (F3)	Architettura Paesaggistica ed Ambientale	P02.01	Valorizzazione paesaggistica Villa Comunale	110.000,00	110.000,00	0,00
<b>TOTALE MISURA A2 - Architettura paesaggistica e ambientale</b>				<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>
PO.03 (F3)	Potenziamento delle Infrastrutture Sportive Essenziali e loro messa in Rete	P03.01	Completamento, adeguamento e fruibilità del Campo Sportivo Terzella	212.000,00	212.000,00	0,00
<b>TOTALE MISURA C1 - Sport</b>				<b>212.000,00</b>	<b>212.000,00</b>	<b>0,00</b>
PO.04 (F3)	Completamento delle Infrastrutture di Servizio, degli Adeguamenti Strutturali e delle Dotazioni Strumentali	P04.01	Costruzione Canile Rifugio in Contrada Santo Stefano	175.000,00	175.000,00	0,00
<b>TOTALE MISURA C5 - Servizi sanitari e socio-assistenziali</b>				<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>0,00</b>
PO.05 (F3)	Gestione Risorse Umane ed Attrezzature Connesse		Oneri per la gestione del D.P.C. (F3) ed acquisto attrezzature	43.000,00	43.000,00	1.961,76
<b>TOTALE MISURA RISORSE UMANE</b>				<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>1.961,76</b>
<b>TOTALE Risorse DPC</b>				<b>1.050.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>19.961,76</b>

<b>COMUNE DI VIGGIANO</b> <b>Ripartizione risorse 3<sup>a</sup> fase DPC</b> <b>DGR . 794 del 6 novembre 2019 - Approvazione DPC con DD. n. 1193 del 28/10/2020</b>						
Scheda Progetto	Nome Scheda Progetto	Numero Operazione	Nome operazione	Programmato	Impegnato	Speso
PO.01 (F3)	Riqualificazione Centri Urbani	P01.01	Sistemazione area prospiciente Piazza San Giovanni XXIII	350.000,00	350.000,00	0,00
		P01.02	Realizzazione marciapiedi ed arredo urbano	89.000,00	89.000,00	0,00
<b>TOTALE MISURA A1 - Riqualificazione dei centri urbani</b>				<b>439.000,00</b>	<b>439.000,00</b>	<b>0,00</b>
PO.02 (F3)	Architettura Paesaggistica ed Ambientale	P02.01	Riqualificazione area ludico sportiva adiacente Ostello Verde su montagna grande di Viggiano	400.000,00	400.000,00	0,00
<b>TOTALE MISURA A2 - Architettura paesaggistica e ambientale</b>				<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>
PO.04 (F3)	Sport - Strutture Sportive e Ricreative	P04.01	Lavori di costruzione campo da tennis in Via Santa Lucia	90.000,00	90.000,00	0,00
<b>TOTALE MISURA C1 - Sport</b>				<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE MISURA C5 - Servizi sanitari e socioassistenziali</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PO.03 (F3)	Gestione Risorse Umane ed Attrezzature Connesse		Oneri per la gestione del D.P.C. (F3) ed acquisto attrezzature	69.000,00	69.000,00	6.240,00
<b>TOTALE MISURA RISORSE UMANE</b>				<b>69.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>6.240,00</b>
<b>TOTALE Risorse DPC</b>				<b>998.000,00</b>	<b>998.000,00</b>	<b>6.240,00</b>