



**PROGRAMMA  
OPERATIVO**

VAL D'AGRI - MELANDRO - SAURO - CAMASTRA

## **REGIONE BASILICATA**

### **PROGRAMMA OPERATIVO "VAL D'AGRI, MELANDRO, SAURO, CAMASTRA"**

#### **Tematica A.1 Riqualificazione dei centri urbani**

#### **REPORT Le opere di metanizzazione nei centri urbani**



**REGIONE BASILICATA**  
Dipartimento Programmazione e Finanze  
Assessorato Politiche di Sviluppo e Lavoro  
Ufficio Progetti Speciali "Val d'Agri - Seniseese"

## **Le opere di metanizzazione nei centri urbani**

Il Programma Operativo, nell'ambito degli interventi della Tematica A.1 "Riqualificazione dei centri urbani" finalizzati al miglioramento delle dotazioni di servizio nei Comuni del comprensorio, anche per uniformità con quanto già finanziato dalla Regione in altri Comuni, ha cofinanziato la realizzazione delle opere di metanizzazione nei Comuni di Gallicchio, Armento, Castelsaraceno, Montemurro, Roccanova e nei centri di Pergola e Galaino, siti nel Comune di Marsico Nuovo.

Per realizzare gli interventi di metanizzazione nei comuni, è stato disposto un impegno finanziario di circa 3,2 milioni di euro.

Tutti gli interventi finanziati nel 2005 sono stati completati, mentre gli interventi riguardanti i centri abitati di Montemurro, di Pergola e Galaino, rispettivamente approvati dal Comitato di Coordinamento e Monitoraggio nel dicembre 2008 e nel dicembre 2009, sono in fase di ultimazione<sup>1</sup>.

A seguito del "Protocollo di Intenti Eni-Regione Basilicata. Piano per completamento del distribuzione del gas metano", erano state assegnate al Comune di Roccanova le risorse economiche residue rivenienti dal completamento del programma regionale di distribuzione del gas metano che, comunque, sono risultate insufficienti a coprire il costo totale stimato per completare l'intero intervento, finalizzato al completamento della rete e alla realizzazione del tratto di adduzione Sant'Arcangelo-Roccanova-Castronuovo<sup>2</sup>.

Il Comitato di Coordinamento e Monitoraggio ha concordato sulla necessità di completare l'intervento e di sostenere parte dei costi legati alla metanizzazione riconoscendo, nell'ambito della Linea di Intervento B "Infrastrutture essenziali", un "Contributo straordinario per la realizzazione della rete di adduzione del gas metano" nell'ambito del Piano per il completamento del programma di distribuzione del gas metano che, approvato con la DGR n. 404 del 29.03.2011, è stato finanziato per un importo di € 2.600.000,00<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup>Il Comitato di Coordinamento e Monitoraggio del Programma Operativo Val d'Agri, nella seduta del 23 settembre 2005, ha deliberato di accogliere la richiesta congiunta pervenuta dai tre Comuni. L'istanza è stata approvata con DGR n. 384 del 21.3.2006, che ha stabilito che la Regione, attingendo alle risorse del Programma Operativo, assumesse l'onere di sostenere parte dei costi legati alla metanizzazione. Analoga richiesta è stata avanzata anche dal Comune di Marsico Nuovo che ha manifestato la necessità di realizzare le opere di metanizzazione nei centri urbani di Galaino e di Pergola. Tale istanza è stata approvata con la D.G.R. n. 2080/2008 a seguito della decisione del Comitato di Coordinamento e Monitoraggio del 28/10/2008. La stessa richiesta è stata avanzata dai Comuni di Montemurro e Roccanova ed approvata dal CCM nella seduta del 29/12/2009.

<sup>2</sup> D.G.R. n. 67 del 29.01.2008.

<sup>3</sup> Il Comitato di Coordinamento e Monitoraggio del Programma Operativo Val d'Agri, nella seduta del 05.03.2008, ha deliberato di accogliere la richiesta pervenuta dal Comune di Roccanova, tesa ad ottenere un cofinanziamento a valere sulle

Successivamente per mutate esigenze, le risorse necessarie sono state individuate di concerto con l'Ufficio Energia del Dipartimento Attività Produttive della regione Basilicata. Infatti, a seguito della riunione tenuta in data 15 luglio 2016 tra il dirigente dell'Ufficio Autorità di Gestione del PO FESR e il sindaco del Comune di Roccanova, a causa del venir meno delle risorse assegnate con la DGR n. 404/2011 per garantire la copertura finanziaria all'intervento in questione si è concordato sulla necessità di un contributo aggiuntivo pari a 450.000 euro.

L'approvazione del nuovo quadro economico, con la modifica e integrazione delle DD.G.R. n. 67/2008 e n. 404/2011, del progetto "Lavori di costruzione dell'adduttore alla rete gas nei comuni di Roccanova e Castronuovo S.A." è stata disposta con la D.G.R. n. 814 del 31 luglio 2017 con la quale è stato anche pre-impegnato il relativo finanziamento per un importo di € 450.000 nell'ambito dell'Azione "Infrastrutture di reti per la comunità" del programma PAC di cui alla scheda di intervento allegata alla DGR n. 90/2017.

**Tabella 1** - Quadro di sintesi degli interventi di metanizzazione nei centri urbani

Iniziativa attivata dal soggetto attuatore	Approvazione e assegnazione risorse		Programmato	Impegnato	Speso
Comune di Armento: Opere di metanizzazione nel centro urbano	Seduta CCM 23/09/05	D.G.R. n. 384/2006	76.897,8	76.897,8	76.897,8
Comune di Castelsaraceno: Opere di metanizzazione nel centro urbano	Seduta CCM 23/09/05	D.G.R. n. 384/2006	107.319	107.319	107.319
Comune di Gallicchio: Opere di metanizzazione nel centro urbano	Seduta CCM 23/09/05	D.G.R. n. 384/2006	99.012,00	99.012,00	99.012,85
Comune Marsico Nuovo: metanizzazione nei centri urbani di Pergola e Galaino	Seduta CCM 28/10/08	D.G.R. n. 2080/2008	2.605.675	2.605.675	2.232.607
Comune di Montemurro: Rete urbana del gas metano	Seduta CCM 29/12/10	D.G.R. n. 71/2010	250.000,00	250.000	221.363
Comune di Roccanova: Completamento della rete del gas metano	Seduta CCM 05/03/08	D.G.R. n. 404/2011	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>			<b>3.138.904</b>	<b>3.138.904</b>	<b>2.737.201</b>

*Importi espressi in euro*

Il programma fa registrare un notevole avanzamento fisico e finanziario, a fronte di circa 3,1 milioni di euro impegnati il livello della spesa, pari a circa 2,7 milioni di euro, raggiunge l'87% circa. Per quanto riguarda il numero di interventi finanziati risultano avviati 5 progetti, di cui 3 conclusi e 2 in fase di ultimazione. La tabella successiva fornisce una sintesi, al 30/06/2021, sullo stato di attuazione degli interventi approvati.

risorse del P.O. Val d'Agri, al fine di consentire il completamento della rete di metanizzazione e delle opere di distribuzione del gas metano nel territorio comunale. L'istanza è stata approvata con DGR n. 404 del 29.03.2011.