

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE



DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E
FINANZE

REGIONE BASILICATA

UFFICIO PROGETTI SPECIALI "VAL
D'AGRI - SENISESE"
12AO

STRUTTURA PROPONENTE

COD.

N° 12AO.2021/D.00492

DEL 9/8/2021

Codice Unico di Progetto:

OGGETTO

Programma Operativo Val d'Agri Melandro, Sauro, Camastra. Attuazione D.G.R. n. 794/19. D.P.C. (F3). Lavori di adeguamento dei percorsi urbani per la connessione di aree degradate ed eliminazione di barriere architettoniche (Via Lacava, Via Petrarca, Via Gelsi, Via Manzoni, Via san Pietro, Via Silvio Pellico, Via Castello e Via Passo Regio). Amministrazione Comunale di Abriola. Presa d'atto e liquidazione stato finale.

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

PREIMPEGNI

Num. Preimpegno	Bilancio	Missione.Programma	Capitolo	Importo Euro

IMPEGNI

Num. Impegno	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Atto	Num. Prenotazione	Anno	Num. Impegno Perente

LIQUIDAZIONI

Num. Liquidazione	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Num. Impegno	Atto	Num. Atto	Data Atto
202116831	2021	14.01	U53646	€ 48.540,78	202110638	DET	1682	04/12/2019

VARIAZIONI / DISIMPEGNI / ECONOMIE

Num. Registrazione	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Num. Impegno	Atto	Num. Atto	Data Atto

ACCERTAMENTO

Importo da accertare

Note

Visto di regolarità contabile

IL DIRIGENTE Domenico Tripaldi

DATA 16/08/2021

Allegati N. _____

Atto soggetto a pubblicazione Integrale Per oggetto Per oggetto + Dispositivo

IL DIRIGENTE

VISTO il D.lgs. n. 165/2001, avente ad oggetto: “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA la L. R. n. 12/96 e successive modificazioni ed integrazioni concernente la “Riforma dell'organizzazione Regionale”;

VISTA la D.G.R. n. 11/98 con la quale sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale;

VISTA la D.G.R. n. 1340 dell'11.12.2017 avente ad oggetto “modifica della D.G.R. 539 del 23 aprile 2008 - disciplina dell'iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della giunta regionale”.

VISTA la D.G.R. n. 227/14 avente ad oggetto: “Denominazione e configurazione dei dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali ‘Presidenza della Giunta’ e ‘Giunta Regionale’”, così come parzialmente modificata dalla D.G.R. n. 693/14;

VISTA la D.G.R. n. 694/14 avente ad oggetto: Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della presidenza della giunta e della giunta regionali. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei compiti loro assegnati.

VISTA la D.G.R. n. 689/15 avente ad oggetto Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della presidenza della giunta e della giunta regionale. Modifiche alla dgr n. 694/14.

VISTA la D.G.R. n. 624/16 con la quale sono state approvate ulteriori modifiche all'assetto organizzativo regionale provvedendosi alla rideterminazione del numero complessivo e della denominazione dei Dipartimenti Regionali;

VISTO il D.P.G.R. n. 54 del 10.05.2019 con il quale sono stati nominati i componenti della Giunta Regionale (...);

VISTA la D.G.R. n. 524 del 05/08/2019, avente ad oggetto: “Conferimento incarichi di Dirigente Generale delle aree Istituzionali della Presidenza e dei Dipartimenti della Giunta Regionale e approvazione schema di contratto individuale di lavoro” con la quale è stato nominato, tra gli altri; Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione e Finanze il dott. Domenico Tripaldi;

VISTA la L.R. 30 dicembre 2019 n. 29, pubblicata sul Bollettino Ufficiale 51(Speciale) del 31 dicembre 2019, recante norme di “Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni”;

RICHIAMATA la D.G.R. n. 72 del 30 gennaio 2020 avente ad oggetto “Dirigenti regionali a tempo indeterminato. Conferimento incarichi”

VISTO il Regolamento del 10 febbraio 2021 n. 1 “Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata” pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 10 febbraio 2021 – Serie speciale, in attuazione della citata Legge Regionale n. 29/2019;

RICHIAMATO in particolare, l'articolo 27 del suddetto regolamento, recante “Disposizioni transitorie”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 2021, n. 219 “Art. 5 comma 2 Regolamento del 10 febbraio 2021, n. 1. “Organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale”;

RICHIAMATO in particolare, quanto stabilito al punto 5) della suddetta DGR 219/2021 in merito alla data a decorrere dalla quale è efficace il nuovo sistema organizzativo;

VISTO il D.lgs. n. 33, del 14 marzo 2013, in attuazione della legge 190/2012, concernente il riordino delle discipline sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

VISTA la D.G.R. n. 226 del 30.3.2021 con la quale è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021-2023”;

VISTA la Legge Regionale n. 34 del 6 settembre 2001 relativa al “Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata”;

VISTO il D. lgs. n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i., avente ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

VISTA la L.R. n. 19 del 06.05.2021 “Legge di stabilità regionale 2021”;

VISTA la L.R. n. 20 del 06.05.2021 “Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2021-2023”;

VISTA la D.G.R. n. 359 del 07.05.2021 avente ad oggetto: “Approvazione Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023, ai sensi dell'art. 39, co. 10, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii.”;

VISTA la D.G.R. n. 360 del 07.05.2021 avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021-2023, ai sensi dell'art. 39, co. 10, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii.”;

VISTA la D.G.R. n. 515 del 28.06.2021, avente ad oggetto: “Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2020. Art. 3 comma 4 del D.lgs. n. 118/2011 e conseguente variazione al bilancio pluriennale 2021-2023”;

VISTO il D.P.G.R. n. 54 del 10.05.2019 con il quale sono stati nominati i componenti della Giunta Regionale (...);

VISTA la L. R. n. 40/1995, e le successive LL.RR. nn. 64/95, 18/97 e 40/99, finalizzate all'individuazione del comprensorio” interessato dalle estrazioni petrolifere, quale territorio di 30 comuni, all'interno del quale operare azioni tese allo sviluppo economico ed all'incremento industriale;

VISTA la D.G.R. n. 838/2003 con la quale, sulla base di quanto stabilito dalla L.R. n. 30/97 ed in ossequio al D.lgs. n. 625/96 - come modificato dalla L. n.140/99 -, è stato adottato l'Accordo di Programma tra la Regione Basilicata, le Comunità Montane e le Amministrazioni Comunali interessate territorialmente sul Programma Operativo “Val d’Agri, Melandro, Sauro, Camastra”;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 645 del 27.05.2003, con la quale è stato definitivamente approvato lo schema di Accordo di Programma con l'allegato documento dal titolo <<Programma Operativo “Val d’Agri - Melandro – Sauro – Camastra”;

per uno sviluppo territoriale di qualità>>;

PRESO ATTO che in data 06.06.2003 i soggetti istituzionali, di cui al precedente punto, hanno sottoscritto l'Accordo di Programma;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 16 dicembre 2009, n. 2198, con la quale si è proceduto a modificare la Tabella "A" della L.R. n. 40/95 e ss. mm. ii., inserendo i Comuni di Accettura, Castelmezzano, Cirigliano, Pietrapertosa e Stigliano, individuando così il territorio di competenza del Programma Operativo in 35 comuni;

CONSIDERATO che il Comitato di Coordinamento e Monitoraggio del P.O., nella seduta del 24 Maggio 2011, ha preso atto dell'inserimento dei detti cinque nuovi comuni nella tabella "A", allegata alla L.R. n. 40/95;

RILEVATO che in data 20.02.2012, le Province di Potenza e Matera ed i cinque Comuni inseriti nell'anzidetta Tabella "A", e di cui alla D.G.R. n. 2198/2009, hanno proceduto alla presa d'atto dei documenti amministrativi legati all'attuazione del P.O. ed in particolare della D.G.R. n. 2233/03, di "Approvazione dei criteri di ripartizione delle risorse e del quadro finanziario relativo agli interventi la cui attuazione è affidata ai Comuni" e della D.G.R. n. 662/04, declarante le "Linee Guida per la predisposizione del Documento Programmatico Comunale ed indirizzi per la predisposizione dei Piani Integrati di Conservazione", ed hanno proceduto all'approvazione della Bozza di Accordo di adesione al Programma Operativo "Val d'Agri – Melandro – Sauro – Camastra" con l'allegato documento tecnico (Allegato A);

VISTA la D.G.R. n. 428/2012 con la quale è stato approvato lo schema definitivo del già citato/ <<Accordo di Programma di adesione delle Province di Potenza e di Matera all' Accordo di Programma Operativo "Val d'Agri – Melandro – Sauro – Camastra">>;

PRESO ATTO che in data 16.04.2012 i sopraelencati soggetti istituzionali hanno sottoscritto l'Accordo di Programma di cui al precedente punto;

VISTA la D.G.R. n. 155 del 19.02.2007, con la quale si è proceduto all'approvazione ed adozione del Marchio del Programma Operativo "Val d'Agri – Melandro – Sauro - Camastra", e del regolamento sull'uso dello stesso;

VISTA la D.G.R. n. 2228/05, con la quale sono state emanate le direttive per l'impiego di economie di fine lavori ed eccedenza di spesa e i criteri di autorizzazione dei ribassi d'asta relative alle opere realizzate, finanziate con le risorse del P.O. Val d'Agri;

VISTA la D.G.R. n. 2229/05 e s.m.i., con la quale sono state emanate direttive per la realizzazione di interventi infrastrutturali finanziati con le risorse del P.O. Val d'Agri;

VISTA la D.G.R. n. 1701/10, con la quale è stata modificata la citata D.G.R. 2229/05;

VISTA la D.G.R. n. 710/20, di modifica della DGR n. 1701/10;

VISTA la D.G.R. n. 759 del 31.05.2011, con la quale è stata approvata la "Direttiva delle procedure e degli adempimenti connessi all'ammissione a finanziamento ed alla realizzazione di interventi infrastrutturali cofinanziati dal PO FESR Basilicata 2007/13";

RICHIAMATA, per quanto attinente ed applicabile, la D.G.R. n. 787 del 16/06/2015, relativa all'approvazione del "Manuale delle Procedure Operative per il Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO)" per l'attuazione del Programma Speciale Senesese e del Programma Operativo Val d'Agri e integrazione e aggiornamento del Manuale delle Procedure operative per il Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) del Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013;

CONSIDERATO che con la D.G.R. n. 794 del 06.11.2019, "Programma Operativo Val d'Agri(.) Dgr 838/2003. Presa d'atto del Verbale di Comitato di Coordinamento e Monitoraggio-seduta del 09 ottobre 2019 avente ad oggetto - sedute del Comitato di Coordinamento e Monitoraggio del 08.06.2018 e del 13.03.2019. Determinazioni", sono state assegnate e ripartite ai Comuni del P.O.V. nuove risorse finanziarie della c.d. fase 3 di attuazione del Programma Operativo Val d'Agri;

RICHIAMATA la D.D. n. 12AO/2019/D. 1682 del 04.12.2019 "Programma Operativo Val d'Agri Melandro, Sauro, Camastra Attuazione DGR n. 794 del 06 novembre 2019.Presa d'atto ripartizione risorse dell'allegato B) " Programma Operativo "Val d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra" Quadro Finanziario 35 Comuni:A.1 Recupero dei Centri Urbani; A2 Architettura Paesaggistica e Ambientale; C1 Sport; C5 Servizi socio-assistenziali" con la quale nell'impegnare le risorse necessarie per l'attuazione di nuovi interventi da parte del Comune di [Abriola](#) nell'ambito del P.O. Val d'Agri per un totale di € 1.079.000,00, è stato previsto altresì l'aggiornamento del Documento Programmatico Comunale;

RILEVATO che con la suddetta Determinazione Dirigenziale n. 12AO/2019/D. 1682 del 04.12.2019 è stato assunto l'impegno contabile n. 24784/19 sul cap. 53646/19 per un importo pari a € 1.079.000,00;

PRESO ATTO che con la D.G.R. n. 375 del 04.06.2020 si è proceduto ad un nuovo riaccertamento dei residui attivi e passivi ed alla conseguente variazione del Bilancio Pluriennale per il triennio 2020 – 2022 e pertanto l'impegno contabile n. 24784/19 sul cap. 53646/19 è stato riaccertato e trasformato nell'impegno contabile n. 9892/20 sul cap. 53646/20;

PRESO ATTO che con la D.G.R. n. 515 del 28.06.2021 si è proceduto ad un nuovo riaccertamento dei residui attivi e passivi ed alla conseguente variazione del Bilancio Pluriennale per il triennio 2021 – 2023 e pertanto l'impegno contabile n. 9892/20 sul cap. 53646/20 è stato riaccertato e trasformato nell'impegno contabile n. 10638/21 sul cap. 53646/21;

DATO ATTO che l'impegno contabile n. 10638/21 sul cap. 53646/21 (ex impegno contabile n. 9892/20, ex impegno contabile n. 24784/19 assunto sul cap. 53646/19 con D.D. n. 12AO/2019/D. 1682 del 04.12.2019) garantisce copertura finanziaria a più interventi di competenza attuativa dell'Amministrazione Comunale di [Abriola](#) ai fini della realizzazione del proprio D.P.C.;

RICHIAMATE:

- la D.D. n. 12AO/2021/D. 19 del 18.01.2021, con la quale è stato approvato l'aggiornamento, giusta richiesta dell'Amministrazione Comunale di [Abriola](#), il Documento Programmatico Comunale (F3);
- la D.D. n. 12AO/2021/D. 80 del 11.02.2021, con la quale si è proceduto ad una prima variazione, giusta richiesta dell'Amministrazione Comunale di [Abriola](#), il D.P.C. (F3);
- la D.D. n. 12AO/2021/D. 271 del 18.05.2021, con la quale si è proceduto ad una seconda variazione, giusta richiesta dell'Amministrazione Comunale di [Abriola](#), il D.P.C. (F3);

VISTA la scheda progetto **P.01 (F3)** denominata **“Riqualificazione dei Centri Urbani”**, predisposta dall’Amministrazione Comunale di **Abriola**, che presenta le seguenti operazioni:

TOTALE SCHEDA PROGETTO		370.000,00
	Operazioni	
1	Adeguamento dei percorsi urbani per la conness. di aree degradate ed eliminazione di barriere architettoniche (via lacava, via petrarca, via gelsi, via manzoni, via san pietro, via silvio pellico, via castello e via passo regio)	€ 80.901,30
2	Lavori di manutenzione strade interne	€ 32.500,00
3	Ripristino piano viabile di strade varie nel Comune di Abriola	€ 83.472,36
4	Lavori di manutenzione strada Via Lacava	€ 82.064,43
5	Manutenzione straordinaria e nuova realizzazione di opere metalliche presenti nel centro storico	€ 31.061,91
6	Adeguamento funzionale e impiantistico degli spazi pubblici di aggregazione. p.zza San Valentino	€ 60.000,00

PRESO ATTO che nella suddetta scheda progetto è inserita l’operazione denominata **“Lavori di adeguamento dei percorsi urbani per la connessione di aree degradate ed eliminazione di barriere architettoniche (Via Lacava, Via Petrarca, Via Gelsi, Via Manzoni, Via san Pietro, Via Silvio Pellico, Via Castello e Via Passo Regio)”** per un importo pari a **€ 80.901,30**;

RICHIAMATA la propria D.D. n. **12AO/2021/D. 406** del **05.07.2021** con la quale si è preso atto del progetto esecutivo, del relativo quadro economico e del quadro economico post contratto di appalto relativo all’intervento denominato **“Lavori di adeguamento dei percorsi urbani per la connessione di aree degradate ed eliminazione di barriere architettoniche (Via Lacava, Via Petrarca, Via Gelsi, Via Manzoni, Via san Pietro, Via Silvio Pellico, Via Castello e Via Passo Regio)”** nel **Comune di Abriola**, per un importo pari ad **€ 80.901,30** che risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO

		Progetto Esecutivo	Progetto dopo contratto di appalto
A	Totale complessivo lavori	€ 71.000,00	69.775,00
	Lavori a base d'asta	€ 70.000,00	68.775,00
	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.000,00	1.000,00
B	Somme a disposizione della stazione appaltante	€ 9.901,30	9.778,80
	spese attuazione e gestione dell'appalto compreso IVA ed oneri	€ 2.801,30	2.801,30
	IVA su lavori	€ 7.100,00	6.977,50
C	Totale complessivo di progetto (A+B)	€ 80.901,30	79.553,80
D	Economie da ribasso d'asta	€	1.347,50
E	Totale Progetto (C+D)	€	80.901,30

RILEVATO che con la suddetta D.D. n. **12AO/2021/D. 406** del **05.07.2021** si è anche proceduto, nel contempo, alla liquidazione della **prima anticipazione**, pari al 10% dell’importo progettuale, dell’intervento di che trattasi, (giusta D.G.R. 710/20) e della **seconda anticipazione**, pari al 30% dell’importo progettuale, dell’intervento in questione, per un importo pari ad **€ 32.360,52** (n. **12955/21**);

VISTA la nota prot. n. [3235 del 08.07.2021](#), acquisita da questo Ufficio il [30.07.2021](#) al n. di prot. [134579/12AO](#), con la quale l'Amministrazione Comunale di [Abriola](#) ha trasmesso la contabilità finale dell'intervento dal titolo "Lavori di adeguamento dei percorsi urbani per la connessione di aree degradate ed eliminazione di barriere architettoniche (Via Lacava, Via Petrarca, Via Gelsi, Via Manzoni, Via san Pietro, Via Silvio Pellico, Via Castello e Via Passo Regio)" nel Comune di [Abriola](#) finanziato con fondi del Programma Operativo Val d'Agri, con allegati i documenti di seguito elencati:

- a) Stato finale dei Lavori;
- b) Certificato di regolare esecuzione;
- c) Copia della Determinazione Dirigenziale n. [199 del 21.07.2021](#) a firma del Responsabile dell'U.T.C. del Comune di [Abriola](#), di approvazione e liquidazione della contabilità finale;
- d) Scheda "A" debitamente compilata;

CONSIDERATO che la spesa complessiva, come risultante dal provvedimento di approvazione dello stato finale, risulta così articolata:

QUADRO ECONOMICO

		Progetto Esecutivo	Progetto da contratto di appalto	Stato Finale
A	Totale complessivo lavori	€ 71.000,00	69.775,00	71.000,00
	Lavori a base d'asta	€ 70.000,00	68.775,00	70.000,00
	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.000,00	1.000,00	1.000,00
B	Somme a disposizione della stazione appaltante	€ 9.901,30	9.778,80	9.901,30
	spese attuazione e gestione dell'appalto compreso IVA ed oneri	€ 2.801,30	2.801,30	2.801,30
	IVA su lavori	€ 7.100,00	6.977,50	7.100,00
C	Totale complessivo di progetto (A+B)	€ 80.901,30	79.553,80	80.901,30
D	Economie da ribasso d'asta	€	1.347,50	
E	Totale Progetto (A+B+C)	€	80.901,30	
F	Totale Spese Sostentue	€		80.901,30
G	Economie di fine lavori (E-F)	€		0,00
H	Totale Progetto (F+G)	€		80.901,30

CONSIDERATO che:

- l'ammontare effettivo della spesa, è pari ad € 80.901,30;
- sono stata corrisposta la seguente anticipazione:
 - € 32.360,52 (n. 12955/21);
- la somma da liquidare, pertanto, ammonta ad € 48.540,78 come si evince dal seguente quadro riepilogativo:

QUADRO RIEPILOGATIVO PROGETTO

IMPORTO PROGETTO	€	80.901,30	
SPESA EFFETTIVA PROGETTO	€	80.901,30	
1 PRIMA ANTICIPAZIONE 10%,	€		8.090,13
2 SECONDA ANTICIPAZIONE 30%,	€		24.270,39
TOTALE ANTICIPAZIONI EROGATE	€		32.360,52
RESIDUO DA EROGARE	€	48.540,78	
ECONOMIE DI FINE LAVORI	€	0,00	

RICHIAMATE le disposizioni vigenti in materia di finanziamento degli interventi attuati dai Comuni di cui al Programma Operativo "Val d'Agri - Melandro – Sauro – Camastra;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui integralmente recepite;

1. Di **PRENDERE ATTO** dello stato finale dell'intervento dal titolo "Lavori di adeguamento dei percorsi urbani per la connessione di aree degradate ed eliminazione di barriere architettoniche (Via Lacava, Via Petrarca, Via Gelsi, Via Manzoni, Via san Pietro, Via Silvio Pellico, Via Castello e Via Passo Regio)" nel Comune di Abriola, come trasmesso dall'Amministrazione Comunale di Abriola con nota prot. n. 3235 del 08.07.2021, acquisita da questo Ufficio il 30.07.2021 al n. di prot. 134579/12AO, finanziato con fondi del Programma Operativo Val d'Agri (giusta D.D. n. 12AO/2021/D. 406 del 05.07.2021), con allegata la documentazione di seguito elencata:
 - a. Stato finale dei Lavori;
 - b. Certificato di regolare esecuzione;
 - c. Copia della Determinazione Dirigenziale n. 199 del 21.07.2021 a firma del Responsabile dell'U.T.C. del Comune di Abriola, di approvazione e liquidazione della contabilità finale;
 - d. Scheda "A" debitamente compilata.
2. Di **DARE ATTO** che l'importo accertato, relativo allo stato finale dell'intervento dal Lavori di adeguamento dei percorsi urbani per la connessione di aree degradate ed eliminazione di barriere architettoniche (Via Lacava, Via Petrarca, Via Gelsi, Via Manzoni, Via san Pietro, Via Silvio Pellico, Via Castello e Via Passo Regio)" nel Comune di Abriola, è pari ad € 80.901,30;
3. Di **PRECISARE** che la somma residua da erogare, all'Amministrazione Comunale di Abriola, relativa allo stato finale dell'intervento in questione, è pari ad € 48.540,78.
4. Di **LIQUIDARE** la somma pari ad € 48.540,78 a valere sull'impegno contabile n. 10638/21 sul cap. 53646/21 (ex impegno contabile n. 9892/20, ex impegno contabile n. 24784/19 assunto sul cap. 53646/19 con D.D. n. 12AO/2019/D. 1682 del 04.12.2019).
5. Di **SPECIFICARE** che il suddetto impegno contabile n. 10638/21 sul cap. 53646/21 (ex impegno contabile n. 9892/20, ex impegno contabile n. 24784/19 assunto sul cap. 53646/19 con D.D. n. 12AO/2019/D. 1682 del 04.12.2019) garantisce copertura finanziaria a più interventi di competenza attuativa dell'Amministrazione Comunale di Abriola ai fini della realizzazione del proprio D.P.C. e che pertanto eventuali disimpegni potranno essere assunti a conclusione dei relativi interventi.
6. Di **PAGARE**, all'Amministrazione Comunale di Abriola (P.I. n. 00477860779) la somma di € 48.540,78 quale importo del residuo accertato, per lo stato finale dell'intervento dal titolo Lavori di adeguamento dei percorsi urbani per la connessione di aree degradate ed eliminazione di barriere architettoniche (Via Lacava, Via Petrarca, Via Gelsi, Via Manzoni, Via san Pietro, Via Silvio Pellico, Via Castello e Via Passo Regio)" nel Comune di Abriola con accredito mediante modello F24 EP con accredito presso la tesoreria unica (Banca d'Italia).
7. Di **PRECISARE** che il soggetto attuatore è tenuto a rispettare ed applicare le disposizioni della **D.G.R. n. 155 del 19.02.2007**, con la quale è stato approvato ed adottato il marchio "Programma Operativo Val d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra" ed il regolamento sull'uso del Marchio stesso relativo alle azioni informative e pubblicitarie sugli interventi finanziati con i fondi del P.O. Val d'Agri.

8. Di **TRASMETTERE** il presente provvedimento all'Amministrazione Comunale di [Abriola](#) per quanto di competenza.

L'ISTRUTTORE **Carmine Napoli** _____

IL RESPONSABILE P.O. **Donato Cudemo** _____

IL DIRIGENTE **Domenico Tripaldi** _____

La presente determinazione è firmata con firma digitale certificata. Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO

Programma Operativo Val d'Agri Melandro, Sauro, Camastra. Attuazione D.G.R. n. 794/19. D.P.C. (F3). Lavori di adeguamento dei percorsi urbani per la connessione di aree degradate ed eliminazione di barriere architettoniche (Via Lacava, Via Petrarca, Via Gelsi, Via Manzoni, Via san Pietro, Via Silvio Pellico, Via Castello e Via Passo Regio). Amministrazione Comunale di Abriola. Presa d'atto e liquidazione stato finale.

UFFICIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Note

Visto di regolarità amministrativa

IL DIRIGENTE **Assunta Palamone**

DATA **10/08/2021**

OSSERVAZIONI

IL DIRIGENTE GENERALE **Domenico Tripaldi**

La presente determinazione è consultabile, previa autorizzazione sulla rete intranet della Regione Basilicata all'indirizzo <http://attidigitali.regione.basilicata.it/AttiDigitali>