

# DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE



**DIREZIONE GENERALE PER LO  
SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E I  
SERVIZI ALLA COMUNITA'**

**REGIONE BASILICATA**

Ufficio Progetti Speciali Val d'Agri e Senisese  
15BI

STRUTTURA PROPONENTE

COD.

N° 15BI.2022/D.00148

DEL 22/2/2022

Codice Unico di Progetto:

**OGGETTO**

P.O. Val d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra. D.G.R. 428/2012. Lavori di riqualificazione e riutilizzazione aree urbane e periurbane di accesso al centro storico 1° e 2° lotto. Completamento dell'intervento. Amministrazione Comunale di Castelmezzano. Presa d'atto e liquidazione stato finale.

**UFFICIO RAGIONERIA GENERALE**

**PREIMPEGNI**

Num. Preimpegno	Bilancio	Missione.Programma	Capitolo	Importo Euro

**IMPEGNI**

Num. Impegno	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Atto	Num. Prenotazione	Anno	Num. Impegno Perente

**LIQUIDAZIONI**

Num. Liquidazione	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Num. Impegno	Atto	Num. Atto	Data Atto
202200978	2022	05.01	U18163	€ 59.336,35	201909311	DET	3586	21/11/2018

**VARIAZIONI / DISIMPEGNI / ECONOMIE**

Num. Registrazione	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Num. Impegno	Atto	Num. Atto	Data Atto

**ACCERTAMENTO**

Importo da accertare

Note

Visto di regolarità contabile

IL DIRIGENTE Alfonso Morvillo

DATA 24/02/2022

Allegati N. \_\_\_\_\_

Atto soggetto a pubblicazione  Integrale  Per oggetto  Per oggetto + Dispositivo

## IL DIRIGENTE

**VISTO** il D.lgs. n. 165/2001, avente ad oggetto: “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

**VISTO** lo Statuto della regione Basilicata, approvato con L.R. 17 novembre 2016, n. 1, come modificato e integrato con la L.R. 18 luglio 2018, n.1;

**VISTA** la legge n.241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

**VISTA** la L. R. n. 12/96 e successive modificazioni ed integrazioni concernente la “Riforma dell'organizzazione Regionale”;

**VISTA** la D.G.R. n. 11/98 con la quale sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale;

**VISTA** la D.G.R. n. 1340 dell'11.12.2017 di modifica della D.G.R. n. 539/08, concernente la disciplina dell'iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta Regionale e dei provvedimenti dirigenziali di impegno e di liquidazione della spesa;

**VISTA** la L.R. n. 29/2019 avente ad oggetto “Riordino degli uffici della Presidenza della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni”;

**VISTA** la D.G.R. n. 63/2021 recante “Legge regionale 30.12.2019 n. 29. Regolamento di delegificazione avente ad oggetto “Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata” – Approvazione” adottato ai sensi dell'articolo 56, comma 3, dello Statuto regionale;

**VISTO** il Regolamento del 10 febbraio 2021 n. 01 “Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata” pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 10 febbraio 2021 – Serie speciale, in attuazione della citata Legge Regionale n. 29/2019;

**VISTA** la D.G.R. n. 219 del 19.03.2021 avente ad oggetto “Art. 5 comma 2 Regolamento 10 febbraio 2021, n. 1. Organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale”;

**VISTA** la D.G.R. n. 750 del 06.10.2021 avente ad oggetto “Modifiche parziali alla D.G.R. n. 219/2021. Riapprovazione del documento recante l'organizzazione delle Strutture amministrative della Giunta regionale”;

**VISTA** la D.G.R. n. 768 del 06.10.2021 recante: “Strutture amministrative della Giunta regionale. Graduazione e avvio procedimento di rinnovo degli incarichi dirigenziali;

**VISTA** la D.G.R. n. 775 del 06.10.2021 avente ad oggetto “Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1. Conferimento incarichi di Direzione Generale”;

**VISTA** la D.G.R. n. 906 del 12.11.2021 con la quale è stata conferita la Dirigenza dell'Ufficio Progetti Speciali Val d'Agri e Senese alla Dottoressa Ippolita Tursone;

**VISTO** il D.lgs. n. 33, del 14 marzo 2013, in attuazione della legge 190/2012, concernente il riordino delle discipline sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

**VISTA** la D.G.R. n. 226 del 30 marzo 2021 avente ad oggetto: “Piano triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021-2023. Approvazione”;

**VISTA** la Legge Regionale n. 34 del 6 settembre 2001 relativa al “Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata”;

**VISTO** il D.lgs. n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i., avente ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

**VISTA** la L.R. n. 19/2021, avente ad oggetto “Legge di Stabilità regionale 2021”;

**VISTA** la L.R. n. 20/2021, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2021-2023”;

**VISTA** la D.G.R. n. 359/2021 avente ad oggetto “Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023, ai sensi dell'art. 39, co. 10, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii.”;

**VISTA** la D.G.R. n. 360/2021 avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021-2023, ai sensi dell'art. 39, co. 10, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii.”;

**VISTA** la D.G.R. n. 515/2021 avente ad oggetto “Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020 Art. 3 comma 4 - D.Lgs. 118/2011 e conseguente variazione del bilancio pluriennale 2021/2023”;

**VISTA** la D.G.R. n. 518/2021 avente ad oggetto “Prima variazione al Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023”, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii., e dell'art. 109, co. 2-bis, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27/2020 in deroga al richiamato art. 51 del D. Lgs.118/2011 e contestuale approvazione del Disegno di Legge di ratifica delle variazioni in deroga”;

**VISTA** la D.G.R. n. 634/2021 avente ad oggetto “Seconda variazione al bilancio di previsione 2021/2023, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”;

**VISTA** la D.G.R. n. 635/2021 avente ad oggetto “Terza variazione al bilancio di previsione 2021/2023 e contestuale approvazione del Disegno di Legge di ratifica delle variazioni in deroga all'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., ai sensi dell'art. 109, co. 2-bis, del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020 e ss.mm.ii.”;

**VISTA** la D.G.R. n. 699/2021 avente ad oggetto “Quarta variazione al bilancio di previsione 2021/2023, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”;

**VISTA** la Legge 22 settembre 2021, n. 35 avente ad oggetto “Ratifica delle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta regionale con la prima variazione al Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023, in deroga all'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), ai sensi dell'articolo 109, comma 2-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito, con modificazioni, dalla legge 27/2020 e modificato dall'articolo 1, comma 786, lettera c) della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;

**VISTA** la D.G.R. n. 771/2021 avente ad oggetto “Quinta variazione al bilancio di previsione 2021/2023, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”;

**VISTA** la D.G.R. n. 772/2021 avente ad oggetto “Sesta variazione al bilancio di previsione 2021/2023 e contestuale approvazione del Disegno di Legge di ratifica delle variazioni in deroga all'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., ai sensi dell'art. 109, co. 2-bis, del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020 e ss.mm.ii.”;

**VISTA** la D.G.R. n. 834/2021 avente ad oggetto “Settima variazione al bilancio di previsione 2021/2023, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”;

**VISTA** la D.G.R. n. 880/2021 avente ad oggetto “Ottava variazione al bilancio di previsione 2021/2023 e contestuale approvazione del Disegno di Legge di ratifica delle variazioni in deroga all'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., ai sensi dell'art. 109, co. 2-bis, del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020 e ss.mm.ii.”;

**VISTA** la D.G.R. n. 881/2021 avente ad oggetto “Nona variazione al bilancio di previsione 2021/2023, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”;

**VISTA** la D.G.R. n. 907/2021 avente ad oggetto “Decima variazione al bilancio di previsione 2021-2023, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”;

**VISTA** la Legge Regionale n. 51 del 30.11.2021, “Ratifica della sesta variazione al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023, ai sensi del comma 2bis dell'art. 109, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni della legge 24 aprile 2020, n. 27”;

**VISTA** la Legge Regionale n. 55 del 02.12.2021, “Assestamento del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023”.

**VISTA** la D.G.R. n. 969 del 03.12.2021 “Variazioni al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio finanziario gestionale, in seguito all'approvazione, da parte del Consiglio regionale, della legge regionale recante l'Assestamento del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023”.

**VISTA** la L.R. 30 dicembre 2021, n. 60 avente ad oggetto “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Basilicata e degli Organismi e degli Enti Strumentali della Regione Basilicata per l'esercizio finanziario 2022”;

#### **RICHIAMATI:**

- l'art. 43 (Esercizio provvisorio e gestione provvisoria) comma 1 del D. lgs. n. 118 del 23.06.2011 e ss.mm.ii.;
- il punto 8. dell'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118 del 23.06.2011 e ss.mm.ii.;

**VISTO** l'art. 1, comma 1, della L.R. n. 60 del 30.12.2021 con il quale la Giunta Regionale è autorizzata all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'esercizio 2022, fino al 31 marzo 2022, nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti per l'esercizio 2022, approvati con la L.R. del 6 maggio 2021, n. 20 (Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2021-2023), e successive modificazioni e integrazioni”;

**VISTA** la D.G.R. n. 29 del 21.01.2022 avente ad oggetto: “Prima variazione al Bilancio di Previsione pluriennale 2021/2023, Esercizio 2022 Allegato 4/2 al D.Lvo 118/2011 e s.m.i. punto 8 – Esercizio Provvisorio – L.R. 60/2021;

**VISTA** la D.G.R. n. 60 del 09.02.2022 avente ad oggetto: “Seconda variazione al Bilancio di Previsione pluriennale 2021/2023, Esercizio 2022 Allegato 4/2 al D.Lvo 118/2011 e s.m.i. punto 8 – Esercizio Provvisorio - L.R. 60/2021;

**VISTO** il D.P.G.R. n. 54 del 10.05.2019 con il quale sono stati nominati i componenti della Giunta Regionale (...);

**VISTA** la L. R. n. 40/1995, e le successive LL.RR. nn. 64/95, 18/97 e 40/99, finalizzate all'individuazione del comprensorio" interessato dalle estrazioni petrolifere, quale territorio di 30 comuni, all'interno del quale operare azioni tese allo sviluppo economico ed all'incremento industriale;

**VISTA** la D.G.R. n. 838/2003 con la quale, sulla base di quanto stabilito dalla L.R. n. 30/97 ed in ossequio al D.lgs. n. 625/96 - come modificato dalla L. n.140/99 -, è stato adottato l'Accordo di Programma tra la Regione Basilicata, le Comunità Montane e le Amministrazioni Comunali interessate territorialmente sul Programma Operativo "Val d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra";

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Regionale n. 645 del 27.05.2003, con la quale è stato definitivamente approvato lo schema di Accordo di Programma con l'allegato documento dal titolo <<Programma Operativo "Val d'Agri - Melandro – Sauro – Camastra"; per uno sviluppo territoriale di qualità>>;

**PRESO ATTO** che in data 06.06.2003 i soggetti istituzionali, di cui al precedente punto, hanno sottoscritto l'Accordo di Programma;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale 16 dicembre 2009, n. 2198, con la quale si è proceduto a modificare la Tabella "A" della L.R. n. 40/95 e ss. mm. ii., inserendo i Comuni di Accettura, Castelmezzano, Cirigliano, Pietrapertosa e Stigliano, individuando così il territorio di competenza del Programma Operativo in 35 comuni;

**CONSIDERATO** che il Comitato di Coordinamento e Monitoraggio del P.O., nella seduta del 24 Maggio 2011, ha preso atto dell'inserimento dei detti cinque nuovi comuni nella tabella "A", allegata alla L.R. n. 40/95;

**RILEVATO** che in data 20.02.2012, le Province di Potenza e Matera ed i cinque Comuni inseriti nell'anzidetta Tabella "A", e di cui alla D.G.R. n. 2198/2009, hanno proceduto alla presa d'atto dei documenti amministrativi legati all'attuazione del P.O. ed in particolare della D.G.R. n. 2233/03, di "Approvazione dei criteri di ripartizione delle risorse e del quadro finanziario relativo agli interventi la cui attuazione è affidata ai Comuni" e della D.G.R. n. 662/04, declarante le "Linee Guida per la predisposizione del Documento Programmatico Comunale ed indirizzi per la predisposizione dei Piani Integrati di Conservazione", ed hanno proceduto all' approvazione della Bozza di Accordo di adesione al Programma Operativo "Val d'Agri – Melandro – Sauro – Camastra" con l'allegato documento tecnico (Allegato A);

**VISTA** la D.G.R. n. 428/2012 con la quale è stato approvato lo schema definitivo del già citato/ <<Accordo di Programma di adesione delle Province di Potenza e di Matera all' Accordo di Programma Operativo "Val d'Agri – Melandro – Sauro – Camastra">>;

**PRESO ATTO** che in data 16.04.2012 i sopraelencati soggetti istituzionali hanno sottoscritto l'Accordo di Programma di cui al precedente punto;

**VISTA** la D.G.R. n. 155 del 19.02.2007, con la quale si è proceduto all'approvazione ed adozione del Marchio del Programma Operativo "Val d'Agri – Melandro – Sauro - Camastra", e del regolamento sull'uso dello stesso;

**VISTA** la D.G.R. n. 2228/05, con la quale sono state emanate le direttive per l'impiego di economie di fine lavori ed eccedenza di spesa e i criteri di autorizzazione dei ribassi d'asta relative alle opere realizzate, finanziate con le risorse del P.O. Val d'Agri;

**VISTA** la D.G.R. n. 2229/05 e s.m.i., con la quale sono state emanate direttive per la realizzazione di interventi infrastrutturali finanziati con le risorse del P.O. Val d'Agri;

**VISTA** la D.G.R. n. 1701/10, con la quale è stata modificata la citata D.G.R. 2229/05;

**VISTA** la D.G.R. n. 710/20, di modifica della DGR n. 1701/10;

**VISTA** la D.G.R. n. 759 del 31.05.2011, con la quale è stata approvata la "Direttiva delle procedure e degli adempimenti connessi all'ammissione a finanziamento ed alla realizzazione di interventi infrastrutturali cofinanziati dal PO FESR Basilicata 2007/13";

**RICHIAMATA**, per quanto attinente ed applicabile, la D.G.R. n. 787 del 16/06/2015, relativa all'approvazione del "Manuale delle Procedure Operative per il Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO)" per l'attuazione del Programma Speciale Senisese e del Programma Operativo Val d'Agri e integrazione e aggiornamento del Manuale delle Procedure operative per il Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) del Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013;

**VISTA** la Deliberazione della G.R. [n. 954 del 06.08.2013](#), con la quale si è provveduto all'approvazione dei progetti maturi inseriti nel Documento Programmatico redatto dal Comune di [Castelmezzano](#) a mente delle DD.GG.RR. n. 428/2012 e 847/12, nell'ambito del P.O. Val d'Agri;

**VISTA** la scheda progetto [P.01](#) dal titolo "[Opere di riqualificazione riutilizzazione aree urbane e periurbane di accesso al centro storico](#)" predisposta dall'Amministrazione Comunale di [Castelmezzano](#) che contiene le seguenti operazioni:

<b>TOTALE LAVORI</b>		<b>403.487,83</b>
Operazioni		
<b>1</b>	Riqualificazione e riutilizzazione aree urbane e periurbane di accesso al centro storico. 1 lotto	€ 403.487,83
<b>2</b>	Riqualificazione e riutilizzazione aree urbane e periurbane di accesso al centro storico. 2 lotto	

**PRESO ATTO** che nella suddetta scheda progetto è inserita l'operazione denominata "[Lavori di riqualificazione e riutilizzazione aree urbane e periurbane di accesso al centro storico 1° e 2° lotto](#)" per un importo pari a € 403.487,83;

**RICHIAMATA** la D. D. [n. 12AO/2018/D. 3586 del 21.11.2018](#) è stato assunto l'impegno contabile [n. 9597/18 sul cap. 18163/18](#) per un importo pari a € 931.087,12;

**PRESO ATTO** che con la D.G.R. [n. 306 del 29.05.2019](#) si è proceduto ad un nuovo riaccertamento dei residui attivi e passivi ed alla conseguente variazione del Bilancio Pluriennale per il triennio 2019 – 2021 e pertanto l'impegno contabile [n. 9597/18 sul cap. 18163/18](#) è stato riaccertato e trasformato nell'impegno contabile [n. 9311/19 sul cap. 18163/19](#);

**DATO ATTO** che l'impegno contabile [n. 9311/19 sul cap. 18163 Miss. Progr. 05.01](#) del bilancio corrente, ([ex impegno contabile n. 9597/18](#) assunto sul cap. 18163/18 con D.D. [n. 12AO/2018/D. 3586 del 21.11.2018](#)) garantisce copertura finanziaria a più interventi di competenza attuativa dell'Amministrazione Comunale di [Castelmezzano](#) ai fini della realizzazione del proprio D.P.C.;

**RICHIAMATA** la propria D.D. n. [12AO.2020/D. 1085 del 04.09.2020](#), con la quale è stato approvato e liquidato lo stato finale dell'intervento denominato "Lavori di riqualificazione e riutilizzazione aree urbane e periurbane di accesso al centro storico 1° e 2° lotto" nel comune di [Castelmezzano](#) ed è stata riscontrata una economia di fine lavori pari ad € [59.336,35](#) secondo il seguente quadro economico:

#### QUADRO ECONOMICO

		Progetto Esecutivo	Progetto dopo contratto di appalto	stato finale
<b>A</b>	<b>Totale complessivo lavori</b>	€ <b>305.090,38</b>	<b>247.650,71</b>	<b>260.032,51</b>
	Lavori a base d'asta	€ 291.231,93	233.792,26	246.174,07
	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 13.858,45	13.858,45	13.858,44
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione della stazione appaltante</b>	€ <b>98.397,45</b>	<b>92.653,48</b>	<b>84.118,97</b>
	spese attuazione e gestione dell'appalto compreso IVA ed oneri	€ 60.451,00	60.451,00	52.115,72
	Lavori in economia previsti in progetto ma esclusi dall'appalto	€ 3.000,00	3.000,00	6.000,00
	imprevisti	€ 3.000,00	3.000,00	
	spese per pubblicità	€ 1.437,41	1.437,41	
	IVA su lavori	€ 30.509,04	24.765,07	26.003,25
<b>C</b>	<b>Totale complessivo di progetto (A+B)</b>	€ <b>403.487,83</b>	<b>340.304,19</b>	<b>344.151,48</b>
<b>D</b>	<b>Economie da ribasso d'asta</b>		<b>63.183,64</b>	<b>59.336,35</b>
<b>E</b>	<b>Totale Progetto (C+D)</b>	€	<b>403.487,83</b>	<b>403.487,83</b>

**RILEVATO** che, con la già citata D.D. n. [12AO.2020/D. 1085 del 04.09.2020](#), l'Amministrazione Comunale di [Castelmezzano](#), è stata autorizzata, a fronte della D.G.R. n. 2228/05, all'utilizzo delle suddette economie di fine lavori, accertate in € [59.336,35](#), per realizzare un completamento migliorativo dell'opera mediante la redazione di un nuovo progetto;

**VISTA** la nota prot. n. [362 del 15.02.2022](#), acquisita al protocollo dell'Ufficio Progetti Speciali Val d'Agri Senisese in data [17.02.2022](#) al n. [24968/15BI](#), con la quale l'Amministrazione Comunale di [Castelmezzano](#) ha trasmesso la contabilità finale dell'intervento dal titolo "Lavori di riqualificazione e riutilizzazione aree urbane e periurbane di accesso al centro storico 1° e 2° lotto. Completamento dell'intervento" nel Comune di [Castelmezzano](#) finanziato con fondi del Programma Operativo Val d'Agri, con allegata la necessaria documentazione tecnico – amministrativa di cui alla D.G.R. 710/20;

**CONSIDERATO** che la spesa complessiva, come risultante dal provvedimento di approvazione dello stato finale, risulta così articolata:

## QUADRO ECONOMICO

		Progetto Esecutivo	Progetto dopo contratto di appalto	stato finale
<b>A</b>	<b>Totale complessivo lavori</b>	€ 39.563,24	36.202,61	39.509,37
	Lavori a base d'asta	€ 38.411,55	35.050,92	38.357,68
	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.151,69	1.151,69	1.151,69
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione della stazione appaltante</b>	€ 19.773,08	19.437,02	19.826,96
	spese attuazione e gestione dell'appalto compreso IVA ed oneri	€ 9.500,78	9.500,78	8.164,06
	Lavori in economia previsti in progetto ma esclusi dall'appalto	€ 5.819,65	5.819,65	6.792,68
	imprevisti	€ 496,33	496,33	
	eventuali altre imposte o contributi dovuti per legge	€		240,00
	IVA sulle altre voci a disposizione S.A.	€		679,28
	IVA su lavori	€ 3.956,32	3.620,26	3.950,94
<b>C</b>	<b>Totale complessivo di progetto (A+B)</b>	€ 59.336,32	55.639,63	59.336,33
<b>D</b>	<b>Economie da ribasso d'asta</b>	€	3.696,69	0,00
<b>E</b>	<b>Totale Progetto (C+D)</b>	€	59.336,32	59.336,32

**CONSIDERATO** che:

- l'ammontare effettivo della spesa, è pari ad € 59.336,35;
- non è stata corrisposta nessuna anticipazione;
- la somma da liquidare, pertanto, ammonta ad € 59.336,35 come si evince dal seguente quadro riepilogativo:

### QUADRO RIEPILOGATIVO PROGETTO

<b>IMPORTO PROGETTO</b>	€	59.336,35	
<b>SPESA EFFETTIVA PROGETTO</b>	€	59.336,35	
<b>1 PRIMA ANTIC. 30%</b>	€		0,00
<b>TOTALE ANTICIPAZIONI EROGATE</b>	€		0,00
<b>RESIDUO DA EROGARE</b>	€	59.336,35	
<b>ECONOMIE DI FINE LAVORI</b>	€		0,00

**RICHIAMATE** le disposizioni vigenti in materia di finanziamento degli interventi attuati dai Comuni di cui al Programma Operativo "Val d'Agri - Melandro – Sauro – Camastra;

### DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui integralmente recepite;

1. Di **PRENDERE ATTO** dello stato finale dell'intervento dal titolo "Lavori di riqualificazione e riutilizzazione aree urbane e periurbane di accesso al centro storico 1° e 2° lotto. Completamento dell'intervento", nel Comune di Castelmezzano, come trasmesso dall'Amministrazione Comunale di Castelmezzano con nota prot. n. 362 del 15.02.2022, acquisita al protocollo dell'Ufficio Progetti Speciali Val d'Agri Senesese in data 17.02.2022 al n. 24968/15BI, finanziato con fondi del Programma Operativo Val d'Agri (giusta D.D. n. 12AO.2020/D. 1085 del 04.09.2020), con allegata la documentazione tecnico – amministrativa di cui alla D.G.R. 710/20



2. Di **DARE ATTO** che l'importo accertato, relativo allo stato finale dell'intervento dal titolo "Lavori di riqualificazione e riutilizzazione aree urbane e periurbane di accesso al centro storico 1° e 2° lotto. Completamento dell'intervento", nel Comune di **Castelmezzano** è pari ad € 59.336,35.
3. Di **PRECISARE** che la somma residua da erogare, all'Amministrazione Comunale di **Castelmezzano**, relativa allo stato finale dell'intervento in questione, è pari ad € 59.336,35.
4. Di **LIQUIDARE** la somma pari ad € 59.336,35 a valere sull'impegno contabile n. 9311/19 sul cap. 18163 Miss. Progr. 05.01 del bilancio corrente, (ex impegno contabile n. 9597/18 assunto sul cap. 18163/18 con D.D. n. 12AO/2018/D. 3586 del 21.11.2018).
5. Di **SPECIFICARE** che il suddetto impegno contabile n. 9311/19 sul cap. 18163 Miss. Progr. 05.01 del bilancio corrente, (ex impegno contabile n. 9597/18 assunto sul cap. 18163/18 con D.D. n. 12AO/2018/D. 3586 del 21.11.2018) garantisce copertura finanziaria a più interventi di competenza attuativa dell'Amministrazione Comunale di **Castelmezzano** ai fini della realizzazione del proprio D.P.C. e che pertanto eventuali disimpegni potranno essere assunti a conclusione dei relativi interventi.
6. Di **PAGARE**, all'Amministrazione Comunale di **Castelmezzano** (C.F n. 80006950772) la somma di € 59.336,35 quale importo del residuo accertato, per lo stato finale dell'intervento dal titolo "Lavori di riqualificazione e riutilizzazione aree urbane e periurbane di accesso al centro storico 1° e 2° lotto. Completamento dell'intervento", nel Comune di **Castelmezzano** con accredito mediante modello F24 EP con accredito presso la tesoreria unica (Banca d'Italia).
7. Di **PRECISARE** che il soggetto attuatore è tenuto a rispettare ed applicare le disposizioni della **D.G.R. n. 155 del 19.02.2007**, con la quale è stato approvato ed adottato il marchio "Programma Operativo Val d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra" ed il regolamento sull'uso del Marchio stesso relativo alle azioni informative e pubblicitarie sugli interventi finanziati con i fondi del P.O. Val d'Agri.
8. Di **TRASMETTERE** il presente provvedimento all'Amministrazione Comunale di **Castelmezzano**  
per quanto di competenza.

L'ISTRUTTORE **Carmine Napoli** \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE P.O. **Donato Cudemo** \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE **Ippolita Tursone** \_\_\_\_\_

La presente determinazione è firmata con firma digitale certificata. Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

### OGGETTO

P.O. Val d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra. D.G.R. 428/2012. Lavori di riqualificazione e riutilizzazione aree urbane e periurbane di accesso al centro storico 1° e 2° lotto. Completamento dell'intervento. Amministrazione Comunale di Castelmezzano. Presa d'atto e liquidazione stato finale.

### UFFICIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Note

Visto di regolarità amministrativa

IL DIRIGENTE **Assunta Palamone**

DATA **22/02/2022**

### OSSERVAZIONI

IL DIRETTORE GENERALE **Canio Alfieri Sabia**

La presente determinazione è consultabile, previa autorizzazione sulla rete intranet della Regione Basilicata all'indirizzo <http://attidigitali.regione.basilicata.it/AttiDigitali>