

# DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE



DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE

REGIONE BASILICATA

UFFICIO PROGETTI SPECIALI "VAL D'AGRI - SENISESE"  
12AO

STRUTTURA PROPONENTE

COD.

N° 12AO.2021/D.00687

DEL 13/10/2021

Codice Unico di Progetto:

## OGGETTO

Programma Operativo Val d'Agri Melandro, Sauro, Camastra. Lavori di riqualificazione ambientale con consolidamento e riutilizzo di un'area periurbana con accesso al centro storico, sistemazione del tratto di strada comunale Manca in prossimità dell'imbocco Galleria del Sogno SP 32/ter. Amministrazione Comunale di Castelmezzano. Presa d'atto e liquidazione stato finale. Autorizzazione utilizzo economie fine lavori.

## UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

### PREIMPEGNI

Num. Preimpegno	Bilancio	Missione.Programma	Capitolo	Importo Euro

### IMPEGNI

Num. Impegno	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Atto	Num. Prenotazione	Anno	Num. Impegno Perente

### LIQUIDAZIONI

Num. Liquidazione	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Num. Impegno	Atto	Num. Atto	Data Atto
202120558	2021	05.01	U18163	€ 69.567,03	201909311	DET	3586	21/11/2018

### VARIAZIONI / DISIMPEGNI / ECONOMIE

Num. Registrazione	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Num. Impegno	Atto	Num. Atto	Data Atto

### ACCERTAMENTO

Importo da accertare

Note

Visto di regolarità contabile

IL DIRIGENTE Domenico Tripaldi

DATA 18/10/2021

Allegati N. \_\_\_\_\_

Atto soggetto a pubblicazione  Integrale  Per oggetto  Per oggetto + Dispositivo

## IL DIRIGENTE

**VISTO** il D.lgs. n. 165/2001, avente ad oggetto: “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

**VISTA** la L. R. n. 12/96 e successive modificazioni ed integrazioni concernente la “Riforma dell'organizzazione Regionale”;

**VISTA** la D.G.R. n. 11/98 con la quale sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale;

**VISTA** la D.G.R. n. 1340 dell'11.12.2017 avente ad oggetto “modifica della D.G.R. 539 del 23 aprile 2008 - disciplina dell'iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della giunta regionale”.

**VISTA** la D.G.R. n. 227/14 avente ad oggetto: “Denominazione e configurazione dei dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali ‘Presidenza della Giunta’ e ‘Giunta Regionale’”, così come parzialmente modificata dalla D.G.R. n. 693/14;

**VISTA** la D.G.R. n. 694/14 avente ad oggetto: Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della presidenza della giunta e della giunta regionali. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e dichiaratoria dei compiti loro assegnati.

**VISTA** la D.G.R. n. 689/15 avente ad oggetto Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della presidenza della giunta e della giunta regionale. Modifiche alla dgr n. 694/14.

**VISTA** la D.G.R. n. 624/16 con la quale sono state approvate ulteriori modifiche all'assetto organizzativo regionale provvedendosi alla rideterminazione del numero complessivo e della denominazione dei Dipartimenti Regionali;

**VISTO** il D.P.G.R. n. 54 del 10.05.2019 con il quale sono stati nominati i componenti della Giunta Regionale (...);

**VISTA** la D.G.R. n. 524 del 05/08/2019, avente ad oggetto: “Conferimento incarichi di Dirigente Generale delle aree Istituzionali della Presidenza e dei Dipartimenti della Giunta Regionale e approvazione schema di contratto individuale di lavoro” con la quale è stato nominato, tra gli altri; Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione e Finanze il dott. Domenico Tripaldi;

**VISTA** la L.R. 30 dicembre 2019 n. 29, pubblicata sul Bollettino Ufficiale 51(Speciale) del 31 dicembre 2019, recante norme di “Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni”;

**RICHIAMATA** la D.G.R. n. 72 del 30 gennaio 2020 avente ad oggetto “Dirigenti regionali a tempo indeterminato. Conferimento incarichi”

**VISTO** il Regolamento del 10 febbraio 2021 n. 1 “Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata” pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 10 febbraio 2021 – Serie speciale, in attuazione della citata Legge Regionale n. 29/2019;

**RICHIAMATO** in particolare, l'articolo 27 del suddetto regolamento, recante “Disposizioni transitorie”;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 2021, n. 219 “Art. 5 comma 2 Regolamento del 10 febbraio 2021, n. 1. “Organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale”;

**RICHIAMATO** in particolare, quanto stabilito al punto 5) della suddetta DGR 219/2021 in merito alla data a decorrere dalla quale è efficace il nuovo sistema organizzativo;

**VISTO** il D.lgs. n. 33, del 14 marzo 2013, in attuazione della legge 190/2012, concernente il riordino delle discipline sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

**VISTA** la D.G.R. n. 226 del 30.3.2021 con la quale è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021-2023”;

**VISTA** la Legge Regionale n. 34 del 6 settembre 2001 relativa al “Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata”;

**VISTO** il D. lgs. n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i., avente ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

**VISTA** la L.R. n. 19 del 06.05.2021 “Legge di stabilità regionale 2021”;

**VISTA** la L.R. n. 20 del 06.05.2021 “Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2021-2023”;

**VISTA** la D.G.R. n. 359 del 07.05.2021 avente ad oggetto: “Approvazione Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023, ai sensi dell'art. 39, co. 10, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii.”;

**VISTA** la D.G.R. n. 360 del 07.05.2021 avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021-2023, ai sensi dell'art. 39, co. 10, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii.”;

**VISTE** le DD.GG.RR. n. 634/21, n. 635/21, n. 699/21, n. 772/21 con le quali sono state apportate variazioni al bilancio di previsione 2021-2023 ai sensi dell'art 51 d.lgs. n. 118/2001 s.m.i. (...);

**VISTA** la D.G.R. n. 515 del 28.06.2021, avente ad oggetto: “Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2020. Art. 3 comma 4 del D.lgs. n. 118/2011 e conseguente variazione al bilancio pluriennale 2021-2023”;

**VISTO** il D.P.G.R. n. 54 del 10.05.2019 con il quale sono stati nominati i componenti della Giunta Regionale (...);

**VISTA** la L. R. n. 40/1995, e le successive LL.RR. nn. 64/95, 18/97 e 40/99, finalizzate all'individuazione del comprensorio” interessato dalle estrazioni petrolifere, quale territorio di 30 comuni, all'interno del quale operare azioni tese allo sviluppo economico ed all'incremento industriale;

**VISTA** la D.G.R. n. 838/2003 con la quale, sulla base di quanto stabilito dalla L.R. n. 30/97 ed in ossequio al D.lgs. n. 625/96 - come modificato dalla L. n.140/99 -, è stato adottato l'Accordo di Programma tra la Regione Basilicata, le Comunità Montane e le Amministrazioni Comunali interessate territorialmente sul Programma Operativo “Val d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra”;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Regionale n. 645 del 27.05.2003, con la quale è stato definitivamente approvato lo schema di Accordo di Programma con l'allegato documento dal titolo <<Programma Operativo “Val d'Agri - Melandro – Sauro – Camastra”>> per uno sviluppo territoriale di qualità>>;

**PRESO ATTO** che in data 06.06.2003 i soggetti istituzionali, di cui al precedente punto, hanno sottoscritto l'Accordo di Programma;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale 16 dicembre 2009, n. 2198, con la quale si è proceduto a modificare la Tabella "A" della L.R. n. 40/95 e ss. mm. ii., inserendo i Comuni di Accettura, Castelmezzano, Cirigliano, Pietrapertosa e Stigliano, individuando così il territorio di competenza del Programma Operativo in 35 comuni;

**CONSIDERATO** che il Comitato di Coordinamento e Monitoraggio del P.O., nella seduta del 24 Maggio 2011, ha preso atto dell'inserimento dei detti cinque nuovi comuni nella tabella "A", allegata alla L.R. n. 40/95;

**RILEVATO** che in data 20.02.2012, le Province di Potenza e Matera ed i cinque Comuni inseriti nell'anzidetta Tabella "A", e di cui alla D.G.R. n. 2198/2009, hanno proceduto alla presa d'atto dei documenti amministrativi legati all'attuazione del P.O. ed in particolare della D.G.R. n. 2233/03, di "Approvazione dei criteri di ripartizione delle risorse e del quadro finanziario relativo agli interventi la cui attuazione è affidata ai Comuni" e della D.G.R. n. 662/04, declarante le "Linee Guida per la predisposizione del Documento Programmatico Comunale ed indirizzi per la predisposizione dei Piani Integrati di Conservazione", ed hanno proceduto all'approvazione della Bozza di Accordo di adesione al Programma Operativo "Val d'Agri – Melandro – Sauro – Camastra" con l'allegato documento tecnico (Allegato A);

**VISTA** la D.G.R. n. 428/2012 con la quale è stato approvato lo schema definitivo del già citato/ <<Accordo di Programma di adesione delle Province di Potenza e di Matera all' Accordo di Programma Operativo "Val d'Agri – Melandro – Sauro – Camastra">>;

**PRESO ATTO** che in data 16.04.2012 i sopraelencati soggetti istituzionali hanno sottoscritto l'Accordo di Programma di cui al precedente punto;

**VISTA** la D.G.R. n. 155 del 19.02.2007, con la quale si è proceduto all'approvazione ed adozione del Marchio del Programma Operativo "Val d'Agri – Melandro – Sauro - Camastra", e del regolamento sull'uso dello stesso;

**VISTA** la D.G.R. n. 2228/05, con la quale sono state emanate le direttive per l'impiego di economie di fine lavori ed eccedenza di spesa e i criteri di autorizzazione dei ribassi d'asta relative alle opere realizzate, finanziate con le risorse del P.O. Val d'Agri;

**VISTA** la D.G.R. n. 2229/05 e s.m.i., con la quale sono state emanate direttive per la realizzazione di interventi infrastrutturali finanziati con le risorse del P.O. Val d'Agri;

**VISTA** la D.G.R. n. 1701/10, con la quale è stata modificata la citata D.G.R. 2229/05;

**VISTA** la D.G.R. n. 710/20, di modifica della DGR n. 1701/10;

**VISTA** la D.G.R. n. 759 del 31.05.2011, con la quale è stata approvata la "Direttiva delle procedure e degli adempimenti connessi all'ammissione a finanziamento ed alla realizzazione di interventi infrastrutturali cofinanziati dal PO FESR Basilicata 2007/13";

**RICHIAMATA**, per quanto attinente ed applicabile, la D.G.R. n. 787 del 16/06/2015, relativa all'approvazione del "Manuale delle Procedure Operative per il Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO)" per l'attuazione del Programma Speciale Senesese e del Programma Operativo Val d'Agri e integrazione e aggiornamento del Manuale delle Procedure operative per il Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) del Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013;

**VISTA** la Deliberazione della G.R. n. 954 del 06.08.2013, con la quale si è provveduto all'approvazione dei progetti maturi inseriti nel Documento Programmatico redatto dal Comune di [Castelmezzano](#) a mente delle DD.GG.RR. n. 428/2012 e 847/12, nell'ambito del P.O. Val d'Agri;

**RICHIAMATA** la D. D. n. 12AO/2018/D. 3586 del 21.11.2018 con la quale è stato assunto l'impegno contabile n. 9597/18 sul cap. 18163/18 per un importo pari a € 931.087,12;

**PRESO ATTO** che con la D.G.R. n. 306 del 29.05.2019 si è proceduto ad un nuovo riaccertamento dei residui attivi e passivi ed alla conseguente variazione del Bilancio Pluriennale per il triennio 2019 – 2021 e pertanto l'impegno contabile n. 9597/18 sul cap. 18163/18 è stato riaccertato e trasformato nell'impegno contabile n. 9311/19 sul cap. 18163/19;

**DATO ATTO** che l'impegno contabile n. 9311/19 sul cap. 18163 Miss. Progr. 05.01 del bilancio corrente (ex impegno contabile n. 9597/18 assunto sul cap. 18163/18 con D.D. n. 12AO/2018/D. 3586 del 21.11.2018) garantisce copertura finanziaria a più interventi di competenza attuativa dell'Amministrazione Comunale di [Castelmezzano](#) ai fini della realizzazione del proprio D.P.C.;

**RICHIAMATA** la propria D.D. n. 12AO/2019/D. 303 del 16.04.2019, con la quale è stato rimodulato, giusta richiesta dell'Amministrazione Comunale di [Castelmezzano](#), il Documento Programmatico Comunale approvato con la suddetta D.G.R. n. 954 del 06.08.2013 e con la suddetta Determinazione Dirigenziale n. 12AO/2018/D. 3586 del 21.11.2018;

**VISTA** la scheda progetto P.01 dal titolo "Riqualificazione e riutilizzazione aree urbane e periurbane di accesso al centro storico" predisposta dall'Amministrazione Comunale di [Castelmezzano](#) che contiene le seguenti operazioni:

<b>TOTALE RISORSE ASSEGNATE</b>		<b>857.079,26</b>
Operazioni		
1	Lavori di riqualificazione e riutilizzazione aree urbane e periurbane di accesso al centro storico 1° e 2° lotto	€ 403.487,83
2	Lavori di riqualificazione ambientale e riutilizzazione di aree urbane e periurbane di accesso al centro storico con sistemazione del tratto di strada comunale "Manca"	€ 453.591,43

**PRESO ATTO** che nella suddetta scheda progetto è inserita l'operazione denominata "Lavori di riqualificazione ambientale con consolidamento e riutilizzazione di un'area periurbana con accesso al centro storico, sistemazione del tratto di strada comunale Manca in prossimità dell'imbocco Galleria del Sogno SP 32/ter" per un importo pari a € 453.591,43;

**RICHIAMATA** la propria D.D. n. 12AO/2021/D. 145 del 10.03.2021 con la quale si è preso atto del progetto esecutivo, del relativo quadro economico e del quadro economico post contratto di appalto relativo all'intervento denominato "Lavori di riqualificazione ambientale con consolidamento e riutilizzazione di un'area periurbana con accesso al centro storico, sistemazione del tratto di strada comunale Manca in prossimità dell'imbocco Galleria del Sogno SP 32/ter" nel Comune di [Castelmezzano](#), per un importo pari ad € 453.591,43;

**PRESO ATTO** che il quadro economico post contratto di appalto relativo all'intervento in questione risulta essere il seguente:

## QUADRO ECONOMICO

			Progetto Esecutivo	Progetto dopo contratto di appalto
<b>A</b>	<b>Totale complessivo lavori</b>	€	<b>328.500,00</b>	<b>294.314,76</b>
	Lavori a base d'asta	€	324.000,00	289.814,76
	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	4.500,00	4.500,00
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione della stazione appaltante</b>	€	<b>125.091,43</b>	<b>117.570,68</b>
	spese attuazione e gestione dell'appalto compreso IVA ed oneri	€	49.644,55	49.644,55
	Imprevisti e Lavori in economia previsti in progetto ma esclusi dall'appalto	€	2.604,00	2.604,00
	IVA su somme a disposizione S.A.	€	572,88	572,88
	IVA su lavori	€	72.270,00	64.749,25
<b>C</b>	<b>Totale complessivo di progetto (A+B)</b>	€	<b>453.591,43</b>	<b>411.885,44</b>
<b>D</b>	<b>Economie da ribasso d'asta</b>	€		<b>41.705,99</b>
<b>E</b>	<b>Totale Progetto (C+D)</b>	€		<b>453.591,43</b>

### RILEVATO che:

- con la citata D..D. n. [12AO/2021/D. 145 del 10.03.2021](#) si è anche proceduto, nel contempo, alla liquidazione della [prima anticipazione](#), pari al 15% del finanziamento assentito, dell'intervento di che trattasi, (giusta D.G.R. 710/20) ed alla liquidazione della [seconda anticipazione](#), pari al 30% dell'importo progettuale, dell'intervento di che trattasi, (giusta D.G.R. 710/20) per un importo complessivo pari ad € [204.116,14 \(n. 1802/21\)](#);
- con la D.D.L.S. n. [12AO/2021/L. 112 del 17.06.2021](#) è stata liquidata una ulteriore anticipazione pari ad € [138.202,72 \(n. 11668/21\)](#), relativa alle [spese inerenti l'attuazione e la gestione del c.a.](#) ed al [1° S.A.L.](#) dell'intervento in questione;

**VISTA** la nota prot. n. [1787 del 08.10.2021](#), acquisita da questo Ufficio l'[11.10.2021](#) al n. di prot. [164249/12AO](#), con la quale l'Amministrazione Comunale di [Castelmezzano](#) ha trasmesso la contabilità finale dell'intervento dal titolo "[Lavori di riqualificazione ambientale con consolidamento e riutilizzazione di un'area periurbana con accesso al centro storico, sistemazione del tratto di strada comunale Manca in prossimità dell'imbocco Galleria del Sogno SP 32/ter](#)" nel Comune di [Castelmezzano](#) finanziato con fondi del Programma Operativo Val d'Agri, con allegati i documenti di seguito elencati:

- a. Stato finale dei Lavori;
- b. Certificato di ultimazione lavori;
- c. Certificato di regolare esecuzione;
- d. Copia della Determinazione Dirigenziale n. [96 del 30.07.2021](#), a firma del Responsabile dell'U.T.C. del Comune di [Castelmezzano](#), di approvazione e liquidazione della contabilità finale;
- e. Documentazione di spesa (fatture e mandati quietanzati) fino alla concorrenza dell'intero importo erogato
- f. Relazione acclarante i rapporti tra la Regione Basilicata - Ufficio Progetti Speciali Val d'Agri Senesese ed il Soggetto Attuatore/Beneficiario (contenente il Quadro Economico della effettiva spesa sostenuta);
- g. Scheda "A" debitamente compilata;
- h. Dichiarazione di operatività e attestazione di funzionalità dell'opera da parte del R.U.P.;
- i. Rilievo fotografico da cui si evince l'apposizione della targa permanente di cui alla D.G.R. n. [155/07](#);

**CONSIDERATO** che la spesa complessiva, come risultante dal provvedimento di approvazione dello stato finale, risulta così articolata:

## QUADRO ECONOMICO

		Progetto Esecutivo	Progetto da contratto di appalto	Stato Finale
<b>A</b>	<b>Totale complessivo lavori</b>	€ 328.500,00	294.314,76	294.314,76
	Lavori a base d'asta	€ 324.000,00	289.814,76	289.814,76
	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.500,00	4.500,00	4.500,00
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione della stazione appaltante</b>	€ 125.091,43	117.570,68	117.571,13
	spese attuazione e gestione dell'appalto compreso IVA ed oneri	€ 49.644,55	49.644,55	49.645,00
	Imprevisti e Lavori in economia previsti in progetto ma esclusi dall'appalto	€ 2.604,00	2.604,00	2.604,00
	IVA su somme a disposizione S.A.	€ 572,88	572,88	572,88
	IVA su lavori	€ 72.270,00	64.749,25	64.749,25
<b>C</b>	<b>Totale complessivo di progetto (A+B)</b>	€ 453.591,43	411.885,44	411.885,89
<b>D</b>	<b>Economie da ribasso d'asta</b>	€	41.705,99	
<b>E</b>	<b>Totale Progetto (A+B+C)</b>	€	453.591,43	
<b>F</b>	<b>Totale Spese Sostentue</b>	€		411.885,89
<b>G</b>	<b>Economie di fine lavori (E-F)</b>	€		41.705,54
<b>H</b>	<b>Totale Progetto (F+G)</b>	€		453.591,43

### CONSIDERATO che:

- l'ammontare effettivo della spesa, è pari ad € 411.885,89;
- sono state corrisposte le seguenti anticipazioni:
  - € 204.116,14 (n. 1802/21);
  - € 138.202,72 (n. 11668/21);
- la somma da liquidare, pertanto, ammonta ad € 69.567,03 come si evince dal seguente quadro riepilogativo:

### QUADRO RIEPILOGATIVO PROGETTO

<b>IMPORTO PROGETTO</b>	€	453.591,43	
<b>SPESA EFFETTIVA PROGETTO</b>	€	411.885,89	
<b>1 PRIMA E SECONDA ANTICIPAZIONE 15% - 30%</b>	€		204.116,14
<b>3 TERZA ANT. 1° S.A.L.</b>	€		138.202,72
<b>TOTALE ANTICIPAZIONI EROGATE</b>	€		342.318,86
<b>RESIDUO DA EROGARE</b>	€	69.567,03	
<b>ECONOMIE DI FINE LAVORI</b>	€	41.705,54	

**PRESO ATTO** l'Amministrazione Comunale di [Castelmezzano](#) con nota n. [1787 del 08.10.2021](#), acquisita da questo Ufficio l'[11.10.2021](#) al n. di prot. [164249/12AO](#), ha altresì richiesto l'autorizzazione all'utilizzo delle suddette economie di fine lavori, accertate in € [41.705,44](#), per la redazione di un progetto di completamento dell'intervento;

**RICHIAMATE** le disposizioni vigenti in materia di finanziamento degli interventi attuati dai Comuni di cui al Programma Operativo "Val d'Agri - Melandro – Sauro – Camastra";

## DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui integralmente recepite;

1. Di **PRENDERE ATTO** dello stato finale dell'intervento dal titolo "Lavori di riqualificazione ambientale con consolidamento e riutilizzazione di un'area periurbana con accesso al centro storico, sistemazione del tratto di strada comunale Manca in prossimità dell'imbocco Galleria del Sogno SP 32/ter" nel Comune di **Castelmezzano**, come trasmesso dall'Amministrazione Comunale di **Castelmezzano** con nota prot. n. **1787 del 08.10.2021**, acquisita da questo Ufficio l'**11.10.2021** al n. di prot. **164249/12AO**, finanziato con fondi del Programma Operativo Val d'Agri (giusta D.D. n. **12AO/2020/D. 1201 del 03.11.2020**), con allegata la documentazione di seguito elencata:
  - a. Stato finale dei Lavori;
  - b. Certificato di ultimazione lavori;
  - c. Certificato di regolare esecuzione;
  - d. Copia della Determinazione Dirigenziale n. **96 del 30.07.2021**, a firma del Responsabile dell'U.T.C. del Comune di **Castelmezzano**, di approvazione e liquidazione della contabilità finale;
  - e. Documentazione di spesa (fatture e mandati quietanzati) fino alla concorrenza dell'intero importo erogato
  - f. Relazione acclarante i rapporti tra la Regione Basilicata - Ufficio Progetti Speciali Val d'Agri Senese ed il Soggetto Attuatore/Beneficiario (contenente il Quadro Economico della effettiva spesa sostenuta);
  - g. Scheda "A" debitamente compilata;
  - h. Dichiarazione di operatività e attestazione di funzionalità dell'opera da parte del R.U.P.;
  - i. Rilievo fotografico da cui si evince l'apposizione della targa permanente di cui alla D.G.R. n. 155/07;
2. Di **DARE ATTO** che l'importo accertato, relativo allo stato finale dell'intervento dal "Lavori di riqualificazione ambientale con consolidamento e riutilizzazione di un'area periurbana con accesso al centro storico, sistemazione del tratto di strada comunale Manca in prossimità dell'imbocco Galleria del Sogno SP 32/ter" nel Comune di **Castelmezzano**, è pari ad € **411.885,89**;
3. Di **SPECIFICARE** che l'importo accertato delle economie di fine lavori relative all'intervento in questione è pari ad € **41.705,44**
4. Di **PRECISARE** che la somma residua da erogare, all'Amministrazione Comunale di **Castelmezzano**, relativa **allo stato finale** dell'intervento in questione, è pari ad € **69.567,03**.
5. Di **LIQUIDARE** la somma pari ad € **69.567,03** a valere sull'impegno contabile n. **9311/19 sul cap. 18163** Miss. Progr. **05.01** del bilancio corrente (ex impegno contabile n. **9597/18** assunto sul cap. **18163/18** con D.D. n. **12AO/2018/D. 3586 del 21.11.2018**).
6. Di **SPECIFICARE** che il suddetto impegno contabile n. **9311/19 sul cap. 18163/19** (ex impegno contabile n. **9597/18** assunto sul cap. **18163/18** con D.D. n. **12AO/2018/D. 3586 del 21.11.2018**) garantisce copertura finanziaria a più interventi di competenza attuativa dell'Amministrazione Comunale di **Castelmezzano** ai fini della realizzazione del proprio D.P.C. e che pertanto eventuali disimpegni potranno essere assunti a conclusione dei relativi interventi) garantisce copertura finanziaria a più interventi di competenza attuativa dell'Amministrazione Comunale di **Castelmezzano** ai fini della realizzazione del proprio D.P.C. e che pertanto eventuali disimpegni potranno essere assunti a conclusione dei relativi interventi.



7. Di **PAGARE**, all'Amministrazione Comunale di [Castelmezzano \(C.F n. 80006950772\)](#) la somma di € 69.567,03 quale importo del residuo accertato, per lo stato finale dell'intervento dal titolo [Lavori di riqualificazione ambientale con consolidamento e riutilizzo di un'area periurbana con accesso al centro storico, sistemazione del tratto di strada comunale Manca in prossimità dell'imbocco Galleria del Sogno SP 32/ter](#) nel Comune di [Castelmezzano](#) con accredito mediante modello F24 EP con accredito presso la tesoreria unica (Banca d'Italia).
8. Di **AUTORIZZARE**, in via preliminare l'Amministrazione Comunale di [Castelmezzano](#), all'utilizzo delle economie finali accertate in € 41.705,44, nei limiti della vigente normativa in materia di LL.PP e della vigente disciplina del Programma Operativo Val d Agri
9. Di **PRECISARE** che il soggetto attuatore è tenuto a rispettare ed applicare le disposizioni della **D.G.R. n. 155 del 19.02.2007**, con la quale è stato approvato ed adottato il marchio "Programma Operativo Val d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra" ed il regolamento sull'uso del Marchio stesso relativo alle azioni informative e pubblicitarie sugli interventi finanziati con i fondi del P.O. Val d'Agri.
10. Di **TRASMETTERE** il presente provvedimento all'Amministrazione Comunale di [Castelmezzano](#) per quanto di competenza.

L'ISTRUTTORE **Carmine Napoli** \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE P.O. **Donato Cudemo** \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE \_\_\_\_\_

**Domenico Tripaldi** \_\_\_\_\_

La presente determinazione è firmata con firma digitale certificata. Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

### OGGETTO

Programma Operativo Val d'Agri Melandro, Sauro, Camastra. Lavori di riqualificazione ambientale con consolidamento e riutilizzazione di un'area periurbana con accesso al centro storico, sistemazione del tratto di strada comunale Manca in prossimità dell'imbocco Galleria del Sogno SP 32/ter. Amministrazione Comunale di Castelmezzano. Presa d'atto e liquidazione stato finale. Autorizzazione utilizzo economie fine lavori.

### UFFICIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Note

Visto di regolarità amministrativa

IL DIRIGENTE **Assunta Palamone**

DATA **14/10/2021**

### OSSERVAZIONI

IL DIRIGENTE GENERALE **Domenico Tripaldi**

La presente determinazione è consultabile, previa autorizzazione sulla rete intranet della Regione Basilicata all'indirizzo <http://attidigitali.regione.basilicata.it/AttiDigitali>