

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE



**DIREZIONE GENERALE PER LA
PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE STRUMENTALI E
FINANZIARIE**

REGIONE BASILICATA

Ufficio Progetti Speciali Val d'Agri e Senese
12BH

STRUTTURA PROPONENTE

COD.

N° 12BH.2023/D.00887

DEL 16/10/2023

Codice Unico di Progetto: _____

OGGETTO

Programma Operativo Val d'Agri Melandro, Sauro, Camastra Attuazione D.G.R. n. 794 del 06 novembre 2019. Intervento P.01.07.05 (F3) "Sistemazione strada rurale Saulo". Soggetto attuatore: Amministrazione Comunale di Corleto Perticara. Presa d'atto elaborati tecnici esecutivi e finali. Liquidazione STATO FINALE.

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

PREIMPEGNI

Num. Preimpegno	Bilancio	Missione.Programma	Capitolo	Importo Euro

IMPEGNI

Num. Impegno	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Atto	Num. Prenotazione	Anno	Num. Impegno Perente

LIQUIDAZIONI

Num. Liquidazione	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Num. Impegno	Atto	Num. Atto	Data Atto
202312557	2023	14.01	U53646	€ 75.468,47	202206405	DET	1697	04/12/2019

VARIAZIONI / DISIMPEGNI / ECONOMIE

Num. Registrazione	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Num. Impegno	Atto	Num. Atto	Data Atto

ACCERTAMENTO

Importo da accertare

Note

Visto di regolarità contabile

IL DIRIGENTE Alfonso Morvillo

DATA 18/10/2023

Allegati N. _____

Atto soggetto a pubblicazione Integrale Per oggetto Per oggetto + Dispositivo

IL DIRIGENTE

VISTO il D.Lgs n. 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii., avente ad oggetto: “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi

VISTO il D.lgs. n. 33, del 14 marzo 2013, in attuazione della legge 190/2012, concernente il riordino delle discipline sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;

VISTA la D.G.R. n. 265 dell'11/05/2022 avente ad oggetto “Approvazione del Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Giunta Regionale, di transizione al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), ex art. 6 del Decreto Legge n. 80/2022”;

VISTA la D.G.R. n. 214 del 14/04/2023 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 (P.I.A.O.);

VISTA la D.G.R. n. 572 del 14/09/2023 avente ad oggetto “aggiornamento Sezione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2023-2025 (P.I.A.O.) approvato con D.G.R.n.214 del 14.4.2023, limitatamente alla Sottosezione 3.2.3 "Programmazione triennale dei Fabbisogni".

VISTA la D.G.R. n. 602 del 29/09/2023 avente ad oggetto: “D.G.R. n. 214 del 14.04.2023 “Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 (P.I.A.O.) – Approvazione ai sensi dell’art. 6 del Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021, n. 113 come modificato con Legge 24 febbraio 2023, n. 14 art. 11-bis – Aggiornamento”.

VISTO lo Statuto della regione Basilicata, approvato con L.R. 17 novembre 2016, n. 1, come modificato e integrato con la L.R. 18 luglio 2018, n.1;

VISTA la D.G.R. n. 11 del 13 gennaio 1998 recante “Individuazione degli atti di competenza della Giunta”;

VISTA la D.G.R. n.174 del 30/03/2022 avente ad oggetto “Regolamento regionale Controlli interni di regolarità amministrativa – Approvazione”

VISTA la L.R. n. 29 del 30 dicembre 2019 avente ad oggetto “Riordino degli uffici della Presidenza della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni”;

VISTO il Regolamento del 10 febbraio 2021 n. 01 “Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata” pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 10 febbraio 2021 – Serie speciale, in attuazione della citata Legge Regionale n. 29/2019;

VISTA la D.G.R. n. 219 del 19.03.2021 avente ad oggetto “Art. 5 comma 2 Regolamento 10 febbraio 2021, n. 1. Organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale”;

VISTA la D.G.R. n. 750 del 06.10.2021 avente ad oggetto “Modifiche parziali alla D.G.R. n. 219/2021. Riapprovazione del documento recante l’organizzazione delle Strutture amministrative della Giunta regionale”;

VISTA la D.G.R. n. 775 del 06.10.2021 avente ad oggetto “Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021 n.1 Conferimento incarichi di Direzione Generale”;

VISTA la D.G.R. n. 257 dell'11/05/2022 avente ad oggetto "D.G.R. n. 775/2021 Conferimenti incarichi di Direzione Generale";

VISTA la D.G.R. n. 904 del 12/11/2021 avente ad oggetto: "Regolamento regionale recante modifiche all'articolo 3 comma 3 del regolamento regionale 10 febbraio 2021, n. 1 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale). Approvazione";

VISTA la D.G.R. n. 905 del 12/11/2021 avente ad oggetto: "Schema di regolamento regionale recante modifiche agli articoli 13, 17, 19 e 24 del regolamento regionale 10 febbraio 2021, n. 1 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale). Approvazione";

VISTA la D.G.R. n. 906 del 12.11.2021, avente ad oggetto: "Dirigenti regionali a tempo indeterminato. Conferimento incarichi", con la quale è stata conferita la Dirigenza dell'Ufficio Progetti Speciali Val d'Agri e Senese alla Dottoressa Ippolita Tursone;

VISTA la D.G.R. n. 357 del 16.06.2023 avente ad oggetto "D.G.R. n. 750/2021 - Modifiche parziali" con la quale è stata prevista l'incardinazione dell'Ufficio Progetti Speciali "Val d'Agri e Senese" presso la Direzione Generale per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Strumentali e Finanziarie;

CONSIDERATO il temporaneo impedimento della Dott.ssa Ippolita Tursone, Dirigente dell'Ufficio Progetti Speciali Val d'Agri e Senese;

VISTO l'art.17 della L.R. 12 del 2/03/1996, che disciplina l'affidamento delle funzioni vicarie nel caso di assenza o impedimento di un dirigente incaricato;

VISTO, altresì, il c.10 del deliberato della D.G.R. 775/2021 che recita: *il Direttore Generale, nella sua qualità di vertice, assume in via interinale la direzione delle strutture vacanti presso la direzione assegnata*;

VISTA la D.G.R. n.179 del 8/04/2022 avente ad oggetto "Regolamento interno della Giunta regionale della Basilicata – Approvazione";

VISTO il D.P.G.R. n.80 del 5/05/2022 pubblicato sul BUR n.20 del 6/05/2022 avente ad oggetto "Regolamento regionale Controlli interni di regolarità amministrativa – Emanazione";

VISTA la D.G.R. n. 63 del 10/02/2023 avente ad oggetto "Legge regionale n. 29 del 2019 art. 4 – Regolamento regionale "Disposizioni operative sul sistema dei controlli interni della Regione Basilicata. Approvazione";

VISTO il D.P.G.R. n. 33 del 21/02/2023 avente ad oggetto "Legge Regionale n. 29 del 2019 art. 4 –Regolamento regionale "Disposizioni operative sul sistema dei controlli interni della Regione Basilicata. Emanazione";

VISTA la L.R. n. 34/2001 e ss.mm.ii., avente ad oggetto "Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata";

VISTO il D.lgs. n. 118 del 23/06/2011 e ss.mm.ii., avente ad oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

VISTA la D.G.R. n.253 del 05/05/2023 concernente il riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2022;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 2023, n. 10, recante: “Rendiconto della regione Basilicata per l’esercizio finanziario 2021”;

VISTA la Legge Regionale 5 giugno 2023, n. 11, recante: “Legge di Stabilità 2023”;

VISTA la Legge Regionale 5 giugno 2023, n. 12, recante: “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025”;

VISTA la D.G.R. n. 323 del 8 giugno 2023, recante: “Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2023-2025”;

VISTA la D.G.R. n. 324 del 8 giugno 2023, recante: “Approvazione del Bilancio finanziario gestionale per il triennio 2023-2025”;

VISTA la Legge 28 luglio 2023, n.21 “Assestamento del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025”;

VISTA la D.G.R. n. 472 del 31/07/2023 “Variazioni al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio finanziario gestionale, in seguito all’approvazione, da parte del Consiglio regionale, della legge regionale recante l’Assestamento del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025.” (e relativi allegati Q-T stampe per il tesoriere);

VISTA la [D.G.R. n. 494 del 10/08/2023](#) avente ad oggetto “Prima variazione al bilancio di previsione 2023/2025, ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”;

VISTA la [D.G.R. n. 518 del 31/08/2023](#) avente ad oggetto “Seconda variazione al bilancio di previsione 2023/2025, ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”;

VISTA la L. R. del 3 aprile 1995, n. 40 e le successive LL.RR. del 10 novembre 1995, n. 64, del 8 aprile 1997, n.18 e del 23 dicembre 1999, n. 40, finalizzate all’individuazione del “comprensorio” interessato dalle estrazioni petrolifere, quale territorio di 30 comuni, all’interno del quale operare azioni tese allo sviluppo economico ed all’incremento industriale;

VISTO il D.lgs. 25 novembre 1996 n. 625 e ss.mm.ii. di attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi”;

VISTA la L. R. del 24 giugno 1997, n. 30 recante “Nuova disciplina degli strumenti e delle procedure della programmazione regionale”;

VISTA la Legge 11 maggio 1999 n. 140 e ss.mm.ii. concernente “Norme in materia di attività produttive” che ha modificato il D. Lgs. 625/96;

VISTA la D.G.R. n. 838 del 3 maggio 2003 con la quale, sulla base di quanto stabilito dalla L.R. n. 30/97 ed in ossequio al D.lgs. n. 625/96 - come modificato dalla L. n.140/99 -, è stato adottato l’Accordo di Programma tra la Regione Basilicata, le Comunità Montane e le Amministrazioni Comunali interessate territorialmente sul Programma Operativo “Val d’Agri, Melandro, Sauro, Camastra”;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 645 del 27.05.2003, con la quale è stato definitivamente approvato lo schema di Accordo di Programma con l’allegato documento dal titolo <<Programma Operativo “Val d’Agri - Melandro – Sauro – Camastra”; per uno sviluppo territoriale di qualità>>;

PRESO ATTO che in data 06.06.2003 i soggetti istituzionali, di cui al precedente punto, hanno sottoscritto l'Accordo di Programma;

VISTA la D.G.R. n. 2233 del 02/12/2003 "Programma Operativo Val d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra": approvazione dei criteri di ripartizione delle risorse e del quadro finanziario relativo agli interventi la cui attuazione è affidata ai comuni";

VISTA la D.G.R. n. 662 del 23/03/2004 concernente "Programma Operativo Val d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra: linee guida per la predisposizione del Documento Programmatico Comunale ed indirizzi per la predisposizione dei Piani Integrati di Conservazione" con la quale sono stati approvati gli indirizzi per la predisposizione del Documento Programmatico Preliminare Comunale, documento riconosciuto in "progress" e dei Piani Integrati di Conservazione (PIC) per l'attuazione del Programma Operativo ed inoltre è stata conferita alla Struttura di Progetto Val d'Agri il compito di redigere, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, con il supporto del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, il rapporto di valutazione in cui sono indicati i progetti maturi ossia quelli immediatamente attivabili e quelli "non maturi" per i quali si rendono necessari ulteriori approfondimenti;

VISTA la D.G.R. n. 741 del 27.05.2008 di approvazione del Regolamento che disciplina i requisiti e le modalità per l'iscrizione dei Comuni interessati nella Tabella A di cui alla L. R. n. 40/1995 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 2107 del 29.12.2008 avente ad oggetto "L. R. del 3 aprile 1995 n. 40. Integrazioni all'elenco di cui alla Tabella A", con la quale è stato richiesto alla Commissione Consiliare competente, in ottemperanza al Regolamento di cui all'art. 3 delle L. R. n. 40/99, il parere circa l'inserimento dei Comuni di Accettura, Castelmezzano, Cirigliano, Pietrapertosa e Stigliano, i cui territori risultano interessati dalla concessione ministeriale di coltivazione ed estrazione petrolifera denominata "Gorgoglione";

CONSIDERATO che, nella seduta del 18/02/2009, la Terza Commissione Consiliare ha espresso parere favorevole alla modifica della Tabella A della L.R. n. 40/95 e ss.mm.ii., con l'inserimento dei cinque Comuni interessati alla predetta concessione ministeriale;

VISTA la D.G.R. n. 2198 del 16 dicembre 2009 avente ad oggetto "L. R. del 3 aprile 1995 n. 40 e ss.mm.ii., modifica della Tabella "A" allegata alla suddetta legge" con l'inserimento dei Comuni di Accettura, Castelmezzano, Cirigliano, Pietrapertosa e Stigliano, delimitando così un territorio di 35 Comuni su cui far ricadere le azioni del Programma Operativo tese allo sviluppo economico e all'incremento industriale;

VISTA la D.G.R. n. 155 del 19.02.2007, con la quale si è proceduto all'approvazione ed adozione del Marchio del Programma Operativo "Val d'Agri – Melandro – Sauro - Camastra", e del regolamento sull'uso dello stesso;

CONSIDERATO che il Comitato di Coordinamento e Monitoraggio del P.O., nella seduta del 24 Maggio 2011, ha preso atto dell'inserimento dei detti cinque nuovi comuni nella tabella "A", allegata alla L.R. n. 40/95;

VISTA la D.G.R. n. 428 del 5 aprile 2012 con la quale è stato approvato lo schema definitivo di <<Accordo di adesione delle Province di Potenza e di Matera e dei Comuni di Accettura, Castelmezzano, Cirigliano, Pietrapertosa e Stigliano al Programma Operativo "Val d'Agri – Melandro – Sauro – Camastra">>;

PRESO ATTO che in data 16.04.2012 i sopraelencati soggetti istituzionali hanno sottoscritto l'Accordo di Programma di cui al precedente punto;

VISTA la D.G.R. n. 847 del 04.07.2012, "Programma Operativo Val d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra: linee guida per la predisposizione del Documento Programmatico Comunale ed indirizzi per la predisposizione dei Piani Integrati di Conservazione nei Comuni di Accettura, Castelmezzano, Cirigliano, Pietrapertosa e Stigliano”;

VISTA la D.G.R. n. 2229 del 14.11.2005 e s.m.i., con la quale sono state emanate “Direttive per la realizzazione di interventi infrastrutturali finanziati con le risorse del P.O. Val d’Agri e modifica delle linee-guida approvate con D.G.R. n. 662/2004”;

VISTA la D.G.R. n. 1701 del 12.10.2010 avente ad oggetto "Programma Operativo Val d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra". Modifica della D.G.R. 2229/05;

VISTA la D.G.R. n. 710 del 12.10.2020 avente ad oggetto "Programma Operativo Val d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra". Modificazione D.G.R. n. 1701/10;

VISTA la D.G.R. n. 759 del 31.05.2011, con la quale è stata approvata la “Direttiva delle procedure e degli adempimenti connessi all’ammissione a finanziamento ed alla realizzazione di interventi infrastrutturali cofinanziati dal PO FESR Basilicata 2007/13”;

RICHIAMATA, per quanto attinente ed applicabile, la D.G.R. n. 787 del 16/06/2015, relativa all’approvazione del “Manuale delle Procedure Operative per il Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO)” per l’attuazione del Programma Speciale Senesese e del Programma Operativo Val d’Agri;

VISTA la D.G.R. n. 794 del 06.11.2019, “Programma Operativo Val d’Agri(.) Dgr 838/2003. Presa d’atto del Verbale di Comitato di Coordinamento e Monitoraggio-seduta del 09 ottobre 2019 avente ad oggetto -sedute del Comitato di Coordinamento e Monitoraggio del 08.06.2018 e del 13.03.2019. Determinazioni”;

RICHIAMATA la

- [D.D. n. 12AO/2019/D. 1697 del 04.12.2019](#) “Programma Operativo Val d’Agri Melandro, Sauro, Camastra Attuazione DGR n. 794 del 06 novembre 2019.Presa d’atto ripartizione risorse dell’allegato B) “ Programma Operativo “Val d’Agri, Melandro, Sauro, Camastra” Quadro Finanziario 35 Comuni:A.1 Recupero dei Centri Urbani; A2 Architettura Paesaggistica e Ambientale; C1 Sport; C5 Servizi socio-assistenziali”, e con la quale è stato assunto l’impegno contabile n. [24835/19](#) sul cap. [53646/19](#) per un importo complessivo pari a € [1.142.000,00](#) e le relative prescrizioni
- [D.D. n. 12AO.2021/D.00797 del 26/10/2021](#) “D.G.R. n. 637/2021. Attuazione decisioni Comitato di Coordinamento e Monitoraggio del 25.06.2021. Interventi di miglioramento della viabilità urbana/opere di civiltà rurale di competenza comunale. Assegnazione risorse finanziarie”, con la quale è stato assunto l’impegno contabile n. [21703/21](#) sul cap. [53646/21](#) per un importo pari a € [168.891,00](#) e le relative prescrizioni;
- [D.D. n. 15BI.2022/D.02007 del 27/12/2022](#) P.O. Val d’Agri (...). Ripartizione risorse aggiuntive residuali annualità 2022. Interventi D.P.C. (F3) – Comitato del 20/12/2022 con la quale è stato assunto l’impegno contabile n. [15176/22](#) sul cap. [18160/22](#) per un importo pari a € [109.700,00](#) e le relative prescrizioni;

RICHIAMATI gli aggiornamenti/modifiche del Documento Programmatico Comunale (F3) del Comune di [Corleto Perticara](#) approvati con:

- [D.D.n.12AO.2020/D.00958 del 30/06/2020](#);
- [D.D.n.15BI.2021/D.00471 del 17/12/2021](#);

DATO ATTO che l'impegno contabile n° 24835/19 assunto con la citata D.D. n. 12AO/2019/D. 1697 del 04.12.2019 è stato così riaccertato:

- con D.G.R. 375 del 04/06/2020 in impegno n. 09917/20;
- con D.G.R. 515 del 28/06/2021 in impegno n. 10657/21;
- con D.G.R. 499 del 28.07.2022 in impegno n. 06405/22;

DATO ATTO che l'impegno contabile n° 21703/21 assunto con la citata 12AO.2021/D.00797 del 26/10/2021 è stato così riaccertato:

- con D.G.R. 499 del 28.07.2022 in impegno n. 07310/22;
- con D.G.R. 253 del 05.05.2023 in impegno n. 03968/23;

DATO ATTO che l'impegno contabile n° 15176/22 assunto con la citata D.D. n. 15BI.2022/D.02007 del 27/12/2022 è stato così riaccertato:

- con D.G.R. 253 del 05.05.2023 in impegno n. 05655/23;

DATO ATTO che l'impegno contabile n. 06405/22 sul cap. 53646/22 Miss. Progr. 14.01 del bilancio corrente garantisce copertura finanziaria a più interventi previsti nel D.P.C. aggiornato del Comune di [Corleto Perticara](#);

CONSIDERATO che nel citato DPC aggiornato è inclusa la scheda progetto P.01.07 (F3) dal titolo "Architettura Paesaggistica e Ambientale" che comprende la scheda progetto P01.07.05 "Sistemazione strada rurale Saulo" per un importo di € 84.000,00:

PRESO ATTO che l'Amministrazione comunale di [Corleto Perticara](#) con nota del 21.09.2023 al Prot. 7513, acquisita da questo Ufficio in data 27.09.2023 al Prot. n° 0199374/12BH e integrazione del 09/10/2023 al Prot. 8073, acquisita da questo Ufficio in data 10.10.2023 al Prot. n° 0208815/12BH, a firma del Responsabile dell'U.T.C. del Comune di [Corleto Perticara](#), ha trasmesso la necessaria documentazione tecnico – amministrativa degli elaborati tecnici esecutivi e finali relativa all'intervento denominato "Sistemazione strada rurale Saulo" nel Comune di [Corleto Perticara](#) chiedendo, tra le altre, la liquidazione dello stato finale (giusta D.G.R. 710/20);

VISTE

- la D.G.C. n. 99 del 14.9.2022 del Comune di [Corleto Perticara](#) con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo all'intervento di che trattasi;
- la Determina n. 32 del 07.06.2023 del Comune di [Corleto Perticara](#) con la quale è stato approvato il quadro economico rimodulato a seguito dell'aggiudicazione definitiva dell'intervento denominato "Architettura Paesaggistica e Ambientale – OP- P.01.07.05 (F3)" "Sistemazione strada rurale Saulo" nel comune di [Corleto Perticara](#)

CONSIDERATO che la spesa complessiva, come risultante dal provvedimento di approvazione dello stato finale (giusta D.D.85 del 18/09/2023 del Comune di [Corleto Perticara](#)), risulta così articolata:

QUADRO ECONOMICO

	Progetto Definitivo/Esecutivo	Progetto Post gara di appalto	Stato Finale
VOCI (i riferimenti al codice si intendono al D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.)	Importi €	Importi €	Importi €
A - LAVORI			
1) Lavori a misura	63.477,94 €	62.131,57 €	60.344,07 €
2) Lavori a corpo	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3) Lavori in economia	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4) Importo dei lavori a base di gara (1+2+3)	63.477,94 €	62.131,57 €	60.344,07 €
5) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	2.065,26 €	2.065,26 €	2.065,26 €
A detrarre ribasso offerto (2.121%)		1.346,34 €	1.279,90 €
TOTALE LAVORI DA APPALTARE (4+5)	65.543,20 €	64.196,86 €	61.129,43 €
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:			
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	1.962,19 €	1.962,19 €	0,00 €
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3) Imprevisti	1.428,68 €	1.428,68 €	0,00 €
4) Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, include quelle per la realizzazione e installazione dei cartelloni e targhe relative alla DGR 155/2007	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice D.Lgs 50/2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8) spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:			
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	7.856,18 €	7.856,18 €	7.636,10 €
c) Spese tecniche per progettazione interna (art. 113 D.lgs. 50/2016)	655,43 €	655,43 €	590,00 €
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	0,00 €	0,00 €	0,00 €
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00 €	0,00 €	0,00 €
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori	0,00 €	0,00 €	0,00 €
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h)	8.511,61 €	8.511,61 €	8.226,10 €
9) I.V.A. sui lavori	6.554,32 €	6.419,68 €	6.112,94 €
10) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (cassa professionale)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (CONTRIBUTO avcp)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totale "somme a disposizione" (somma da 1 a 12)	18.456,80 €	18.322,16 €	14.339,04 €
C – FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA			
1)Acquisti beni e forniture funzionali all'opera (Iva Compresa)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO	84.000,00 €	82.519,02 €	75.468,47 €
economie conseguite		1.480,98 €	8.531,53 €
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO	84.000,00 €	84.000,00 €	84.000,00 €

CONSIDERATO che:

- l'ammontare effettivo della spesa è pari ad € 75.468,47;
- la somma da liquidare ammonta ad € 75.468,47 come si evince dal seguente quadro riepilogativo:

QUADRO RIEPILOGATIVO DI PRGETTO

IMPORTO PROGETTO	€	84.000,00	
SPESA EFFETTIVA PROGETTO	€	75.468,47	
1° ANTICIPAZIONE 10%	€		0,00
2° ANTICIPAZIONE 30%	€		0,00
SAL	€		0,00
TOTALE ANTICIPAZIONI EROGATE	€		0,00
RESIDUO DA EROGARE	€	75.468,47	
ECONOMIE DI FINE LAVORI	€	8.531,53	

VISTA la D.G.R. n. 710 del 20.10.2020 di modifica della D.G.R. 1701/2010

RITENUTO di poter procedere, a seguito della verifica della documentazione presentata, alla liquidazione della somma complessiva di € 75.468,47, e di imputare il corrispondente onere finanziario sull'impegno contabile n. 06405/22 sul cap. 53646 Miss. Progr. 14.01 del bilancio regionale;

RICHIAMATE le disposizioni vigenti in materia di finanziamento degli interventi attuati dai Comuni di cui al Programma Operativo "Val d'Agri - Melandro – Sauro – Camastra;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui integralmente recepite;

- Di PRENDERE ATTO** degli elaborati tecnici esecutivi e finali (giusta D.D. n. 85 del 18.09.2023 a firma del Responsabile dell'U.T.C. del Comune di [Corleto Perticara](#)) dell'intervento dal titolo "[Sistemazione strada rurale Saulo](#)" nel Comune di [Corleto Perticara](#), come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO

	Progetto Definitivo/Esecutivo	Progetto Post gara di appalto	Stato Finale
VOCI (i riferimenti al codice si intendono al D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.)	Importi €	Importi €	Importi €
A - LAVORI			
1) Lavori a misura	63.477,94 €	62.131,57 €	60.344,07 €
2) Lavori a corpo	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3) Lavori in economia	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4) Importo dei lavori a base di gara (1+2+3)	63.477,94 €	62.131,57 €	60.344,07 €
5) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	2.065,26 €	2.065,26 €	2.065,26 €
A detrarre ribasso offerto (2.121%)		1.346,34 €	1.279,90 €
TOTALE LAVORI DA APPALTARE (4+5)	65.543,20 €	64.196,86 €	61.129,43 €
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:			
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	1.962,19 €	1.962,19 €	0,00 €
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3) Imprevisti	1.428,68 €	1.428,68 €	0,00 €
4) Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, include quelle per la realizzazione e installazione dei cartelloni e targhe relative alla DGR 155/2007	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice D.Lgs 50/2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8) spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:			
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	7.856,18 €	7.856,18 €	7.636,10 €
c) Spese tecniche per progettazione interna (art. 113 D.lgs. 50/2016)	655,43 €	655,43 €	590,00 €
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	0,00 €	0,00 €	0,00 €
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00 €	0,00 €	0,00 €
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori	0,00 €	0,00 €	0,00 €
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione"	8.511,61 €	8.511,61 €	8.226,10 €

dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h)			
9) I.V.A. sui lavori	6.554,32 €	6.419,68 €	6.112,94 €
10) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (cassa professionale)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (CONTRIBUTO avcp)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totale "somme a disposizione" (somma da 1 a 12)	18.456,80 €	18.322,16 €	14.339,04 €
C – FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA			
1)Acquisti beni e forniture funzionali all'opera (Iva Compresa)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO	84.000,00 €	82.519,02 €	75.468,47 €
economie conseguite		1.480,98 €	8.531,53 €
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO	84.000,00 €	84.000,00 €	84.000,00 €

2. **Di DARE ATTO** che l'importo accertato, relativo allo stato finale dell'intervento "Sistemazione strada rurale Saulo" nel Comune di [Corleto Perticara](#), è pari ad [€ 75.468,47](#).
3. **Di SPECIFICARE** che l'importo accertato delle economie di fine lavori, relative all'intervento in questione è pari ad [€ 8.531,53](#).
4. **DI LIQUIDARE**, in favore dell'Amministrazione comunale di [Corleto Perticara](#) (Pz), la somma complessiva e finale di [€ 75.468,47](#) a valere sull'impegno contabile n. [06405/22](#) sul cap. [53646](#) Miss. Progr. [14.01](#) del bilancio regionale.
5. **DI PAGARE** all'Amministrazione Comunale di [Corleto Perticara](#) (Pz) (C.F./P.I. n. [80008580765](#)), la somma complessiva, a titolo di saldo finale, di [€ 75.468,47](#) mediante Modello F24 EP con accredito presso la Tesoreria Unica (Banca d'Italia);
6. **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento all'Amministrazione Comunale di [Corleto Perticara](#) per quanto di competenza.

L'ISTRUTTORE **Assuntina D'Agostino** _____

IL RESPONSABILE P.O. **Donato Cudemo** _____

IL DIRIGENTE **Alfonso Morvillo** _____

La presente determinazione è firmata con firma digitale certificata. Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO

Programma Operativo Val d'Agri Melandro, Sauro, Camastra Attuazione D.G.R. n. 794 del 06 novembre 2019. Intervento P.01.07.05 (F3) "Sistemazione strada rurale Saulo". Soggetto attuatore: Amministrazione Comunale di Corleto Perticara. Presa d'atto elaborati tecnici esecutivi e finali. Liquidazione STATO FINALE.

UFFICIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Note

Visto di regolarità amministrativa

IL DIRIGENTE

DATA

OSSERVAZIONI

IL DIRIGENTE GENERALE **Alfonso Morvillo**

La presente determinazione è consultabile, previa autorizzazione sulla rete intranet della Regione Basilicata all'indirizzo <http://attidigitali.regione.basilicata.it/AttiDigitali>