

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE



**DIREZIONE GENERALE PER LA
PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE STRUMENTALI E
FINANZIARIE**

REGIONE BASILICATA

Ufficio Progetti Speciali Val d'Agri e Senisese
12BH

STRUTTURA PROPONENTE

COD.

N° 12BH.2023/D.00762

DEL 26/9/2023

Codice Unico di Progetto: _____

OGGETTO

P.O. Val d'Agri.D.G.R. 352/08.Lavori di urbanizzazione dell'area industriale di Viggiano.Lavori di potenziamento del trattamento terziario dell'impianto di depurazione consortile a servizio dell'area industriale dell'Alta Val d'Agri. Soggetto attuatore: Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata- EGRIB (DGR n. 202101073 del 28/12/2021).Presenza d'Atto Quadro Economico rimodulato per aggiornamento prezzi (Art. 1, commi 369-379, della Legge n. 197 del 2022 -Legge di Bilancio 2023-).

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

PREIMPEGNI

Num. Preimpegno	Bilancio	Missione.Programma	Capitolo	Importo Euro

IMPEGNI

Num. Impegno	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Atto	Num. Prenotazione	Anno	Num. Impegno Perente

LIQUIDAZIONI

Num. Liquidazione	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Num. Impegno	Atto	Num. Atto	Data Atto

VARIAZIONI / DISIMPEGNI / ECONOMIE

Num. Registrazione	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Num. Impegno	Atto	Num. Atto	Data Atto

ACCERTAMENTO

Importo da accertare

Note

Visto di regolarità contabile

IL DIRIGENTE _____

DATA _____

Allegati N. _____

Atto soggetto a pubblicazione Integrale Per oggetto Per oggetto + Dispositivo

IL DIRIGENTE

VISTO il D.Lgs n. 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii., avente ad oggetto: “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D.lgs. n. 33, del 14 marzo 2013, in attuazione della legge 190/2012, concernente il riordino delle discipline sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;

VISTA la D.G.R. n. 265 dell'11/05/2022 avente ad oggetto “Approvazione del Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Giunta Regionale, di transizione al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), ex art. 6 del Decreto Legge n. 80/2022”;

VISTA la D.G.R. n. 214 del 14/04/2023 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 (P.I.A.O.)

VISTO lo Statuto della regione Basilicata, approvato con L.R. 17 novembre 2016, n. 1, come modificato e integrato con la L.R. 18 luglio 2018, n.1;

VISTA la D.G.R. n. 11 del 13 gennaio 1998 recante “Individuazione degli atti di competenza della Giunta”;

VISTA la D.G.R. n.174 del 30/03/2022 avente ad oggetto “Regolamento regionale Controlli interni di regolarità amministrativa – Approvazione”

VISTA la L.R. n. 29 del 30 dicembre 2019 avente ad oggetto “Riordino degli uffici della Presidenza della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni”;

VISTO il Regolamento del 10 febbraio 2021 n. 01 “Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata” pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 10 febbraio 2021 – Serie speciale, in attuazione della citata Legge Regionale n. 29/2019;

VISTA la D.G.R. n. 219 del 19.03.2021 avente ad oggetto “Art. 5 comma 2 Regolamento 10 febbraio 2021, n. 1. Organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale”;

VISTA la D.G.R. n. 750 del 06.10.2021 avente ad oggetto “Modifiche parziali alla D.G.R. n. 219/2021. Riapprovazione del documento recante l'organizzazione delle Strutture amministrative della Giunta regionale”;

VISTA la D.G.R. n. 775 del 06.10.2021 avente ad oggetto “Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021 n.1 Conferimento incarichi di Direzione Generale”;

VISTA la D.G.R. n. 257 dell'11/05/2022 avente ad oggetto “D.G.R. n. 775/2021 Conferimenti incarichi di Direzione Generale”;

VISTA la D.G.R. n. 904 del 12/11/2021 avente ad oggetto: “Regolamento regionale recante modifiche all'articolo 3 comma 3 del regolamento regionale 10 febbraio 2021, n. 1 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale). Approvazione”;

VISTA la D.G.R. n. 905 del 12/11/2021 avente ad oggetto: “Schema di regolamento regionale recante modifiche agli articoli 13, 17, 19 e 24 del regolamento regionale 10 febbraio 2021, n. 1 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale). Approvazione”;

VISTA la D.G.R. n. 906 del 12.11.2021, avente ad oggetto: “Dirigenti regionali a tempo indeterminato. Conferimento incarichi”, con la quale è stata conferita la Dirigenza dell’Ufficio Progetti Speciali Val d’Agri e Senisese alla Dottoressa Ippolita Tursone;

VISTA la D.G.R. n. 357 del 16.06.2023 avente ad oggetto “D.G.R. n. 750/2021 - Modifiche parziali” con la quale è stata prevista l’incardinazione dell’Ufficio Progetti Speciali “Val d’Agri e Senisese” presso la Direzione Generale per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Strumentali e Finanziarie;

CONSIDERATO il temporaneo impedimento della Dott.ssa Ippolita Tursone, Dirigente dell’Ufficio Progetti Speciali Val d’Agri e Senisese;

VISTO l’art.17 della L.R. 12 del 2/03/1996, che disciplina l’affidamento delle funzioni vicarie nel caso di assenza o impedimento di un dirigente incaricato;

VISTO, altresì, il c.10 del deliberato della D.G.R. 775/2021 che recita: *il Direttore Generale, nella sua qualità di vertice, assume in via interinale la direzione delle strutture vacanti presso la direzione assegnata*”;

VISTA la D.G.R. n.179 del 8/04/2022 avente ad oggetto “Regolamento interno della Giunta regionale della Basilicata – Approvazione”;

VISTO il D.P.G.R. n.80 del 5/05/2022 pubblicato sul BUR n.20 del 6/05/2022 avente ad oggetto “Regolamento regionale Controlli interni di regolarità amministrativa – Emanazione”;

VISTA la D.G.R. n. 63 del 10/02/2023 avente ad oggetto “Legge regionale n. 29 del 2019 art. 4 – Regolamento regionale “Disposizioni operative sul sistema dei controlli interni della Regione Basilicata. Approvazione”;

VISTO il D.P.G.R. n. 33 del 21/02/2023 avente ad oggetto “Legge Regionale n. 29 del 2019 art. 4 –Regolamento regionale “Disposizioni operative sul sistema dei controlli interni della Regione Basilicata. Emanazione”;

VISTA la L.R. n. 34/2001 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata”;

VISTO il D.lgs. n. 118 del 23/06/2011 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

VISTA la D.G.R. n.253 del 05/05/2023 concernente il riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2022;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 2023, n. 10, recante: “Rendiconto della regione Basilicata per l’esercizio finanziario 2021”;

VISTA la Legge Regionale 5 giugno 2023, n. 11, recante: “Legge di Stabilità 2023”;

VISTA la Legge Regionale 5 giugno 2023, n. 12, recante: “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025”;

VISTA la D.G.R. n. 323 del 8 giugno 2023, recante: “Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2023-2025”;

VISTA la D.G.R. n. 324 del 8 giugno 2023, recante: “Approvazione del Bilancio finanziario gestionale per il triennio 2023-2025”;

VISTA la Legge 28 luglio 2023, n.21 “Assestamento del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025”;

VISTA la D.G.R. n. 472 del 31/07/2023 “Variazioni al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio finanziario gestionale, in seguito all’approvazione, da parte del Consiglio regionale, della legge regionale recante l’Assestamento del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025.” (e relativi allegati Q-T stampe per il tesoriere);

VISTA la D.G.R. n. 494 del 10/08/2023 avente ad oggetto “Prima variazione al bilancio di previsione 2023/2025, ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”;

VISTA la L.R. 28 luglio 2023, n. 21, avente ad oggetto: “Assestamento del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025”;

VISTA la D.G.R. n. 472 del 31/07/2023, avente ad oggetto: “Variazioni al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio finanziario gestionale, in seguito all’approvazione, da parte del Consiglio regionale, della legge regionale recante l’Assestamento del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025”;

VISTA la D.G.R. n. 518 del 31/08/2023 avente ad oggetto “Seconda variazione al bilancio di previsione 2023/2025, ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”;

VISTO il D.lgs. 25 novembre 1996 n. 625 e ss.mm.ii. di attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi”;

VISTA la Legge 11 maggio 1999 n. 140 e ss.mm.ii. concernente “Norme in materia di attività produttive” che ha modificato il D. Lgs. 625/96;

VISTA la D.G.R. n. 838 del 3 maggio 2003 con la quale, sulla base di quanto stabilito dalla L.R. n. 30/97 ed in ossequio al D.lgs. n. 625/96 - come modificato dalla L. n.140/99 -, è stato adottato l’Accordo di Programma tra la Regione Basilicata, le Comunità Montane e le Amministrazioni Comunali interessate territorialmente sul Programma Operativo “Val d’Agri, Melandro, Sauro, Camastra”;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 645 del 27.05.2003, con la quale è stato definitivamente approvato lo schema di Accordo di Programma con l’allegato documento dal titolo <<Programma Operativo “Val d’Agri - Melandro – Sauro – Camastra”>> per uno sviluppo territoriale di qualità>>;

PRESO ATTO che in data 06.06.2003 i soggetti istituzionali, di cui al precedente punto, hanno sottoscritto l’Accordo di Programma;

VISTA la D.G.R. n. 155 del 19.02.2007, con la quale si è proceduto all’approvazione ed adozione del Marchio del Programma Operativo “Val d’Agri – Melandro – Sauro - Camastra”, e del regolamento sull’uso dello stesso;

VISTA la D.G.R. n. 759 del 31.05.2011, con la quale è stata approvata la “Direttiva delle procedure e degli adempimenti connessi all’ammissione a finanziamento ed alla realizzazione di interventi infrastrutturali cofinanziati dal PO FESR Basilicata 2007/13”;

VISTO il D. Lgs. del 31 marzo 2023 n. 36 avente ad oggetto la delega al Governatore in materia di disciplina dei contratti pubblici e ss.mm.ii.

VISTA la D.G.R. n. 794 del 06.11.2019, “Programma Operativo Val d’Agri(.) Dgr 838/2003. Presa d’atto del Verbale di Comitato di Coordinamento e Monitoraggio-seduta del 09 ottobre 2019 avente

ad oggetto -sedute del Comitato di Coordinamento e Monitoraggio del 08.06.2018 e del 13.03.2019. Determinazioni”;

RICHIAMATE le

- la Deliberazione della [G.R. n. 352 del 18.03.2008](#), con la quale si è provveduto a riconoscere al [Consorzio di Sviluppo Industriale di Potenza \(A.S.I.\)](#), per tramite dell'Amministrazione Comunale di Viggiano, un contributo pari a € 3.900.000,00 finalizzato alla effettuazione di interventi atti alla urbanizzazione dell'Area Industriale di Viggiano ;
- la Determinazione Dirigenziale [n. 7132/2009/D. 1417 del 08.06.2009](#) con la quale è stato ammesso a finanziamento il programma di intervento finalizzato alla urbanizzazione dell'Area Industriale di Viggiano per un importo pari ad € 3.900.000,00 ed è stato assunto l'impegno contabile n. [2237/09](#) sul cap. [36502/09](#) di pari importo;

VISTA la nota prot. n. [553 del 29.01.2019](#) acquisita da questo Ufficio in data [18.02.2019](#) al n. [28121/12AO](#) con la quale il [Consorzio di Sviluppo Industriale di Potenza \(A.S.I.\)](#), ha presentato uno studio di fattibilità riguardante il potenziamento dell'impianto di depurazione consortile a servizio dell'area industriale di Viggiano per un importo pari ad € 833.000,00, chiedendo nel contempo l'utilizzo delle economie di fine lavori rinvenienti dagli interventi denominati “[Lavori di razionalizzazione della rete idrica potabile e industriale nell'Area Industriale di Viggiano](#)” e “[Lavori di ripristino, pavimentazione ed integrazione segnaletica orizzontale e verticale nell'Area Industriale di Viggiano](#)”;

VISTA la propria nota [prot. n. 47268/15AD del 18.03.2019](#), con la quale, si esprime il proprio nulla osta alla realizzazione del suddetto intervento comunicando che è necessario, per quanto riguarda la parte finanziaria, l'utilizzo delle economie rinvenienti dall'intervento dal titolo “[Lavori di razionalizzazione della rete idrica potabile e industriale nell'Area Industriale di Viggiano](#)” pari ad € 599.736,86 (giusta D.D. n. [12AO/2017/D. 1829 del 25.09.2017](#)) e le risorse non utilizzate del suddetto finanziamento (giuste D.G.R. n. [352 del 18.03.2008](#) e D.D. n. [7132/2009/D. 1417 del 08.06.2009](#)) pari ad € 297.618,50 ed invita il [Consorzio di Sviluppo Industriale di Potenza \(A.S.I.\)](#) a trasmettere gli atti progettuali corredati dalla necessaria documentazione tecnico - amministrativa;

RICHIAMATA la [DD n. 12AO.2020/D01373 del 27. 11.2020](#) “*P.O. Val d'Agri.D.G.R. 352/08.Lavori di urbanizzazione dell'area industriale di Viggiano. Lavori di potenziamento del trattamento terziario dell'impianto di depurazione consortile a servizio dell'area industriale dell'Alta Val d'Agri. Consorzio di Sviluppo Industriale di Potenza. Presa d'atto del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del relativo quadro economico. Liquidazione prima anticipazione (D.G.R. 710/20).*”

PRESO ATTO della [D.G.R. n. 202101073 del 28/12/2021](#), acquisita agli atti dello scrivente ufficio ed avente ad oggetto” *Piano di Sviluppo e coesione della Regione Basilicata. Area tematica “03-competitività delle imprese le D.G.R. n. 1112 del 24/10/2017 e D.G.R. n. 1177 del 16.11.2018. Modifiche Beneficiario*, con la quale tra le altre:

-si è preso atto “degli esiti della riunione del 11.11.2021 tra la Regione Basilicata, il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della provincia di Potenza, il Commissario liquidatore del Consorzio industriale di Potenza ed E.G.R.I.B in cui è stata condivisa, all'unanimità, l'esigenza di sostituire il beneficiario Consorzio industriale della provincia di Potenza con l'E.G.R.I.B, nell'attuazione degli interventi:

(omissis)

-Potenziamento del trattamento terziario dell'impianto di depurazione consortile a servizio dell'area industriale Alta Val d'Agri

-è stato individuato l'E.G.R.I.B. “quale beneficiario dell'operazione Potenziamento del trattamento terziario dell'impianto di depurazione consortile a servizio dell'area industriale Alta Val d'Agri ammesso a finanziamento con la D.G.R n. 352 del 18.03.2008 per un importo di € 833.000,00 e per la quale la Regione Basilicata ha già erogato liquidazioni per € 124.950,00;

VISTA la DD n. 15BI.2022/D.00435 del 20/4/2022 avente ad oggetto " P.O. Val d'Agri.D.G.R. 352/08.Lavori di urbanizzazione dell'area industriale di Viggiano.Lavori di potenziamento del trattamento terziario dell'impianto di depurazione consortile a servizio dell'area industriale dell'Alta Val d'Agri. Presa d'atto modifica beneficiario (soggetto attuatore) ai sensi della DGR n. 202101073 del 28/12/2021. Nuovo soggetto Attuatore EGRIB (Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata) in sostituzione del Consorzio industriale della provincia di Potenza)".

PRESO ATTO che con la [D.G.R. n. 646 del 19.05.2015](#) si è proceduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi ed alla conseguente variazione del Bilancio Pluriennale per il triennio 2015/2017 e pertanto l'impegno contabile n. [2237/09](#) sul cap. [36502/09](#) è stato trasformato nell'impegno contabile n. [2040/15](#) sul cap. [53630/15](#);

PRESO ATTO che con la [D.G.R. n. 549 del 24.05.2016](#) si è proceduto ad un nuovo riaccertamento dei residui attivi e passivi ed alla conseguente variazione del Bilancio Pluriennale per il triennio 2016 – 2018 e pertanto l'impegno contabile n. [2040/15](#) sul cap. [53630/15](#) è stato trasformato nell'impegno contabile n. [2043/16](#) sul cap. [53630/16](#);

PRESO ATTO che con la [D.G.R. n. 697 del 10.07.2017](#) si è proceduto ad un nuovo riaccertamento dei residui attivi e passivi ed alla conseguente variazione del Bilancio Pluriennale per il triennio 2017 – 2019 e pertanto l'impegno contabile n. [2043/16](#) sul cap. [53630/16](#) è stato trasformato nell'impegno contabile n. [2498/17](#) sul cap. [53630/17](#);

PRESO ATTO che con la [D.G.R. n. 854 del 28.08.2018](#) si è proceduto ad un nuovo riaccertamento dei residui attivi e passivi ed alla conseguente variazione del Bilancio Pluriennale per il triennio 2018 – 2020 e pertanto l'impegno contabile n. [2498/17](#) sul cap. [53630/17](#) è stato trasformato nell'impegno contabile n. [5971/18](#) sul cap. [53630/18](#);

PRESO ATTO che con la [D.G.R. n. 306 del 29.05.2019](#) si è proceduto ad un nuovo riaccertamento dei residui attivi e passivi ed alla conseguente variazione del Bilancio Pluriennale per il triennio 2019 – 2021 e pertanto l'impegno contabile n. [5971/18](#) sul cap. [53630/18](#) è stato riaccertato e trasformato nell'impegno contabile n. [8549/19](#) sul cap. [53630/19](#);

PRESO ATTO che con la [D.G.R. n. 375 del 04.06.2020](#) si è proceduto ad un nuovo riaccertamento dei residui attivi e passivi ed alla conseguente variazione del Bilancio Pluriennale per il triennio 2020 – 2022 e pertanto l'impegno contabile n. [8549/19](#) sul cap. [53630/19](#) è stato riaccertato e trasformato nell'impegno contabile n. [8416/20](#) sul cap. [53630/20](#);

PRESO ATTO che con la [D.G.R. n. 515 del 28.06.2021](#) si è proceduto ad un nuovo riaccertamento dei residui attivi e passivi ed alla conseguente variazione del Bilancio Pluriennale per il triennio 2021 – 2023 e pertanto l'impegno contabile n. [8416/20](#) sul cap. [53630/20](#) è stato riaccertato e trasformato nell'impegno contabile n. [9645/21](#) sul cap. [53630/21](#);

PRESO ATTO che con la [D.G.R. n. 499 del 28.07.2022](#) si è proceduto ad un nuovo riaccertamento dei residui attivi e passivi ed alla conseguente variazione del Bilancio Pluriennale per il triennio 2022 – 2024 e pertanto l'impegno contabile n. [9645/21](#) sul cap. [53630/21](#) è stato riaccertato e trasformato nell'impegno contabile n. [5693/22](#) sul cap. [53630/22](#);

PRESO ATTO che con la [D.G.R. n. 253 del 05.05.2023](#) si è proceduto ad un nuovo riaccertamento dei residui attivi e passivi ed alla conseguente variazione del Bilancio Pluriennale per il triennio 2023 – 2025 e pertanto l'impegno contabile n. [5693/22](#) sul cap. [53630/22](#) è stato riaccertato e trasformato nell'impegno contabile n. [2783/23](#) sul cap. [53630/23](#);

DATO ATTO che l'impegno contabile n. [02783/23](#) sul cap. [53630/23](#) del bilancio corrente garantisce copertura finanziaria a più interventi di competenza attuativa del (A.S.I./EGRIB);

PRESO ATTO che EGRIB- Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata- con nota del [01/08/2023](#), acquisita dall'Ufficio al prot. [0168037/12BH](#) in pari data, ha trasmesso la documentazione tecnico/amministrativa ivi inclusa la Determinazione n° [00208/2023](#) del [01/08/2023](#) con la quale è stato approvato il quadro economico rimodulato per aggiornamento prezzi, ai sensi della vigente normativa, (Art. 1, commi 369-379, della Legge n. 197 del 2022 -Legge di Bilancio 2023-), relativi all'intervento denominato "Lavori di razionalizzazione della rete idrica potabile e industriale nell'Area Industriale di Viggiano" come da seguente prospetto:

	Progetto Definitivo/Esecutivo	Progetto Definitivo/Esecutivo con adeguamento prezzi
VOCI (i riferimenti al codice si intendono al D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.)	Importi €	Importi €
A - LAVORI		
1) Lavori a misura	0,00 €	0,00 €
2) Lavori a corpo	638.083,86 €	725.606,49 €
3) Lavori in economia	0,00 €	0,00 €
4) Importo dei lavori a base di gara (1+2+3)	618.679,51 €	725.606,49 €
5) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	19.404,35 €	29.393,51 €
A detrarre ribasso offerto (27,7502%)		
TOTALE LAVORI DA APPALTARE (4+5)	638.083,86 €	755.000,00 €
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:		
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	0,00 €	0,00 €
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	0,00 €	0,00 €
3) Imprevisti	1.038,72 €	1.038,72 €
4) Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00 €	0,00 €
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)	0,00 €	0,00 €
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, include quelle per la realizzazione e installazione dei cartelloni e targhe relative alla DGR 155/2007	0,00 €	0,00 €
7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice D.Lgs 50/2016	0,00 €	0,00 €
8) spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:		
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	3.282,22 €	3.282,22 €
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	61.662,86 €	61.662,86 €
c) Spese tecniche per progettazione interna (art. 113 D.lgs. 50/2016)	5.104,67 €	5.104,67 €
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	0,00 €	0,00 €
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00 €	0,00 €
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori	300,00 €	300,00 €

g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	3.748,97 €	3.748,97 €
h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	0,00 €	0,00 €
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h+g)	74.098,72 €	74.098,72 €
9) I.V.A. sui lavori	0,00 €	0,00 €
10) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	0,00 €	0,00 €
11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (cassa professionale)	2862,56 €	2862,56 €
12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (CONTRIBUTO avcp)	0,00 €	0,00 €
Totale "somme a disposizione" (somma da 1 a 12)	78.000,00 €	78.000,00 €
C – FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA		
1) Acquisti beni e forniture funzionali all'opera (Iva Compresa)	0,00 €	0,00 €
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO	716.083,76 €	833.000,00 €
D – VARIE ED EVENTUALI-SERVIZIO DI PULIZIA VASCA DI ACCUMULO	116.916,14 €	0,00 €
economie conseguite		
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO	833.000,00 €	833.000,00 €

VISTA la D.G.R. n. 710 del 20.10.2020 di modifica della D.G.R. 1701/2010

RICHIAMATE le disposizioni vigenti in materia di finanziamento degli interventi attuati dai Comuni di cui al Programma Operativo "Val d'Agri - Melandro – Sauro – Camastra;

DETERMINA

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **Di PRENDERE ATTO** del quadro economico rimodulato per aggiornamento prezzi " [Lavori di razionalizzazione della rete idrica potabile e industriale nell'Area Industriale di Viggiano](#)", come da vigente normativa (Art. 1, commi 369-379, della Legge n. 197 del 2022 -Legge di Bilancio 2023-) approvato da Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata- EGRIB- giusta determinazione n. 208 del 01/08/2023 e così distinto:

	Progetto Definitivo/Esecutivo	Progetto Definitivo/Esecutivo con adeguamento prezzi
VOCI (i riferimenti al codice si intendono al D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.)	Importi €	Importi €
A - LAVORI		
1) Lavori a misura	0,00 €	0,00 €
2) Lavori a corpo	638.083,86 €	725.606,49 €
3) Lavori in economia	0,00 €	0,00 €
4) Importo dei lavori a base di gara (1+2+3)	618.679,51 €	725.606,49 €
5) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	19.404,35 €	29.393,51 €
A detrarre ribasso offerto (27,7502%)		
TOTALE LAVORI DA APPALTARE (4+5)	638.083,86 €	755.000,00 €
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:		
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	0,00 €	0,00 €

2) Allacciamenti ai pubblici servizi	0,00 €	0,00 €
3) Imprevisti	1.038,72 €	1.038,72 €
4) Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00 €	0,00 €
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)	0,00 €	0,00 €
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, include quelle per la realizzazione e installazione dei cartelloni e targhe relative alla DGR 155/2007	0,00 €	0,00 €
7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice D.Lgs 50/2016	0,00 €	0,00 €
8) spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:		
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	3.282,22 €	3.282,22 €
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	61.662,86 €	61.662,86 €
c) Spese tecniche per progettazione interna (art. 113 D.lgs. 50/2016)	5.104,67 €	5.104,67 €
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	0,00 €	0,00 €
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00 €	0,00 €
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori	300,00 €	300,00 €
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	3.748,97 €	3.748,97 €
h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	0,00 €	0,00 €
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h+g)	74.098,72 €	74.098,72 €
9) I.V.A. sui lavori	0,00 €	0,00 €
10) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	0,00 €	0,00 €
11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (cassa professionale)	2862,56 €	2862,56 €
12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (CONTRIBUTO avcp)	0,00 €	0,00 €
Totale "somme a disposizione" (somma da 1 a 12)	78.000,00 €	78.000,00 €
C – FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA		
1)Acquisti beni e forniture funzionali all'opera (Iva Compresa)	0,00 €	0,00 €
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO	716.083,76 €	833.000,00 €
D – VARIE ED EVENTUALI-SERVIZIO DI PULIZIA VASCA DI ACCUMULO	116.916,14 €	0,00 €
economie conseguite		
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO	833.000,00 €	833.000,00 €

3. Di **DARE ATTO** che la spesa complessiva dell'intervento di cui al punto 1) del presente provvedimento trova copertura pari ad **€ 833.000,00** sull'impegno contabile n. **02783/23** sul cap. **53630/23** del bilancio regionale.

4. **Di SPECIFICARE** che l'impegno contabile n. [02783/23](#) sul cap. [53630](#) del bilancio regionale, garantisce copertura finanziaria a più interventi di competenza attuativa del EGRIB ai fini della realizzazione dell'intervento.
5. **Di DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta assunzioni di impegni finanziari a carico del Bilancio Regionale.
6. **DI CONFERMARE** tutte le altre prescrizioni generali contenute nelle [D.D. n° 12AO.2020/D.01373 del 27/11/2020](#)
7. Di **TRASMETTERE** copia del presente provvedimento all' Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata- (EGRIB) per quanto di competenza.

L'ISTRUTTORE _____

IL RESPONSABILE P.O. **Donato Cudemo** _____

IL DIRIGENTE _____

Alfonso Morvillo _____

La presente determinazione è firmata con firma digitale certificata. Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO

P.O. Val d'Agri.D.G.R. 352/08.Lavori di urbanizzazione dell'area industriale di Viggiano.Lavori di potenziamento del trattamento terziario dell'impianto di depurazione consortile a servizio dell'area industriale dell'Alta Val d'Agri. Soggetto attuatore: Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata- EGRIB (DGR n. 202101073 del 28/12/2021).Presenza d'Atto Quadro Economico rimodulato per aggiornamento prezzi (Art. 1, commi 369-379, della Legge n. 197 del 2022 -Legge di Bilancio 2023-).

UFFICIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Note

Visto di regolarità amministrativa

IL DIRIGENTE

DATA

OSSERVAZIONI

IL DIRIGENTE GENERALE **Alfonso Morvillo**

La presente determinazione è consultabile, previa autorizzazione sulla rete intranet della Regione Basilicata all'indirizzo <http://attidigitali.regione.basilicata.it/AttiDigitali>