

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE



**DIREZIONE GENERALE PER LO
SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E I
SERVIZI ALLA COMUNITA'**

REGIONE BASILICATA

Ufficio Progetti Speciali Val d'Agri e Senise
15BI

STRUTTURA PROPONENTE

COD.

N° 15BI.2022/D.01093

DEL 19/8/2022

Codice Unico di Progetto: _____

OGGETTO

Programma Operativo Val d'Agri (..). Amministrazione comunale di Laurenzana. Intervento PO.F2.02.02 Fase (2) "Lavori di Riqualificazione aree adiacenti Largo Cavallerizzi" - Presa d'atto e liquidazione stato finale. Autorizzazione utilizzo economie.

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

PREIMPEGNI

Num. Preimpegno	Bilancio	Missione.Programma	Capitolo	Importo Euro

IMPEGNI

Num. Impegno	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Atto	Num. Prenotazione	Anno	Num. Impegno Perente

LIQUIDAZIONI

Num. Liquidazione	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Num. Impegno	Atto	Num. Atto	Data Atto
202207173	2022	05.01	U18160	€ 18.373,38	202205722	DET	760	25/03/2010

VARIAZIONI / DISIMPEGNI / ECONOMIE

Num. Registrazione	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Num. Impegno	Atto	Num. Atto	Data Atto

ACCERTAMENTO

Importo da accertare

Note

Visto di regolarità contabile

IL DIRIGENTE _____

DATA _____

Allegati N. _____

Atto soggetto a pubblicazione Integrale Per oggetto Per oggetto + Dispositivo

IL DIRIGENTE

VISTO il D.lgs. n. 165/2001, avente ad oggetto: “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO lo Statuto della regione Basilicata, approvato con L.R. 17 novembre 2016, n. 1, come modificato e integrato con la L.R. 18 luglio 2018, n.1;

VISTA la legge n.241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTA la L. R. n. 12/96 e successive modificazioni ed integrazioni avente ad oggetto “Riforma dell'organizzazione Regionale”;

VISTA la D.G.R. n. 11/98 con la quale sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale;

VISTA la L.R. n. 29/2019 avente ad oggetto “Riordino degli uffici della Presidenza della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni”;

VISTO il Regolamento del 10 febbraio 2021 n. 01 “Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata” pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 10 febbraio 2021 – Serie speciale, in attuazione della citata Legge Regionale n. 29/2019;

VISTA la D.G.R. n. 219 del 19.03.2021 avente ad oggetto “Art. 5 comma 2 Regolamento 10 febbraio 2021, n. 1. Organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale”;

VISTA la D.G.R. n. 750 del 06.10.2021 avente ad oggetto “Modifiche parziali alla D.G.R. n. 219/2021. Riapprovazione del documento recante l'organizzazione delle Strutture amministrative della Giunta regionale”;

VISTA la D.G.R. n. 775 del 06.10.2021 avente ad oggetto “Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1. Conferimento incarichi di Direzione Generale”;

VISTA la D.G.R. n. 257 dell'11/05/2022 avente ad oggetto “D.G.R. n. 775/2021 Conferimenti incarichi di Direzione Generale”;

VISTA la D.G.R. n. 904 del 12/11/2021 avente ad oggetto: “Regolamento regionale recante modifiche all'articolo 3 comma 3 del regolamento regionale 10 febbraio 2021, n. 1 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale). Approvazione”;

VISTA la D.G.R. n. 905 del 12/11/2021 avente ad oggetto: “Schema di regolamento regionale recante modifiche agli articoli 13, 17, 19 e 24 del regolamento regionale 10 febbraio 2021, n. 1 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale). Approvazione”;

VISTA la D.G.R. n. 906 del 12.11.2021 con la quale è stata conferita la Dirigenza dell'Ufficio Progetti Speciali Val d'Agri e Senese alla Dottoressa Ippolita Tursone;

VISTO il D.lgs. n. 33, del 14 marzo 2013, in attuazione della legge 190/2012, concernente il riordino delle discipline sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

VISTA la D.G.R. n. 265 dell'11/05/2022 avente ad oggetto “Approvazione del Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Giunta Regionale, di transizione al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), ex art. 6 del Decreto Legge n. 80/2022”;

VISTA la D.G.R. n.174 del 30/03/2022 avente ad oggetto “Regolamento regionale Controlli interni di regolarità amministrativa – Approvazione”;

VISTA la D.G.R. n.179 del 8/04/2022 avente ad oggetto “Regolamento interno della Giunta regionale della Basilicata – Approvazione”;

VISTO il D.P.G.R. n.80 del 5/05/2022 pubblicato sul BUR n.20 del 6/05/2022 avente ad oggetto “Regolamento regionale Controlli interni di regolarità amministrativa – Emanazione”;

VISTO il D.lgs. n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i., avente ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

VISTA la L.R. n. 09 del 31.05.2022, avente ad oggetto “Legge di Stabilità regionale 2022”;

VISTA la L.R. n. 10 del 31.05.2022, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2022-2024”;

VISTA la D.G.R. n. 314 del 01.06.2022 avente ad oggetto “Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2022-2024, ai sensi dell'art. 39, co. 10, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii.”;

VISTA la D.G.R. n. 315 del 01.06.2022 avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio finanziario gestionale per il triennio 2022-2024, ai sensi dell'art. 39, co. 10, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii.”;

VISTA la D.G.R. n. 499 del 28.07.2022 avente ad oggetto “Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2021 Art. 3 comma 4 - D.Lgs. 118/2011 e conseguente variazione del bilancio pluriennale 2022/2024”;

VISTA la D.G.R. n. 500 del 28.07.2022 avente ad oggetto “Terza variazione al bilancio di previsione 2022/2024, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”;

VISTA la D.G.R. n. 526 del 10.08.2022 avente ad oggetto “Quarta variazione al bilancio di previsione 2022/2024, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”;

VISTA la L. R. n. 40/1995, e le successive LL.RR. nn. 64/95, 18/97 e 40/99, finalizzate all'individuazione del comprensorio” interessato dalle estrazioni petrolifere, quale territorio di 30 comuni, all'interno del quale operare azioni tese allo sviluppo economico ed all'incremento industriale;

VISTA la D.G.R. n. 838/2003 con la quale, sulla base di quanto stabilito dalla L.R. n. 30/97 ed in ossequio al D.lgs. n. 625/96 - come modificato dalla L. n.140/99 -, è stato adottato l'Accordo di Programma tra la Regione Basilicata, le Comunità Montane e le Amministrazioni Comunali interessate territorialmente sul Programma Operativo “Val d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra”;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 645 del 27.05.2003, con la quale è stato definitivamente approvato lo schema di Accordo di Programma con l'allegato documento dal titolo <<Programma Operativo “Val d'Agri - Melandro – Sauro – Camastra”>> per uno sviluppo territoriale di qualità>>;

PRESO ATTO che in data 06.06.2003 i soggetti istituzionali, di cui al precedente punto, hanno sottoscritto l'Accordo di Programma;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 16 dicembre 2009, n. 2198, con la quale si è proceduto a modificare la Tabella "A" della L.R. n. 40/95 e ss. mm. ii., inserendo i Comuni di Accettura, Castelmezzano, Cirigliano, Pietrapertosa e Stigliano, individuando così il territorio di competenza del Programma Operativo in 35 comuni;

CONSIDERATO che il Comitato di Coordinamento e Monitoraggio del P.O., nella seduta del 24 Maggio 2011, ha preso atto dell'inserimento dei detti cinque nuovi comuni nella tabella "A", allegata alla L.R. n. 40/95;

RILEVATO che in data 20.02.2012, le Province di Potenza e Matera ed i cinque Comuni inseriti nell'anzidetta Tabella "A", e di cui alla D.G.R. n. 2198/2009, hanno proceduto alla presa d'atto dei documenti amministrativi legati all'attuazione del P.O. ed in particolare della D.G.R. n. 2233/03, di "Approvazione dei criteri di ripartizione delle risorse e del quadro finanziario relativo agli interventi la cui attuazione è affidata ai Comuni" e della D.G.R. n. 662/04, declarante le "Linee Guida per la predisposizione del Documento Programmatico Comunale ed indirizzi per la predisposizione dei Piani Integrati di Conservazione", ed hanno proceduto all' approvazione della Bozza di Accordo di adesione al Programma Operativo "Val d'Agri – Melandro – Sauro – Camastra" con l'allegato documento tecnico (Allegato A);

VISTA la D.G.R. n. 428/2012 con la quale è stato approvato lo schema definitivo del già citato/ <<Accordo di Programma di adesione delle Province di Potenza e di Matera all' Accordo di Programma Operativo "Val d'Agri – Melandro – Sauro – Camastra">>;

PRESO ATTO che in data 16.04.2012 i sopraelencati soggetti istituzionali hanno sottoscritto l'Accordo di Programma di cui al precedente punto;

VISTA la D.G.R. n. 155 del 19.02.2007, con la quale si è proceduto all'approvazione ed adozione del Marchio del Programma Operativo "Val d'Agri – Melandro – Sauro - Camastra", e del regolamento sull'uso dello stesso;

VISTA la D.G.R. n. 2228/05, con la quale sono state emanate le direttive per l'impiego di economie di fine lavori ed eccedenza di spesa e i criteri di autorizzazione dei ribassi d'asta relative alle opere realizzate, finanziate con le risorse del P.O. Val d'Agri;

VISTA la D.G.R. n. 2229/05 e s.m.i., con la quale sono state emanate direttive per la realizzazione di interventi infrastrutturali finanziati con le risorse del P.O. Val d'Agri;

VISTA la D.G.R. n. 1701/10, con la quale è stata modificata la citata D.G.R. 2229/05;

VISTA la D.G.R. n. 710/20, di modifica della DGR n. 1701/10;

VISTA la D.G.R. n. 759 del 31.05.2011, con la quale è stata approvata la "Direttiva delle procedure e degli adempimenti connessi all'ammissione a finanziamento ed alla realizzazione di interventi infrastrutturali cofinanziati dal PO FESR Basilicata 2007/13";

RICHIAMATA, per quanto attinente ed applicabile, la D.G.R. n. 787 del 16/06/2015, relativa all'approvazione del "Manuale delle Procedure Operative per il Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO)" per l'attuazione del Programma Speciale Senesese e del Programma Operativo Val d'Agri e integrazione e aggiornamento del Manuale delle Procedure operative per il Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) del Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013;

VISTA la **D.G.R. n. 1300/2006**, con la quale sono stati approvati i progetti maturi inseriti nel Documento Programmatico redatto dal Comune di Laurenzana (Pz) (Fase 1) nell'ambito del P.O. Val d'Agri tra i quali quello denominato "**P.07-Sistemazione Strada Santi Quaranta-Castelbellotto-Casilini**";

VISTA la **D.D. 7132.2006/D.02394 del 29/11/2006**, con la quale il suddetto progetto è stato ammesso a finanziamento e nel contempo è stato assunto l'impegno contabile n° **200608345** sul capitolo 18160 (ex 36501) per un importo pari ad **€ 170.000,00**;

VISTA la **D.D. 7132.2010/D.00760 del 25/03/2010**, con la quale si è provveduto all'approvazione dei progetti maturi inseriti nel Documento Programmatico redatto dal Comune di **Laurenzana (Pz)** riferiti alla **2a Fase di Attuazione del P.O. Val d'Agri** e contestuale assunzione degli impegni contabili n° 201001284 sul capitolo 18160 (ex 36501) e n° 201001285 sul capitolo 19460 (ex 36503);

VISTA la **D.D. 7132.2012/D.01644 del 10/08/2012**, con la quale si è provveduto all'approvazione della rimodulazione della scheda progetto **"PO.F2.02 – PIC Recupero contenitori"**;

RILEVATO, sulla scorta dei citati provvedimenti, che risultano inseriti nel documento programmatico del comune di **Laurenzana** (Fase 1 e Fase 2), i seguenti interventi:

Codice scheda	Intervento	FASE DPC	Importo	Impegno Contabile	Capitolo	Spesa liquidata	Somme residue
PF2.06.01	Sistemazione strada Quaranta - Castelbello - Casilini	Fase - 1	170.000,00	200608345	18160	51.000,00	119.000,00
PO F2.02.02	Recupero Palazzo Montagnoli	Fase - 2	142.715,00	201001284	18160		142.715,00
PO.F2.03.01	Box interrati e riqualificazione al contorno Piazza San Silvestro	Fase - 2	95.000,00	201001284	18160		95.000,00
PO. F2.06	Gestione Pic Casa Sicura ecc...	Fase - 2	40.805,01	201001285	19460		40.805,01
TOTALI			448.520,01			51.000,00	397.520,01

VISTA la DD n. 12AO.2017/D.02217 del 30/11/2017 con la quale è stata approvata una nuova rimodulazione al D.P.C predisposta ed approvata giusta deliberazione del Consiglio Comunale di Laurenzana n. 29 del 07.11.2017 con il seguente nuovo quadro degli interventi:

Codice scheda	Intervento	FASE DPC	Importo	Impegno Contabile	Capitolo	Spesa liquidata	Nuovo Intervento
PF2.06.01	Sistemazione strada Quaranta - Castelbello - Casilini (intervento definito da rendicontare)	Fase - 1	51.000,00	200608345	18160	51.000,00	-
PO F2.02.02	Riqualificazione aree adiacenti Largo Cavallerizzi	Fase - 2	119.000,00	200608345	18160		119.000,00
	Totale intervento		289.000,00				289.000,00
PO.F2.02.02	Recupero Palazzo Montagnoli	Fase - 2	52.715,00	201001284	18160		52.715,00
PO.F2.02.04	Abside Chiesa Madre (coro)	Fase - 2	15.000,00	201001284	18160		15.000,00
PO.F2.02.05	Completamento Chiesa Santa Filomena	Fase - 2	20.000,00	201001285	19460		20.000,00
PO. F2.06	Gestione Pic Casa Sicura ecc...	Fase - 2	20.805,01	201001285	19460		20.805,01
TOTALI			448.520,01			51.000,00	397.520,01

DATO ATTO che, tra gli interventi previsti nella citata rimodulazione, è previsto quello denominato **"Riqualificazione aree adiacenti Largo Cavallerizzi" PO.F2.02.02"**

CONSIDERATO che la spesa complessiva di **€ 289.000,00** a carico del POV per la realizzazione dell'intervento denominato **"Riqualificazione aree adiacenti Largo cavallerizzi"**, trova la seguente disponibilità finanziaria:

- impegno contabile n.°201001284 sul cap. 18160 assunto con D.D. 7132.2010/D.00760 del 25/03/2010 per € 170.000,00 ;

- impegno contabile n.°200608345 ex n. (36501)sul cap. 18160 (in perenzione) per € 119.000,00;

DATO ATTO che l'impegno contabile n° **201001284** assunto con la citata DD. N. 7132.2010/D.00760 è stato così riaccertato:

con D.G.R. 549 del 24/05/2016 in impegno n. **201602167**;
 con D.G.R. 697 del 10/07/2017 in impegno n. **201702577**;
 con D.G.R. 854 del 28/08/2018 in impegno n. **201806032**;
 con D.G.R. 306 del 29/05/2019 in impegno n. **201908603**;
 con D.G.R. 375 del 04/06/2020 in impegno n. **202008464**;
 con D.G.R. 515 del 28/06/2021 in impegno n. **202109680**;
 con D.G.R. 499 del 28.07.2022 in impegno n. **202205722**;

RICHIAMATA la propria DD n.12AO.2019/D. 01574 del 13/11/2019 con la quale:

- si è preso atto del progetto esecutivo e del relativo quadro economico giusta Determinazione del responsabile dell'area Tecnica n. 156 del 14/09/2018 dell'Amministrazione Comunale di Laurenzana (Pz), per l'intervento di "Riqualificazione aree adiacenti Largo Cavallerizzi" **PO.F2.02.02**" nei termini appresso indicati:

A Lavori			
a.1	Lavori da appaltare a misura a base d'asta	€	197.005,25
a.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	4.001,86
	Totale Lavori	€	201.007,11
B Somme a disposizione della stazione appaltante		€	
b.1	acquisizione aree	€	17.000,00
b.2	Imprevisti	€	498,18
b.3	indagini geologiche e relazione Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, contabilità, coordinamento in fase di progettazione, assistenza giornaliera e collaudi	€	10.000,00
b.4	comprensivo oneri al 4% .	€	38.500,00
b.5	Collaudi specialistici	€	2.500,00
b.6	Incentivo art. 92 c. 5 del codice degli appalti	€	4.174,00
b.7	IVA sui lavori (10%) di A	€	20.100,71
b.8	IVA sulle spese delle voci b.3+b.4+b.5	€	11.220,00
	Totale somme a disposizione		103.992,89
	Totale complessivo di progetto (A+B)	€	305.000,00

da cui si evince che per il progetto è prevista una spesa complessiva di € 305.000,00 finanziata con i seguenti fondi:

1. Programma Operativo Val d'agri Misura	€ 289.000,00
2. Fondi Comunali	€ 16.000,00
Totale	€ 305.000,00

e così suddiviso in percentuale:

IMPIEGHI		FONTI		%
Costo totale dell'intervento	305.000,00	Finanziamento a Valere sul P.O.V.	289.000,00	94,75
		Fondi Comunali	16.000,00	5,25
TOTALI	305.000,00		305.000,00	100,00

- si è preso atto del quadro economico post gara di appalto approvato con determina DSG n. 288 del 07.11.2019 dell'Amministrazione Comunale di Laurenzana nei termini appresso indicati:

		progetto esecutivo	Progetto dopo contratto
A	Lavori		
a.1	Lavori a misura	€ 197.005,25	154.688,52
a.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.001,86	4.001,86
	Sommano i lavori	201.007,11	158.690,38
B	Somme a disposizione della stazione appaltante		
b.1	acquisizione aree	€ 17.000,00	17.000,00
b.2	Imprevisti	€ 498,18	498,18
b.3	indagini geologiche e relazione Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, contabilità, coordinamento in fase di progettazione, assistenza giornaliera e collaudi	€ 10.000,00	10.000,00
b.4	comprensivo oneri al 4% .	€ 38.500,00	38.500,00
b.5	Collaudi specialistici	€ 2.500,00	2.500,00
b.6	Incentivo art. 92 c. 5 del codice degli appalti	€ 4.174,00	4.175,00
b.8	IVA sui lavori (10%) di A	€ 20.100,71	15.869,04
b.9	IVA sulle spese delle voci b.3+b.4+b.5	€ 11.220,00	11.220,00
	totale somme a disposizione	103.992,89	99.762,22
	Totale complessivo di progetto (A+B)	€ 305.000,00	258.452,60
C	Economie di gara		46.547,40
	Totale finanziamento	305.000,00	305.000,00

- **è stato liquidato**, in favore dell'amministrazione comunale di LAURENZANA (Pz), la somma di **€ 119.000,00** quale prima anticipazione, per (acconto 30%, oneri espropriativi ed acconto spese tecniche);

VISTA la DDL n. 12AO.2020/L.00182 del 25/11/2020 con la quale si è proceduto alla liquidazione del I SAL per l'importo di **€ 100.798,84**;

PRESO ATTO che l'Amministrazione comunale di **Laurenzana (Pz)** con nota n. 3063 del 25.05.2021, con nota n. 3168 del 01.06.2021, e nota n. 2661 del 23.05.2022 acquisita da questo ufficio rispettivamente al n. di prot. 105499/12AO, prot. 108368/12AO e prot. 70564/15BI ha richiesto l'erogazione della rata di saldo, l'autorizzazione all'utilizzo delle economie ed ha trasmesso la documentazione di rito così come prevista dalla D.G.R. n. 710 del 20.10.2020 depositata agli atti d'Ufficio ed in particolare:

- ✓ Certificato di ultimazione lavori del 14.01.2021;
- ✓ Stato finale dei lavori;
- ✓ Relazione al conto finale e certificato di regolare esecuzione del 02.03.2021;
- ✓ Relazione al conto finale del RUP;
- ✓ Determina n° 28 del 28/04/2021 approvazione stato finale e saldo spese tecniche;
- ✓ Scheda A e B di monitoraggio economico finanziario;
- ✓ Fatture e mandati;
- ✓ Dichiarazione di funzionalità dell'opera;
- ✓ Relazione acclarante;

CONSIDERATO che la spesa complessiva sostenuta, come risultante dalla documentazione e dal quadro finale della Relazione acclarante, risulta così articolata:

	progetto esecutivo	Progetto dopo contratto	Assestamento	stato finale
Lavori				
Lavori a misura	€ 197.005,25	154.688,52	154.688,52	154.688,17
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.001,86	4.001,86	4.001,86	4.001,86
Sommano i lavori	201.007,11	158.690,38	158.690,38	158.690,03
Somme a disposizione della stazione appaltante				
acquisizione aree	€ 17.000,00	17.000,00	17.000,00	16.999,99
Imprevisti	€ 498,18	498,18	7.586,98	250,00
indagini geologiche e relazione	€ 10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.200,00
Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, contabilità, coordinamento in fase di progettazione, assistenza giornaliera e collaudi comprensivo oneri al 4%.	€ 38.500,00	38.500,00	33.160,00	33.160,00
Collaudi specialistici	€ 2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Incentivo art. 92 c. 5 del codice degli appalti	€ 4.174,00	4.174,00	3.600,00	3.600,00
IVA sui lavori (10%) di A	€ 20.100,71	15.869,04	15.869,04	15.869,00
IVA sulle spese delle voci b.3+b.4+b.5	€ 11.220,00	11.220,00	10.045,20	10.089,20
totale somme a disposizione	103.992,89	99.761,22	99.761,22	92.668,19
Totale complessivo di progetto (A+B)	€ 305.000,00	258.451,60	258.451,60	251.358,22
Economie di gara		46.548,40	46.548,40	53.641,78
Totale finanziamento	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00

RILEVATO che:

- la spesa sostenuta dall'amministrazione attuatrice per i " **Lavori di Riqualificazione aree adiacenti Largo Cavallerizzi**" **PO.F2.02.02**", ammonta ad € **251.358,22** della quale, in ragione del cofinanziamento, la quota a valere sul P.O. è pari ad € **238.172,22** (251.358,22 *94,75./100);
- che l' economia registrata è di € **53.641,78** di cui a carico del P.O. Val d 'Agri € **50.827,78**:

CONSIDERATO che ad oggi sono stati trasferiti all'Amministrazione comunale di Laurenzana acconti per € **219.798,84** come dai sottoindicati provvedimenti amministrativi:

Atto	Liquidazione su Impegno 200608345	Liquidazione su Impegno 201001284	TOTALE
DD 12AO.2019/D.01574	119.000,000	-	119.000,000
DD.12AO.2020/L.00182		100.798,840	100.798,840
TOTALE	119.000,000	100.798,840	219.798,840

DATO ATTO che in ragione delle citate liquidazioni la residua somma da liquidare è di € **18.373,38** come dal seguente prospetto:

a) Somme spese	€ 251.358,22	
b) importo a carico del PO	€ 238.172,22	
c) acconti corrisposti	€ <u>219.798,84</u>	
d) Somma riconosciuta da liquidare		€ 18.373,38
		=====

CONSIDERATO che per la liquidazione del suddetto importo è stato assunto regolare impegno contabile n° 201001284 sul capitolo 18160;

PRECISATO che l'impegno contabile n° **201001284** assunto con la **D.D. 7132.2010/D.00760** del **25/03/2010** sul capitolo **18160** del bilancio regionale, ai sensi dell'art. 3 – comma 4 – del D:lgs 118/2011, è stato così riaccertato:

- con D.G.R. 646 del 19/05/2015 in impegno n. **201502190**;
- con D.G.R. 549 del 24/05/2016 in impegno n. **201602167**;
- con D.G.R. 697 del 10/07/2017 in impegno n. **201702577**;
- con D.G.R. 854 del 28/08/2018 in impegno n. **201806032**;
- con D.G.R. 306 del 29/05/2019 in impegno n. **201908603**;
- con D.G.R. 375 del 04/06/2020 in impegno n. **202008464**;
- con D.G.R. 515 del 28/06/2021 in impegno n. **202109680**;

- con D.G.R. 499 del 28.07.2022 in impegno n. 202205722;

DATO ATTO che il soggetto attuatore è pienamente responsabile riguardo la realizzazione dell'opera e che la Regione rimane estranea a ogni tipo di rapporto con i terzi e/o eventuali aventi causa, giusta D.D. n.7132.2006/D.02394 del 29/11/2006;

RITENUTO di poter procedere alla liquidazione della somma complessiva di € 18.373,38 quale saldo finale per la realizzazione dei "Lavori di Riqualificazione aree adiacenti Largo Cavallerizzi" PO.F2.02.02" imputando il corrispondente onere finanziario all'impegno contabile n° 201001284 assunto sul capitolo U 18160 (ex 36501) con D.D. 7132.2010/D.00760 del 25/03/2010;

RICHIAMATE le disposizioni vigenti in materia di finanziamento degli interventi attuati dai Comuni di cui al Programma Operativo "Val d'Agri - Melandro – Sauro – Camastra;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui integralmente recepite;

1. **Di PRENDERE ATTO** della documentazione relativa allo stato finale dei "Lavori di Riqualificazione aree adiacenti Largo Cavallerizzi" PO.F2.02.02" presentata ed approvata dal comune di Laurenzana come da quadro economico di seguito riportato:

	progetto esecutivo	Progetto dopo contratto	Assestamento	stato finale
Lavori				
Lavori a misura	€ 197.005,25	154.688,52	154.688,52	154.688,17
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.001,86	4.001,86	4.001,86	4.001,86
Sommario i lavori	201.007,11	158.690,38	158.690,38	158.690,03
Somme a disposizione della stazione appaltante				
acquisizione aree	€ 17.000,00	17.000,00	17.000,00	16.999,99
Imprevisti	€ 498,18	498,18	7.586,98	250,00
indagini geologiche e relazione	€ 10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.200,00
Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, contabilità, coordinamento in fase di progettazione, assistenza giornaliera e collaudi comprensivo oneri al 4%.	€ 38.500,00	38.500,00	33.160,00	33.160,00
Collaudi specialistici	€ 2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Incentivo art. 92 c. 5 del codice degli appalti	€ 4.174,00	4.174,00	3.600,00	3.600,00
IVA sui lavori (10%) di A	€ 20.100,71	15.869,04	15.869,04	15.869,00
IVA sulle spese delle voci b.3+b.4+b.5	€ 11.220,00	11.220,00	10.045,20	10.089,20
totale somme a disposizione	103.992,89	99.761,22	99.761,22	92.668,19
Totale complessivo di progetto (A+B)	€ 305.000,00	258.451,60	258.451,60	251.358,22
Economie di gara		46.548,40	46.548,40	53.641,78
Totale finanziamento	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00

2. **Di PRECISARE** che la somma residua da erogare, all'Amministrazione Comunale di Laurenzana, relativa allo stato finale dell'intervento in questione, è pari ad € 18.373,38 come si evince dal seguente quadro riepilogativo:

- Somme spese € 251.358,22
- importo a carico del PO € 238.172,22
- acconti corrisposti € 219.798,84
- Somma riconosciuta da liquidare € 18.373,38

=====

3. **DI DARE ATTO** che l'importo accertato, dello stato finale dell'intervento dal titolo "Lavori di Riqualificazione aree adiacenti Largo Cavallerizzi" PO.F2.02.02" nel Comune di Laurenzana, è pari ad € 251.358,22, (di cui € 238.172,22 a carico del P.O.V.) con una economia di € 53.641,78 di cui a carico del P.O.V. € 50.827,78;

4. **Di SPECIFICARE** che l'impegno contabile n.201001284 assunto sul capitolo 18160 UPB 1111.10- Missione Progr. 05.01 – con la DD n. 7132.2010/D.00760 del 25/03/2010, garantisce copertura finanziaria a più interventi di competenza attuativa del Comune di Laurenzana ai fini della realizzazione del proprio D.P.C.

5. Di **LIQUIDARE** la somma di **€ 18.373,38** a valere sull'ex impegno contabile n° 201001284 assunto sul capitolo U 18160 (ex 36501) con D.D. **7132.2010/D.00760** del **25/03/2010** è così riaccertato:
- con D.G.R. 646 del 19/05/2015 in impegno n. **201502190**;
 - con D.G.R. 549 del 24/05/2016 in impegno n. **201602167**;
 - con D.G.R. 697 del 10/07/2017 in impegno n. **201702577**;
 - con D.G.R. 854 del 28/08/2018 in impegno n. **201806032**;
 - con D.G.R. 306 del 29/05/2019 in impegno n. **201908603**;
 - con D.G.R. 375 del 04/06/2020 in impegno n. **202008464**;
 - con D.G.R. 515 del 28/06/2021 in impegno n. **202109680**;
 - con D.G.R. 499 del 28.07.2022 in impegno n. **202205722**;
6. Di **PAGARE**, all'Amministrazione Comunale di Laurenzana (C.F./ P.I. n. 80002070763) la somma di **€ 18.373,38** quale importo residuo accertato, per lo stato finale dell'intervento dal titolo "**Lavori di Riqualificazione aree adiacenti Largo Cavallerizzi**" **PO.F2.02.02**", nel Comune di Laurenzana, mediante modello F24 EP con accredito presso la tesoreria unica (Banca d'Italia).
7. Di **AUTORIZZARE** l'Amministrazione comunale di Laurenzana all'utilizzo delle economie di fine lavori per la percentuale a carico del PO pari ad **€ 50.827,78** per la realizzazione di opere aggiuntive di completamento all'intervento **PO.F2.02.02. "Lavori di Riqualificazione aree adiacenti Largo Cavallerizzi"**;
8. **DI PRECISARE** che, L'amministrazione Comunale di **LAURENZANA** è tenuta a trasmettere, per i necessari adempimenti consequenziali, il nuovo progetto di completamento debitamente approvato e corredato dalla documentazione tecnico-amministrativa prevista dalla normativa vigente;
9. Di **TRASMETTERE** il presente provvedimento all'Amministrazione Comunale di **LAURENZANA** per quanto di competenza.

L'ISTRUTTORE **Assuntina D'Agostino** _____

IL RESPONSABILE P.O. **Donato Cudemo** _____

IL DIRIGENTE **Canio Alfieri Sabia** _____

La presente determinazione è firmata con firma digitale certificata. Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO

Programma Operativo Val d'Agri (..). Amministrazione comunale di Laurenzana. Intervento PO.F2.02.02 Fase (2) "Lavori di Riqualificazione aree adiacenti Largo Cavallerizzi" - Presa d'atto e liquidazione stato finale. Autorizzazione utilizzo economie.

UFFICIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Note

Visto di regolarità amministrativa

IL DIRIGENTE

DATA

OSSERVAZIONI

IL DIRIGENTE GENERALE **Canio Alfieri Sabia**

La presente determinazione è consultabile, previa autorizzazione sulla rete intranet della Regione Basilicata all'indirizzo <http://attidigitali.regione.basilicata.it/AttiDigitali>