

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE



DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E
FINANZE

REGIONE BASILICATA

UFFICIO PROGETTI SPECIALI "VAL
D'AGRI - SENISESE"
12AO

STRUTTURA PROPONENTE

COD.

N° 12AO.2020/D.01432

DEL 10/12/2020

Codice Unico di Progetto: _____

OGGETTO

P.O. Val d'Agri-Seniseese- Amministrazione Comunale di Laurenzana (PZ)-
Lavori di "Riqualificazione e fruibilità della zona dell'Abetina- Edificio Polifunzionale"
- Presa d'atto della documentazione relativa allo stato finale dei lavori e del quadro economico-
-Liquidazione saldo -

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

PREIMPEGNI

Num. Preimpegno	Bilancio	Missione.Programma	Capitolo	Importo Euro

IMPEGNI

Num. Impegno	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Atto	Num. Prenotazione	Anno	Num. Impegno Perente

LIQUIDAZIONI

Num. Liquidazione	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Num. Impegno	Atto	Num. Atto	Data Atto
202043202	2020	05.01	U18160	€ 12.341,14	202008464	DET	760	25/03/2010

VARIAZIONI / DISIMPEGNI / ECONOMIE

Num. Registrazione	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Num. Impegno	Atto	Num. Atto	Data Atto

ACCERTAMENTO

Importo da accertare

Note

Visto di regolarità contabile

IL DIRIGENTE Domenico Tripaldi

DATA 17/12/2020

Allegati N. _____

Atto soggetto a pubblicazione Integrale Per oggetto Per oggetto + Dispositivo

IL DIRIGENTE

VISTO il D.lgs. n. 165/2001, avente ad oggetto: “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA la L. R. n. 12/96 e successive modificazioni ed integrazioni concernente la “Riforma dell'organizzazione Regionale”;

VISTA la D.G.R. n. 11/98 con la quale sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale;

VISTA la D.G.R. n. 539/08, concernente la disciplina dell'iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta Regionale e dei provvedimenti dirigenziali di impegno e di liquidazione della spesa;

VISTA la D.G.R. n. 1340 dell'11.12.2017 di modifica della su indicata D.G.R. n. 539/08, concernente la disciplina dell'iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta Regionale e dei provvedimenti dirigenziali di impegno e di liquidazione della spesa;

VISTA la D.G.R. n. 227/14 avente ad oggetto: “Denominazione e configurazione dei dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali ‘Presidenza della Giunta’ e ‘Giunta Regionale’”, così come parzialmente modificata dalla D.G.R. n. 693/14;

VISTA la D.G.R. n. 694/14 e s.m.i., avente ad oggetto: “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle Aree Istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali e declaratorie dei compiti loro assegnati”;

VISTA la D.G.R. n. 624/16 con la quale sono state approvate ulteriori modifiche all'assetto organizzativo regionale provvedendosi alla rideterminazione del numero complessivo e della denominazione dei Dipartimenti Regionali;

VISTA la D.G.R. n. 524 del 05/08/2019, avente ad oggetto: “*Conferimento incarichi di Dirigente Generale delle aree Istituzionali della Presidenza e dei Dipartimenti della Giunta Regionale e approvazione schema di contratto individuale di lavoro*” con la quale è stato nominato, tra gli altri; Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione e Finanze il dott. Domenico Tripaldi;

VISTA la D.G.R. n. 72 del 30 gennaio 2020 [avente ad oggetto “Dirigenti regionali a tempo indeterminato. Conferimento incarichi”](#)

VISTO il D.lgs. n. 33, del 14 marzo 2013, in attuazione della legge 190/2012, concernente il riordino delle discipline sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

VISTA la D.G.R. n. 699 del 20 ottobre 2020 avente ad oggetto: Aggiornamento al “Piano triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2020 - 2022. Approvazione”;

VISTO il D. lgs. n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i., avente ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

VISTA la [Legge Regionale n. 34 del 6 settembre 2001 relativa al “Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata”](#);

VISTA la D.G.R. n. 188 del 20/03/2020, avente ad oggetto: “Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2020-2022, ai sensi dell'art. 39, co. 10, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii;

VISTA la D.G.R. n. 189 del 20/03/2020, avente ad oggetto: Approvazione del Bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020-2022,

VISTA la L.R. 20 marzo 2020, n. 10, avente ad oggetto “Legge di stabilità regionale 2020.”

VISTA la L.R. 20 marzo 2020, n. 11 avente ad oggetto “Bilancio di Previsione pluriennale per il triennio 2020-2022;

VISTE le DD.GG.RR. n. 214/20, n. 236/20, n. 272/20, n. 321/20, n. 390/20, n. 471/20, n. 581/20 n.677/20 con le quali sono state apportate variazioni al bilancio di previsione 2020 - 2022 ai sensi dell'art 51 d.lgs. n. 118/2001 s.m.i. (...);

VISTA la D.G.R. n. 375 del 04.06.2020, avente ad oggetto: “Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2019. Art. 3 comma 4 del D.lgs. n. 118/2011 e conseguente variazione al bilancio di pluriennale 2020-2022”;

VISTA la D.G.R. n. 733 del 26.10.2020, avente ad oggetto: Nona Variazione al bilancio di previsione 2020-2022(...)

VISTO il D.P.G.R. n. 54 del 10.05.2019 con il quale sono stati nominati i componenti della Giunta Regionale (...);

VISTA la L. R. n. 40/1995, e le successive LL.RR. nn. 64/95, 18/97 e 40/99, finalizzate all'individuazione del comprensorio” interessato dalle estrazioni petrolifere, quale territorio di 30 comuni, all'interno del quale operare azioni tese allo sviluppo economico ed all'incremento industriale;

VISTA la D.G.R. n. 838/2003 con la quale, sulla base di quanto stabilito dalla L.R. n. 30/97 ed in ossequio al D.lgs. n. 625/96 - come modificato dalla L. n.140/99 -, è stato adottato l'Accordo di Programma tra la Regione Basilicata, le Comunità Montane e le Amministrazioni Comunali interessate territorialmente sul Programma Operativo “Val d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra”;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 645 del 27.05.2003, con la quale è stato definitivamente approvato lo schema di Accordo di Programma con l'allegato documento dal titolo <<Programma Operativo “Val d'Agri - Melandro – Sauro – Camastra”>> per uno sviluppo territoriale di qualità>>;

PRESO ATTO che in data 06.06.2003 i soggetti istituzionali, di cui al precedente punto, hanno sottoscritto l'Accordo di Programma;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 16 dicembre 2009, n. 2198, con la quale si è proceduto a modificare la Tabella “A” della L.R. n. 40/95 e ss. mm. ii., inserendo i Comuni di Accettura, Castelmezzano, Cirigliano, Pietrapertosa e Stigliano, individuando così il territorio di competenza del Programma Operativo in 35 comuni;

CONSIDERATO che il Comitato di Coordinamento e Monitoraggio del P.O., nella seduta del 24 Maggio 2011, ha preso atto dell'inserimento dei detti cinque nuovi comuni nella tabella “A”, allegata alla L.R. n. 40/95;

RILEVATO che in data 20.02.2012, le Province di Potenza e Matera ed i cinque Comuni inseriti nell'anzidetta Tabella "A", e di cui alla D.G.R. n. 2198/2009, hanno proceduto alla presa d'atto dei documenti amministrativi legati all'attuazione del P.O. ed in particolare della D.G.R. n. 2233/03, di "Approvazione dei criteri di ripartizione delle risorse e del quadro finanziario relativo agli interventi la cui attuazione è affidata ai Comuni" e della D.G.R. n. 662/04, declarante le "Linee Guida per la predisposizione del Documento Programmatico Comunale ed indirizzi per la predisposizione dei Piani Integrati di Conservazione", ed hanno proceduto all' approvazione della Bozza di Accordo di adesione al Programma Operativo "Val d'Agri – Melandro – Sauro – Camastra" con l'allegato documento tecnico (Allegato A);

VISTA la D.G.R. n. 428/2012 con la quale è stato approvato lo schema definitivo del già citato/ <<Accordo di Programma di adesione delle Province di Potenza e di Matera all' Accordo di Programma Operativo "Val d'Agri – Melandro – Sauro – Camastra">>;

PRESO ATTO che in data 16.04.2012 i sopraelencati soggetti istituzionali hanno sottoscritto l'Accordo di Programma di cui al precedente punto;

VISTA la D.G.R. n. 155 del 19.02.2007, con la quale si è proceduto all'approvazione ed adozione del Marchio del Programma Operativo "Val d'Agri – Melandro – Sauro - Camastra", e del regolamento sull'uso dello stesso;

VISTA la D.G.R. n. 2228/05, con la quale sono state emanate le direttive per l'impiego di economie di fine lavori ed eccedenza di spesa e i criteri di autorizzazione dei ribassi d'asta relative alle opere realizzate, finanziate con le risorse del P.O. Val d'Agri;

VISTA la D.G.R. n. 2229/05 e s.m.i., con la quale sono state emanate direttive per la realizzazione di interventi infrastrutturali finanziati con le risorse del P.O. Val d'Agri;

VISTA la D.G.R. n. 1701/10, con la quale è stata modificata la citata D.G.R. 2229/05;

VISTA la D.G.R. n. 710/2020, di modifica della DGR n. 1701/2010;

VISTA la D.G.R. n. 759 del 31.05.2011, con la quale è stata approvata la "Direttiva delle procedure e degli adempimenti connessi all'ammissione a finanziamento ed alla realizzazione di interventi infrastrutturali cofinanziati dal PO FESR Basilicata 2007/13";

RICHIAMATA, per quanto attinente ed applicabile, la D.G.R. n. 787 del 16/06/2015, relativa all'approvazione del "Manuale delle Procedure Operative per il Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO)" per l'attuazione del Programma Speciale Senesese e del Programma Operativo Val d'Agri e integrazione e aggiornamento del Manuale delle Procedure operative per il Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) del Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013;

VISTA la deliberazione della G.R. n. 1300/2006, con la quale sono stati approvati i progetti maturi inseriti nel Documento Programmatico redatto dal Comune di **Laurenzana (Pz)** (Fase 1) nell'ambito del P.O. Val d'Agri;

VISTA la deliberazione della G.R. n. 349 del 18/03/2008, con la quale sono si è provveduto alla terza approvazione dei progetti maturi inseriti nel Documento Programmatico redatto dal Comune di **Laurenzana (Pz)** a mente della DGR n. 662/2004, nell'ambito del P.O. Val d'Agri;

VISTA la **D.D. 7132.2010/D.00760 del 25/03/2010**, con la quale si è provveduto all'approvazione dei progetti maturi inseriti nel Documento Programmatico redatto dal Comune di **Laurenzana (Pz)** riferiti alla **2a Fase di Attuazione del P.O. Val d'Agri** e contestuale assunzione degli impegni

contabili n° 201001284 sul capitolo 18160 (ex 36501) e n° 201001285 sul capitolo 19460 (ex 36503);

RICHIAMATA la DD n° 7132.2010/D.01868 del 10/09/2010 con la quale:

- ✓ è stato ammesso a finanziamento l'intervento denominato **"Lavori di riqualificazione e fruibilità della zona dell'Abetina – Edificio Polifunzionale"** per un spesa complessiva di € 295.000,00 di cui € 255.000,00 a carico del P.O. Val d'Agri con il contestuale impegno di spesa come dal seguente quadro.

Atto Impegno	Impegno	Capitolo	Importo
DD 7132.2009/D.02956	200905312	18160	75.000,00
DD 7132.2010/D.00760	201001284	18160	180.000,00
TOTALE			255.000,00

- ✓ si è proceduto al rilascio di una prima anticipazione di € 67.500,00;

DATO ATTO che l'intervento risulta essere cofinanziato con altri fondi come di seguito riportato:

COSTO INTERVENTO	IMPORTO	FONDI FINANZIARIE	IMPORTO	%
Importo progetto esecutivo	295.000,00	Risorse a valere sui fondi P.O.V.	255.000,00	86,44
		Altre risorse	40.000,00	13,56
TOTALI	295.000,00	TOTALI	295.000,00	100,00

VISTA la D.D. 7132.2013/D.01875 del 18/09/2013 con la quale, tra l'altro, si è proceduto alla liquidazione di un ulteriore acconto e, si è preso atto del quadro economico derivante a seguito della sottoscrizione del contratto di appalto nei termini appresso specificati:

QUADRO ECONOMICO

	Misura A.2.a - P.O. F2-04.01 - Realizzazione di un edificio polifunzionale in località Abetina		Progetto esecutivo	Progetto da contratto d'appalto
A	Totale complessivo lavori	€	199.222,07	171.642,68
	Lavori a base d'asta	€	196.995,66	169.416,27
	Oneri per la sicurezza		2.226,41	2.226,41
B	Somme a disposizione della stazione appaltante	€	95.777,93	89.986,26
	spese geologiche (IVA inclusa)	€	7.729,81	7.729,81
	Attrezzature integrative e complementari, spese indirette			
	Amministrazione (IVA incluse)	€	6.142,06	6.142,06
	Progettazione Sicurezza	€	20.000,00	20.000,00
	D.L. contabilità		11.875,56	11.875,56
	Incentivi U.T.C.		1.500,00	1.500,00
	IVA su spese tecniche	€	6.693,87	6.693,87
	IVA su lavori	€	41.836,63	36.044,96
	Totale progetto	€	295.000,00	261.628,94
	Economie da ribasso d'asta	€		33.371,06

VISTA la D.D. 12AO.2018/D.00300 del 26/03/2018 con la quale:

- si è proceduto alla liquidazione di un ulteriore acconto di € 31.094,34;
- si è preso atto della perizia di variante (assestamento), in corso d'opera nell'ambito del 5%, approvata dall'Amministrazione Comunale Laurenzana, con D.D. dell'U.T.C. n. 64 del

23.06.2017, del progetto dal titolo denominato “Lavori di riqualificazione e fruibilità della zona dell’Abetina – Edificio Polifunzionale”, nel Comune di Laurenzana con il seguente quadro economico di variante sottoindicato :

		Progetto Esecutivo	Progetto dopo contratto di appalto	Variante
A	Totale complessivo lavori	€ 199.222,07	171.642,68	180.084,07
	Lavori a base d'asta	€ 196.995,66	169.416,27	177.857,66
	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.226,41	2.226,41	2.226,41
B	Somme a disposizione della stazione appaltante	€ 95.777,93	89.986,26	100.601,36
	Spese geologiche (IVA inclusa)	€ 7.729,81	7.729,81	7.729,81
	Attrezzature integrative e complementari, spese indirette Amministrazione (IVA inclusa)	€ 6.142,06	6.142,06	6.142,06
	Progettazione sicurezza	€ 20.000,00	20.000,00	20.000,00
	D.L. contabilità	€ 11.875,56	11.875,56	17.550,00
	Incentivi UTC	€ 1.500,00	1.500,00	1.500,00
	IVA su spese tecniche	€ 6.693,87	6.693,87	8.061,00
	IVA su lavori	€ 41.836,63	36.044,96	39.618,49
C	Totale complessivo di progetto (A+B)	€ 295.000,00	261.628,94	280.685,43
D	Economie da ribasso d'asta	€	33.371,06	14.314,57
E	Totale Progetto (C+D)	€	295.000,00	295.000,00

DATO ATTO che con nota n. 5569 del 25.11.2020 pervenuta in data 27.11.2020 al al protocollo n° 227081/12AO, l’Amministrazione comunale di **Laurenzana (Pz)** ha richiesto l’erogazione della rata di saldo trasmettendo:

- ✓ Certificato di ultimazione lavori del 21.06.2020;
- ✓ Stato finale dei lavori al 09.08.2020 con lavori in economia;
- ✓ Relazione al conto finale e certificato di regolare esecuzione;
- ✓ Relazione al conto finale del RUP;
- ✓ Determina n° 67 del 16/11/2020 approvazione stato finale;
- ✓ Determina n° 68 del 16/11/2020 saldo spese tecniche;
- ✓ Scheda A e B di monitoraggio economico finanziario;
- ✓ Fatture e mandati;

successivamente integrata con nota n. 5654 del 30.11.2020 pervenuta in data 01.12.2020 al prot. n. 229251/12AO, allegando la Relazione acclarante e la scheda “A” aggiornata con il quadro economico di contabilità finale;

CONSIDERATO che la spesa complessiva sostenuta , come risultante dalla documentazione e dal quadro finale della Relazione acclarante, risulta così articolata:

		Progetto Esecutivo	Progetto dopo contratto di appalto	Variante	stato finale
A	Totale complessivo lavori	€ 199.222,07	171.642,68	180.084,07	179.682,00
	Lavori a base d'asta	€ 196.995,66	169.416,27	177.857,66	177.455,59
	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.226,41	2.226,41	2.226,41	2.226,41
B	Somme a disposizione della stazione appaltante	€ 95.777,93	89.986,26	100.601,36	100.097,20
	Spese geologiche (IVA inclusa)	€ 7.729,81	7.729,81	7.729,81	7.729,81
	Attrezzature integrative e complementari, spese indirette Amministrazione (IVA inclusa)	€ 6.142,06	6.142,06	6.142,06	7.545,00
	Progettazione sicurezza	€ 20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.999,20
	D.L. contabilità	€ 11.875,56	11.875,56	17.550,00	17.888,48
	Incentivi UTC	€ 1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	IVA su spese tecniche	€ 6.693,87	6.693,87	8.061,00	8.061,00
	IVA su lavori	€ 41.836,63	36.044,96	39.618,49	39.530,04
C	Totale complessivo di progetto (A+B)	€ 295.000,00	261.628,94	280.685,43	279.779,20
D	Economie da ribasso d'asta	€	33.371,06	14.314,57	15.220,80
E	Totale Progetto (C+D)	€	295.000,00	295.000,00	295.000,00

RILEVATO:

- che la spesa sostenuta dall'amministrazione attuatrice per i "Lavori di riqualificazione e fruibilità della zona dell'Abetina – Edificio Polifunzionale", ammonta ad € **279.779,20** della quale, in ragione del cofinanziamento, la quota a valere sul P.O. è pari ad € **241.841,14** (279.779,20 *86,44/100);
- che l' economia registrata è di € **15.220,80** di cui a carico del P.O. Val d'Agri € **13.156,86**:

CONSIDERATO che ad oggi sono stati trasferiti acconti per € **229.500,00** come dai sottoindicati provvedimenti amministrativi:

DD 7132.2010/D.01868	19.851,750	47.648,250	67.500,000
DD 7132.2013/D.01875	27.242,500	-	27.242,500
DDLS 12AG.2014/L.00025	27.905,710	21.666,550	49.572,260
DDLS 12AO.2016/L.00109	-	54.090,900	54.090,900
DD.12AO.2018/00300		31.094,340	31.094,340
TOTALE	74.999,960	154.500,040	229.500,000

DATO ATTO che in ragione delle citate liquidazioni la residua somma da liquidare è di € **12.341,14** come dal seguente prospetto:

a) Somme spese	€ 279.779,20	
b) importo a carico del PO	€ 241.841,14	
c) acconti corrisposti	€ <u>229.500,00</u>	
d) Somma riconosciuta da liquidare		€ 12.341,14
		=====

CONSIDERATO che per la liquidazione del suddetto importo è stato assunto regolare impegno contabile n° 201001284 assunto sul capitolo 18160;

PRECISATO che l'impegno contabile n° **201001284** assunto con la **D.D. 7132.2010/D.00760** del **25/03/2010** sul capitolo **18160** del bilancio regionale, ai sensi dell'art. 3 – comma 4 – del D:lgs 118/2011, è stato così riaccertato:

- con D.G.R. 646 del 19/05/2015 in impegno n. **201502190**;

- con D.G.R. 549 del 24/05/2016 in impegno n. **201602167**;
- con D.G.R. 697 del 10/07/2017 in impegno n. **201702577**;
- con D.G.R. 854 del 28/08/2018 in impegno n. **201806032**;
- con D.G.R. 306 del 29/05/2019 in impegno n. **201908603**;
- con D.G.R. 375 del 04/06/2020 in impegno n. **202008464**;

RITENUTO di poter procedere alla liquidazione della somma complessiva di € **12.341,14** quale saldo finale per la realizzazione dei “Lavori di riqualificazione e fruibilità della zona dell’Abetina – Edificio Polifunzionale, imputando il corrispondente onere finanziario all’impegno contabile n° 201001284 assunto sul capitolo U 18160 (ex 36501) con D.D. **7132.2010/D.00760** del **25/03/2010**;

RICHIAMATE le disposizioni vigenti in materia di finanziamento degli interventi attuati dai Comuni di cui al Programma Operativo “Val d’Agri - Melandro – Sauro – Camastra;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui integralmente recepite;

1. **Di PRENDERE ATTO** della documentazione relativa allo stato finale dei “Lavori di Riqualificazione e fruibilità della zona dell’Abetina – Edificio Polifunzionale” presentata ed approvata dal comune di Laurenzana come da quadro economico di seguito riportato:

		Progetto Esecutivo	Progetto dopo contratto di appalto	Variante	stato finale
A	Totale complessivo lavori	€ 199.222,07	171.642,68	180.084,07	179.682,00
	Lavori a base d'asta	€ 196.995,66	169.416,27	177.857,66	177.455,59
	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.226,41	2.226,41	2.226,41	2.226,41
B	Somme a disposizione della stazione appaltante	€ 95.777,93	89.986,26	100.601,36	100.097,20
	Spese geologiche (IVA inclusa)	€ 7.729,81	7.729,81	7.729,81	7.729,81
	Attrezzature integrative e complementari, spese indirette Amministrazione (IVA inclusa)	€ 6.142,06	6.142,06	6.142,06	7.545,00
	Progettazione sicurezza	€ 20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.999,20
	D.L. contabilità	€ 11.875,56	11.875,56	17.550,00	17.888,48
	Incentivi UTC	€ 1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	IVA su spese tecniche	€ 6.693,87	6.693,87	8.061,00	8.061,00
	IVA su lavori	€ 41.836,63	36.044,96	39.618,49	39.530,04
C	Totale complessivo di progetto (A+B)	€ 295.000,00	261.628,94	280.685,43	279.779,20
D	Economie da ribasso d'asta	€	33.371,06	14.314,57	15.220,80
E	Totale Progetto (C+D)	€	295.000,00	295.000,00	295.000,00

2. **Di PRECISARE** che la somma residua da erogare, all’Amministrazione Comunale di Laurenzana, relativa allo stato finale dell’intervento in questione, è pari ad € **12.341,14** come si evince dal seguente quadro riepilogativo:

Somme spese	€ 279.779,20	
importo a carico del PO	€ 241.841,14	
acconti corrisposti	€ <u>229.500,00</u>	
Somma riconosciuta da liquidare		€ 12.341,14
		=====

3. **DI DARE ATTO** che l’importo accertato, dello stato finale dell’intervento dal titolo “Lavori di Riqualificazione e fruibilità della zona dell’Abetina” nel Comune di Laurenzana, è pari ad €

279.779,20, (di cui **€ 241.841,14** a carico del P.O.V.) con una economia di **€ 15.220,80** di cui a carico del P.O.V. **€ 13.156,86**;

1. Di **SPECIFICARE** che l'impegno contabile n.**201001284** assunto sul capitolo **18160** UPB 1111.10- Missione Progr. 05.01 – con la DD n. **7132.2010/D.00760** del **25/03/2010**, garantisce copertura finanziaria a più interventi di competenza attuativa del Comune di Laurenzana ai fini della realizzazione del proprio D.P.C.
2. Di **LIQUIDARE** la somma di **€ 12.341,14** a valere sull'ex impegno contabile n° 201001284 assunto sul capitolo U 18160 (ex 36501) con D.D. **7132.2010/D.00760** del **25/03/2010** è così riaccertato:
 - con D.G.R. 646 del 19/05/2015 in impegno n. **201502190**;
 - con D.G.R. 549 del 24/05/2016 in impegno n. **201602167**;
 - con D.G.R. 697 del 10/07/2017 in impegno n. **201702577**;
 - con D.G.R. 854 del 28/08/2018 in impegno n. **201806032**;
 - con D.G.R. 306 del 29/05/2019 in impegno n. **201908603**;
 - con D.G.R. 375 del 04/06/2020 in impegno n. **202008464**;
3. Di **PAGARE**, all'Amministrazione Comunale di Laurenzana (C.F./ P.I. n. 80002070763) la somma di **€ 12.341,14** quale importo residuo accertato, per lo stato finale dell'intervento dal titolo "Lavori di riqualificazione e fruibilità della zona dell'Abetina – Edificio Polifunzionale", " nel Comune di Laurenzana, mediante modello F24 EP con accredito presso la tesoreria unica (Banca d'Italia).
4. Di **TRASMETTERE** il presente provvedimento all'Amministrazione Comunale di LAURENZANA per quanto di competenza.

L'ISTRUTTORE **Antonio Ferretti** _____

IL RESPONSABILE P.O. **Donato Cudemo** _____

IL DIRIGENTE **Domenico Tripaldi** _____

La presente determinazione è firmata con firma digitale certificata. Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO

P.O. Val d'Agri-Senisese- Amministrazione Comunale di Laurenzana (PZ)-
Lavori di "Riqualificazione e fruibilità della zona dell'Abetina- Edificio Polifunzionale"
- Presa d'atto della documentazione relativa allo stato finale dei lavori e del quadro economico-
-Liquidazione saldo -

UFFICIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Note

Visto di regolarità amministrativa

IL DIRIGENTE **Assunta Palamone**

DATA **11/12/2020**

OSSERVAZIONI

IL DIRIGENTE GENERALE **Domenico Tripaldi**

La presente determinazione è consultabile, previa autorizzazione sulla rete intranet della Regione Basilicata all'indirizzo <http://attidigitali.regione.basilicata.it/AttiDigitali>