

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E
FINANZE

UFFICIO PROGETTI SPECIALI "VAL
D'AGRI - SENISESE"

12AO

STRUTTURA PROPONENTE

COD.

N° 12AO.2020/L.00058

DEL 11/5/2020

Codice Unico di Progetto:

OGGETTO

Programma Operativo "Val d'Agri"

Attuazione DD.GG.RR. n. 2132/09 e n. 44/10 "Progetto integrato di valorizzazione turistico-culturale ed ambientale dell'area della Val d'Agri":

Interventi di realizzazione del Parco Archeologico e del Museo di Grumento Nova da attuare attraverso avanzati modelli di comunicazione e fruizione. Capo B.

MIBAC (Direzione Regionale BB.CC.AA.).

Liquidazione 1° S.A.L.

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

LIQUIDAZIONI

Num. Liquidazione	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Num. Impegno	Atto	Num. Atto	Data Atto
202007102	2020	05.01	U18162	€ 154.866,74	201907988	DET	2071	17/11/2017

ACCERTAMENTO

Importo da accertare

Note

Visto di regolarità contabile

IL DIRIGENTE

Domenico Tripaldi

DATA

19/05/2020

Allegati N. 2 _____

IL DIRIGENTE GENERALE **Domenico Tripaldi**

IL DIRIGENTE

VISTO il D.lgs. n. 165/2001, avente ad oggetto: “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA la L. R. n. 12/96 e successive modificazioni ed integrazioni concernente la “Riforma dell'organizzazione Regionale”;

VISTA la D.G.R. n. 11/98 con la quale sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale;

VISTA la D.G.R. n. 539/08, concernente la disciplina dell'iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta Regionale e dei provvedimenti dirigenziali di impegno e di liquidazione della spesa;

VISTA la [D.G.R. n. 1340 dell'11.12.2017 di modifica della su indicata D.G.R. n. 539/08, concernente la disciplina dell'iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta Regionale e dei provvedimenti dirigenziali di impegno e di liquidazione della spesa;](#)

VISTA la D.G.R. n. 227/14 avente ad oggetto: “Denominazione e configurazione dei dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali ‘Presidenza della Giunta’ e ‘Giunta Regionale’”, così come parzialmente modificata dalla D.G.R. n. 693/14;

VISTA la D.G.R. n. 694/14 e s.m.i., avente ad oggetto: “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle Aree Istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali e declaratorie dei compiti loro assegnati”;

VISTA la D.G.R. n. 624/16 con la quale sono state approvate ulteriori modifiche all'assetto organizzativo regionale provvedendosi alla rideterminazione del numero complessivo e della denominazione dei Dipartimenti Regionali;

VISTA la D.G.R. n. 524 del 05/08/2019, avente ad oggetto: “*Conferimento incarichi di Dirigente Generale delle aree Istituzionali della Presidenza e dei Dipartimenti della Giunta Regionale e approvazione schema di contratto individuale di lavoro*” con la quale è stato nominato, tra gli altri; Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione e Finanze il dott. Domenico Tripaldi;

VISTA la D.G.R. n. 1026 dell'11 ottobre 2018 con la quale è stato confermato l'*interim* dell'Ufficio Progetti Speciali Val d'Agri-Senese al dirigente dott. Luigi Marotta;

VISTA la D.G.R. n. 72 del 30 gennaio 2020 [avente ad oggetto “Dirigenti regionali a tempo indeterminato. Conferimento incarichi”](#)

VISTO il D.lgs. n. 33, del 14 marzo 2013, in attuazione della legge 190/2012, concernente il riordino delle discipline sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

VISTA la D.G.R. n. 71 del 30 gennaio 2020 avente ad oggetto: “Piano triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2020 - 2022. Approvazione”;

VISTO il D. lgs. n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i., avente ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

VISTA la Legge Regionale n. 34 del 6 settembre 2001 relativa al “Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata”;

VISTA la D.G.R. n. 188 del 20/03/2020, avente ad oggetto: “Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2020-2022, ai sensi dell'art. 39, co. 10, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii;

VISTA la D.G.R. n. 189 del 20/03/2020, avente ad oggetto: Approvazione del Bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020-2022,

VISTA la L.R. 20 marzo 2020, n. 10, avente ad oggetto “Legge di stabilità regionale 2020.”

VISTA la L.R. 20 marzo 2020, n. 11 avente ad oggetto “Bilancio di Previsione pluriennale per il triennio 2020-2022;

VISTE le DD.GG.RR. n. 214/20, n. 236/20, n. 272/20 con le quali sono state apportate variazioni al bilancio di previsione 2020 - 2022 ai sensi dell'art 51 d.lgs. n. 118/2001 s.m.i. (...);

VISTO il D.P.G.R. n. 54 del 10.05.2019 con il quale sono stati nominati i componenti della Giunta Regionale (...);

VISTA la L. R. n. 40/1995, e le successive LL.RR. nn. 64/95, 18/97 e 40/99, finalizzate all'individuazione del comprensorio” interessato dalle estrazioni petrolifere, quale territorio di 30 comuni, all'interno del quale operare azioni tese allo sviluppo economico ed all'incremento industriale;

VISTA la D.G.R. n. 838/2003 con la quale, sulla base di quanto stabilito dalla L.R. n. 30/97 ed in ossequio al D.lgs. n. 625/96 - come modificato dalla L. n.140/99 -, è stato adottato l'Accordo di Programma tra la Regione Basilicata, le Comunità Montane e le Amministrazioni Comunali interessate territorialmente sul Programma Operativo “Val d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra”;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 645 del 27.05.2003, con la quale è stato definitivamente approvato lo schema di Accordo di Programma con l'allegato documento dal titolo <<Programma Operativo “Val d'Agri - Melandro – Sauro – Camastra”; per uno sviluppo territoriale di qualità>>;

PRESO ATTO che in data 06.06.2003 i soggetti istituzionali, di cui al precedente punto, hanno sottoscritto l'Accordo di Programma;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 16 dicembre 2009, n. 2198, con la quale si è proceduto a modificare la Tabella “A” della L.R. n. 40/95 e ss. mm. ii., inserendo i Comuni di Accettura, Castelmezzano, Cirigliano, Pietrapertosa e Stigliano, individuando così il territorio di competenza del Programma Operativo in 35 comuni;

CONSIDERATO che il Comitato di Coordinamento e Monitoraggio del P.O., nella seduta del 24 Maggio 2011, ha preso atto dell'inserimento dei detti cinque nuovi comuni nella tabella “A”, allegata alla L.R. n. 40/95;

RILEVATO che in data 20.02.2012, le Province di Potenza e Matera ed i cinque Comuni inseriti nell'anzidetta Tabella “A”, e di cui alla D.G.R. n. 2198/2009, hanno proceduto alla presa d'atto dei documenti amministrativi legati all'attuazione del P.O. ed in particolare della D.G.R. n. 2233/03, di “Approvazione dei criteri di ripartizione delle risorse e del quadro finanziario relativo agli interventi la cui attuazione è affidata ai Comuni” e della D.G.R. n. 662/04, declarante le “Linee Guida per la predisposizione del Documento Programmatico Comunale ed indirizzi per la predisposizione dei Piani Integrati di Conservazione”, ed hanno proceduto all' approvazione della Bozza di Accordo di

adesione al Programma Operativo "Val d'Agri – Melandro – Sauro – Camastra" con l'allegato documento tecnico (Allegato A);

VISTA la D.G.R. n. 428/2012 con la quale è stato approvato lo schema definitivo del già citato/ <<Accordo di Programma di adesione delle Province di Potenza e di Matera all' Accordo di Programma Operativo "Val d'Agri – Melandro – Sauro – Camastra">>;

PRESO ATTO che in data 16.04.2012 i sopraelencati soggetti istituzionali hanno sottoscritto l'Accordo di Programma di cui al precedente punto;

VISTA la D.G.R. n. 155 del 19.02.2007, con la quale si è proceduto all'approvazione ed adozione del Marchio del Programma Operativo "Val d'Agri – Melandro – Sauro - Camastra", e del regolamento sull'uso dello stesso;

VISTA la D.G.R. n. 2228/05, con la quale sono state emanate le direttive per l'impiego di economie di fine lavori ed eccedenza di spesa e i criteri di autorizzazione dei ribassi d'asta relative alle opere realizzate, finanziate con le risorse del P.O. Val d'Agri;

VISTA la D.G.R. n. 2229/05 e s.m.i., con la quale sono state emanate direttive per la realizzazione di interventi infrastrutturali finanziati con le risorse del P.O. Val d'Agri;

VISTA la D.G.R. n. 1701/10, con la quale è stata modificata la citata D.G.R. 2229/05;

VISTA la D.G.R. n. 759 del 31.05.2011, con la quale è stata approvata la "Direttiva delle procedure e degli adempimenti connessi all'ammissione a finanziamento ed alla realizzazione di interventi infrastrutturali cofinanziati dal PO FESR Basilicata 2007/13";

VISTA la D.G.R. n. 1117 del 06.10.2016, avente ad oggetto "P.O. Val d'Agri Presa d'atto delle decisioni del Comitato di Coordinamento e Monitoraggio del P.O. Val d'Agri: Iniziative per l'emergenza ambientale e sociale";

RICHIAMATA, per quanto attinente ed applicabile, la D.G.R. n. 787 del 16/06/2015, relativa all'approvazione del "Manuale delle Procedure Operative per il Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO)" per l'attuazione del Programma Speciale Senesese e del Programma Operativo Val d'Agri e integrazione e aggiornamento del Manuale delle Procedure operative per il Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) del Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013;

CONSIDERATO che:

- con D.G.R. n. 2132 del 16/12/2009, si è proceduto alla <<Approvazione del "Progetto integrato di valorizzazione turistico – culturale ed ambientale dell'area della Val d'Agri" e del relativo schema di convenzione>>, progetto predisposto dall'APT di Basilicata e dal titolo "Individuazione e pianificazione strategica di interventi finalizzati alla promozione territoriale e alla valorizzazione turistica della Val d'Agri" e approvato a sua volta dal Comitato di Coordinamento e monitoraggio del P.O. Val d'Agri del 06/07/2009 contestualmente alle schede tecniche del progetto finale dal titolo "Viaggio Avventuroso al centro della Terra" con un finanziamento di € 14.400.000,00, e contestuale imputazione della stessa somma in quote parti sui Capitoli 36501, 36503 e 36504 della UPB 1111.10 del Bilancio regionale;
- i soggetti interessati all'attuazione del progetto di cui innanzi sono: Regione Basilicata; MIBAC (Direzione Regionale BB.CC.AA ed i Comuni di Sant'Arcangelo e Grumento Nova;
- successivamente è stata approvata la D.G.R. n. 44 del 18/01/2010 "Programma Operativo Val d'agri-Melandro-Sauro-Camastra D.G.R 2132 del 16 dicembre 2009 Progetto integrato di valorizzazione turistico – culturale ed ambientale dell'area della Val d'Agri" e del relativo schema di convenzione **INTEGRAZIONI**;

- in data 22/01/2010 i soggetti interessati hanno sottoscritto la prevista Convenzione di cui alle citate DD.GG.RR n. 2132/09 e n. 44/2010.

DATO ATTO che la citata Convenzione, tra le altre, disciplina (art 4) le rispettive funzioni delle parti contraenti ed in particolare :

1. la regione Basilicata, nella persona del dirigente della Struttura di Progetto "Val d'Agri" svolge le funzioni di coordinamento, controllo e gestione finanziaria degli interventi;
2. l' APT , oltre all'assistenza tecnica per la fase di avvio delle procedure, è deputata a curare sia l'attività di sensibilizzazione, comunicazione e promozione delle iniziative progressivamente implementate, lo studio e la progettazione dell'intervento "Parco Tematico" con il coordinamento degli interventi complessi ivi previsti;
3. il MIBAC è deputato a curare la realizzazione dell'intervento "Grumentum dal III sec. A.C. al VI sec. D.C. – Storia di una colonia romana", fungendo da stazione appaltante;
4. il Comune di Grumento Nova è deputato a curare la realizzazione dell'intervento "[Da Grumentum a Grumento, Lavori di prima sceneggiatura per uno show nel Castello Sanseverino](#)", attivando le procedure di affidamento dei lavori sulla base del progetto predisposto dall' APT;
5. il Comune di Sant'Arcangelo è stato deputato a curare la realizzazione dell'intervento "Museo multisensoriale Madonna d'Orsoleo", attivando le procedure di affidamento dei lavori sulla base del progetto predisposto dall'APT;

mentre l'art. 5) prevede quale Soggetto responsabile dell'esecuzione dell'intervento una CABINA di REGIA costituita dai soggetti interessati o loro delegati nonché da un rappresentante tecnico, per ogni soggetto firmatario nominato dall'ente di riferimento ed il successivo articolo 6) disciplina le funzioni della sunnominata Cabina di Regia, ed il successivo art. 11) prevede che la Regione Basilicata rimane estranea ad ogni rapporto nascente con i terzi in dipendenza della realizzazione dell'opera;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 143496/7132 del 22.07.2010, la Struttura di Progetto "Val d'Agri" ha richiesto ai suddetti soggetti interessati al progetto, quali APT di Basilicata, MIBAC – Direzione Generale di Basilicata, Comune di Sant'Arcangelo (Pz) e Comune di Grumento Nova (Pz), un resoconto sulle attività di progettazione alla detta data eseguite;

VISTA la propria D.D. [n. 12AO/2017/D. 2071](#) del [17.11.2017](#), con la quale si è preso atto del progetto esecutivo relativo all'intervento dal titolo "[Interventi di realizzazione del Parco archeologico e del museo di Grumento Nova da attuare attraverso avanzati modelli di comunicazione e fruizione. Capo B](#)", predisposto dal [MIBAC \(Direzione Regionale BB.CC.AA.\)](#) d'ora in poi denominato "soggetto attuatore", per un importo pari a [€ 1.000.000,00](#) e del relativo quadro economico sottostante:

QUADRO ECONOMICO

			Progetto Esecutivo	Progetto dopo contratto di appalto
A	Totale complessivo lavori	€	730.000,00	508.975,62
	Lavori a base d'asta	€	715.000,00	493.975,62
	oneri per la sicurezza	€	15.000,00	15.000,00
B	Somme a disposizione della stazione appaltante	€	270.000,00	270.000,00
	spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€	89.140,00	89.140,00
	spese per pubblicazione bando di gara	€	11.904,24	60.529,60
	autorità di vigilanza	€	375,00	375,00
	accantonamento di cui art. 12 D.Lgs 163/06	€	7.980,76	7.980,76
	IVA su lavori	€	160.600,00	111.974,64
C	Totale complessivo di progetto (A+B)	€	1.000.000,00	778.975,62
D	Economie da ribasso d'asta	€		221.024,38
E	Totale Progetto (C+D)	€		1.000.000,00

RILEVATO che con la suddetta D.D. n. [12AO/2017/D. 2071](#) del [17.11.2017](#) è stato concesso al [MIBAC \(Direzione Regionale BB.CC.AA.\)](#) il finanziamento di € [778.975,62](#) (importo da contratto di appalto rep. 442/13) quale concorso per l'intervento denominato "Interventi di realizzazione del Parco archeologico e del museo di Grumento Nova da attuare attraverso avanzati modelli di comunicazione e fruizione. Capo B";

RILEVATO che con la suddetta D.D. n. [12AO/2017/D. 2071](#) del [17.11.2017](#) sono stati assunti i seguenti impegni contabili per un importo totale pari ad pari a € [778.975,62](#):

Anno Finanziario	N. impegno	Importo	Capitolo di Competenza
2017	5568/17	116.846,34	18162/17 Miss. Progr. 05.01
2018	288/18	312.129,28	18162/18 Miss. Progr. 05.01
2018	289/18	100.000,00	19462/18 Miss. Progr. 05.02
2019	78/19	250.000,00	19462/19 Miss. Progr. 05.02
Totale		778.975,62	

PRESO ATTO che con la [D.G.R. n. 306 del 29.05.2019](#) si è proceduto ad un nuovo riaccertamento dei residui attivi e passivi ed alla conseguente variazione del Bilancio Pluriennale per il triennio 2019 – 2021 e pertanto l'impegno contabile n. [288/18](#) sul [cap. 18162/18](#) è stato riaccertato e trasformato nell'impegno contabile n. [7988/19](#) sul [cap. 18162/19](#);

PRESO ATTO che con la [D.G.R. n. 306 del 29.05.2019](#) si è proceduto ad un nuovo riaccertamento dei residui attivi e passivi ed alla conseguente variazione del Bilancio Pluriennale per il triennio 2019 – 2021 e pertanto l'impegno contabile n. [289/18](#) sul [cap. 19462/18](#) è stato riaccertato e trasformato nell'impegno contabile n. [7989/19](#) sul [cap. 19462/19](#);

RILEVATO che con la innanzi citata D. D. n. [12AO/2017/D. 2071](#) del [17.11.2017](#) si è anche proceduto, nel contempo, alla liquidazione della [prima anticipazione](#), pari al 15% dell'importo da contratto di appalto (rep. 442/13), dell'intervento di che trattasi, (giusta D.G.R. 1701/10) per un importo pari ad € [116.846,34](#) (n. [6527/17](#));

PRESO ATTO che il [MIBAC \(Direzione Regionale BB.CC.AA.\)](#), con nota prot. n. [2646 dell'11.11.2019](#), acquisita al protocollo della Struttura di Progetto Val d'Agri in data [11.11.2019](#) al n. [186957/12AO](#), che si allega al presente atto, comunicava le modalità di pagamento alle quali attenersi;

RILEVATO che:

- con la innanzi citata D. D. n. [12AO/2017/D. 2071](#) del [17.11.2017](#) si è anche proceduto, nel contempo, alla liquidazione della [prima anticipazione](#), pari al 15% dell'importo da contratto di appalto (rep. 442/13), dell'intervento di che trattasi, (giusta D.G.R. 1701/10) per un importo pari ad € [116.846,34](#) (n. [6527/17](#));
- con propria D.D.L.S. n. [12AO/2019/L. 199](#) del [04.12.2019](#) è stata liquidata una ulteriore anticipazione pari ad € [40.656,74](#) (n. [26870/19](#)), inerente [le spese per la pubblicazione del bando di gara, le spese per ANAC, le spese riguardanti l'attuazione e gestione del c.a.](#), dell'intervento in questione;

PRESO ATTO che il [MIBAC \(Direzione Regionale BB.CC.AA.\)](#), con nota prot. n. [919 del 30.03.2020](#), acquisita al protocollo della Struttura di Progetto Val d'Agri in data [31.03.2020](#) al n. [51548/12AO](#), ha chiesto la liquidazione del [1° S.A.L.](#), dell'intervento denominato ["Interventi di realizzazione del Parco archeologico e del museo di Grumento Nova da attuare attraverso avanzati modelli di comunicazione e fruizione. Capo B"](#), per un importo complessivo pari ad € [154.866,74](#), inoltrando, nel contempo, la necessaria documentazione tecnico – amministrativa richiamando, inoltre, le indicazioni per l'erogazione di cui alla nota prot. n. [2646 dell'11.11.2019](#), acquisita al protocollo della Struttura di Progetto Val d'Agri in data [11.11.2019](#) al n. [186957/12AO](#);

CONSIDERATO che ricorrono le condizioni per liquidare un ulteriore acconto, di € [154.866,74](#), relativo al [1° S.A.L.](#), dell'intervento di che trattasi;

RICHIAMATE le disposizioni vigenti in materia di finanziamento degli interventi attuati dai Comuni di cui al Programma Operativo "Val d'Agri - Melandro – Sauro – Camastra;

DISPONE

per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui integralmente recepite;

1. Di **LIQUIDARE** la somma pari ad € [154.866,74](#) a valere sull'impegno contabile n. [7988/19](#) sul cap. [18162/19](#) Miss. Progr. [05.01](#) del bilancio corrente, (ex impegno contabile n. [288/18](#) assunto sul cap. [18162/18](#) con D.D. n. [12AO/2017/D. 2071](#) del [17.11.2017](#)).
2. Di **PAGARE**, al [MIBAC \(Direzione Regionale BB.CC.AA.\) \(C.F. 96036060760\)](#) un ulteriore acconto, pari ad € [154.866,74](#) (IVA compresa), inerente [1° S.A.L.](#) dell'intervento dal titolo ["Interventi di realizzazione del Parco archeologico e del museo di Grumento Nova da attuare attraverso avanzati modelli di comunicazione e fruizione. Capo B](#), mediante accredito presso sul seguente Cod. Iban. [IT38Q0100003245441029258422](#) (giusta nota prot. n. [2646 dell'11.11.2019](#), acquisita al protocollo della Struttura di Progetto Val d'Agri in data [11.11.2019](#) al n. [186957/12AO](#)).
3. Di **RICONFERMARE** importi, indicazioni, prescrizioni, modalità e obblighi contenuti nella richiamata D.D. di finanziamento n. [12AO/2017/D. 2071](#) del [17.11.2017](#).

4. Di **TRASMETTERE** il presente provvedimento al [MIBAC \(Direzione Regionale BB.CC.AA.\)](#) per quanto di competenza.

L'ISTRUTTORE **Carmine Napoli**

IL RESPONSABILE P.O. **Donato Cudemo**

IL DIRIGENTE **Domenico Tripaldi**

La presente disposizione è firmata con firma digitale certificata. Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della disposizione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.