

# DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA



DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E  
FINANZE

REGIONE BASILICATA

UFFICIO PROGETTI SPECIALI "VAL  
D'AGRI - SENISESE"

12AO

STRUTTURA PROPONENTE

COD.

N° 12AO.2020/L.00140 DEL 23/9/2020

Codice Unico di Progetto:

## OGGETTO

P.O. Val d'Agri-Seniseese- Amministrazione Comunale di Paterno(PZ).  
- Lavori Riqualificazione Urbana dell'area antistante la Chiesa di San Rocco-  
- Opere di completamento- Liquidazione acconto-

## UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

### LIQUIDAZIONI

Num. Liquidazione	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Num. Impegno	Atto	Num. Atto	Data Atto
202030853	2020	05.01	U18160	€ 15.720,00	202008511	DET	545	28/02/2011

### ACCERTAMENTO

Importo da accertare

### Note

SI FA OSSERVARE CHE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 E SMI ALLEGATO 4/2 ART.2 IL RESIDUO DELL' IMPEGNO CONTABILE 202008511 PARI A €. 5.903,76 E' ESIGIBILE, PERTANTO DEVE ESSERE LIQUIDATO NELL'ESERCIZIO IN CORSO. L'IMPUTAZIONE DELL'IMPEGNO AL CAPITOLO DI SPESA E' EFFETTUATA NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO GENERALE DELLA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA, IN CONSIDERAZIONE DELL'ESIGIBILITA' DELLA SPESA.

Visto di regolarità contabile

IL DIRIGENTE

**Domenico Tripaldi**

DATA

**01/10/2020**

Allegati N. \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE GENERALE **Domenico Tripaldi**

## IL DIRIGENTE

**VISTO** il D.lgs. n. 165/2001, avente ad oggetto: “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

**VISTA** la L. R. n. 12/96 e successive modificazioni ed integrazioni concernente la “Riforma dell'organizzazione Regionale”;

**VISTA** la D.G.R. n. 11/98 con la quale sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale;

**VISTA** la D.G.R. n. 539/08, concernente la disciplina dell'iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta Regionale e dei provvedimenti dirigenziali di impegno e di liquidazione della spesa;

**VISTA** la [D.G.R. n. 1340 dell'11.12.2017 di modifica della su indicata D.G.R. n. 539/08, concernente la disciplina dell'iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta Regionale e dei provvedimenti dirigenziali di impegno e di liquidazione della spesa;](#)

**VISTA** la D.G.R. n. 227/14 avente ad oggetto: “Denominazione e configurazione dei dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali ‘Presidenza della Giunta’ e ‘Giunta Regionale’”, così come parzialmente modificata dalla D.G.R. n. 693/14;

**VISTA** la D.G.R. n. 694/14 e s.m.i., avente ad oggetto: “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle Aree Istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali e declaratorie dei compiti loro assegnati”;

**VISTA** la D.G.R. n. 624/16 con la quale sono state approvate ulteriori modifiche all'assetto organizzativo regionale provvedendosi alla rideterminazione del numero complessivo e della denominazione dei Dipartimenti Regionali;

**VISTA** la D.G.R. n. 524 del 05/08/2019, avente ad oggetto: “*Conferimento incarichi di Dirigente Generale delle aree Istituzionali della Presidenza e dei Dipartimenti della Giunta Regionale e approvazione schema di contratto individuale di lavoro*” con la quale è stato nominato, tra gli altri; Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione e Finanze il dott. Domenico Tripaldi;

**VISTA** la D.G.R. n. 72 del 30 gennaio 2020 [avente ad oggetto “Dirigenti regionali a tempo indeterminato. Conferimento incarichi”](#)

**VISTO** il D.lgs. n. 33, del 14 marzo 2013, in attuazione della legge 190/2012, concernente il riordino delle discipline sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

**VISTA** la D.G.R. n. 71 del 30 gennaio 2020 avente ad oggetto: “Piano triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2020 - 2022. Approvazione”;

**VISTO** il D. lgs. n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i., avente ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

**VISTA** la [Legge Regionale n. 34 del 6 settembre 2001 relativa al “Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata”;](#)

**VISTA** la D.G.R. n. 188 del 20/03/2020, avente ad oggetto: “Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2020-2022, ai sensi dell'art. 39, co. 10, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii;

**VISTA** la D.G.R. n. 189 del 20/03/2020, avente ad oggetto: Approvazione del Bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020-2022,

**VISTA** la L.R. 20 marzo 2020, n. 10, avente ad oggetto “Legge di stabilità regionale 2020.”

**VISTA** la L.R. 20 marzo 2020, n. 11 avente ad oggetto “Bilancio di Previsione pluriennale per il triennio 2020-2022;

**VISTE** le DD.GG.RR. n. 214/20, n. 236/20, n. 272/20, n.471/2020 con le quali sono state apportate variazioni al bilancio di previsione 2020 - 2022 ai sensi dell'art 51 d.lgs. n. 118/2001 s.m.i. (...);

**VISTA** la D.G.R. n. 375 del 04/06/2020, , avente ad oggetto: “Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2019. Art. 3 comma 4 del D.lgs. n. 118/2011 e conseguente variazione al bilancio di pluriennale 2020-2022”;

**VISTA** la D.G.R. n. 581 del 06/08/2020, avente ad oggetto “Settima variazione al bilancio di previsione pluriennale 2020-2022, ai sensi dell'art. 51 comma 2 lett. g) del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. (...);”;

**VISTO** il D.P.G.R. n. 54 del 10.05.2019 con il quale sono stati nominati i componenti della Giunta Regionale (...);

**VISTA** la L. R. n. 40/1995, e le successive LL.RR. nn. 64/95, 18/97 e 40/99, finalizzate all'individuazione del comprensorio” interessato dalle estrazioni petrolifere, quale territorio di 30 comuni, all'interno del quale operare azioni tese allo sviluppo economico ed all'incremento industriale;

**VISTA** la D.G.R. n. 838/2003 con la quale, sulla base di quanto stabilito dalla L.R. n. 30/97 ed in ossequio al D.lgs. n. 625/96 - come modificato dalla L. n.140/99 -, è stato adottato l'Accordo di Programma tra la Regione Basilicata, le Comunità Montane e le Amministrazioni Comunali interessate territorialmente sul Programma Operativo “Val d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra”;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Regionale n. 645 del 27.05.2003, con la quale è stato definitivamente approvato lo schema di Accordo di Programma con l'allegato documento dal titolo <<Programma Operativo “Val d'Agri - Melandro – Sauro – Camastra”; per uno sviluppo territoriale di qualità>>;

**PRESO ATTO** che in data 06.06.2003 i soggetti istituzionali, di cui al precedente punto, hanno sottoscritto l'Accordo di Programma;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale 16 dicembre 2009, n. 2198, con la quale si è proceduto a modificare la Tabella “A” della L.R. n. 40/95 e ss. mm. ii., inserendo i Comuni di Accettura, Castelmezzano, Cirigliano, Pietrapertosa e Stigliano, individuando così il territorio di competenza del Programma Operativo in 35 comuni;

**CONSIDERATO** che il Comitato di Coordinamento e Monitoraggio del P.O., nella seduta del 24 Maggio 2011, ha preso atto dell'inserimento dei detti cinque nuovi comuni nella tabella “A”, allegata alla L.R. n. 40/95;

**RILEVATO** che in data 20.02.2012, le Province di Potenza e Matera ed i cinque Comuni inseriti nell'anzidetta Tabella "A", e di cui alla D.G.R. n. 2198/2009, hanno proceduto alla presa d'atto dei documenti amministrativi legati all'attuazione del P.O. ed in particolare della D.G.R. n. 2233/03, di "Approvazione dei criteri di ripartizione delle risorse e del quadro finanziario relativo agli interventi la cui attuazione è affidata ai Comuni" e della D.G.R. n. 662/04, declarante le "Linee Guida per la predisposizione del Documento Programmatico Comunale ed indirizzi per la predisposizione dei Piani Integrati di Conservazione", ed hanno proceduto all' approvazione della Bozza di Accordo di adesione al Programma Operativo "Val d'Agri – Melandro – Sauro – Camastra" con l'allegato documento tecnico (Allegato A);

**VISTA** la D.G.R. n. 428/2012 con la quale è stato approvato lo schema definitivo del già citato/ <<Accordo di Programma di adesione delle Province di Potenza e di Matera all' Accordo di Programma Operativo "Val d'Agri – Melandro – Sauro – Camastra">>;

**PRESO ATTO** che in data 16.04.2012 i sopraelencati soggetti istituzionali hanno sottoscritto l'Accordo di Programma di cui al precedente punto;

**VISTA** la D.G.R. n. 155 del 19.02.2007, con la quale si è proceduto all'approvazione ed adozione del Marchio del Programma Operativo "Val d'Agri – Melandro – Sauro - Camastra", e del regolamento sull'uso dello stesso;

**VISTA** la D.G.R. n. 2228/05, con la quale sono state emanate le direttive per l'impiego di economie di fine lavori ed eccedenza di spesa e i criteri di autorizzazione dei ribassi d'asta relative alle opere realizzate, finanziate con le risorse del P.O. Val d'Agri;

**VISTA** la D.G.R. n. 2229/05 e s.m.i., con la quale sono state emanate direttive per la realizzazione di interventi infrastrutturali finanziati con le risorse del P.O. Val d'Agri;

**VISTA** la D.G.R. n. 1701/10, con la quale è stata modificata la citata D.G.R. 2229/05;

**VISTA** la D.G.R. n. 759 del 31.05.2011, con la quale è stata approvata la "Direttiva delle procedure e degli adempimenti connessi all'ammissione a finanziamento ed alla realizzazione di interventi infrastrutturali cofinanziati dal PO FESR Basilicata 2007/13";

**VISTA** la D.G.R. n. 1117 del 06.10.2016, avente ad oggetto "P.O. Val d'Agri Presa d'atto delle decisioni del Comitato di Coordinamento e Monitoraggio del P.O. Val d'Agri: Iniziative per l'emergenza ambientale e sociale";

**RICHIAMATA**, per quanto attinente ed applicabile, la D.G.R. n. 787 del 16/06/2015, relativa all'approvazione del "Manuale delle Procedure Operative per il Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO)" per l'attuazione del Programma Speciale Senesese e del Programma Operativo Val d'Agri e integrazione e aggiornamento del Manuale delle Procedure operative per il Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) del Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013;

- **VISTA** la Determinazione Dirigenziale n. 7132.2011/D. 545 del 28.02.2011, con la quale è stata ammessa a finanziamento la proposta progettuale presentata dall'Amministrazione comunale di Paterno denominata "Lavori di riqualificazione urbana dell'area antistante la Chiesa di San Rocco con sistemazione della strada di collegamento alla S.S. 276", per un importo pari ad € 150.000,00 assumendo il relativo impegno contabile n. 519/11 sul Capitolo U 18160 ( ex 36501/11);

**PRESO ATTO** che:

- con **D.G.R. n. 646 del 19.05.2015** si è proceduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi ed alla conseguente variazione del Bilancio Pluriennale per il triennio 2015 – 2017 e pertanto

l'impegno contabile n. 519/11 sul cap. 36501/11 è stato trasformato nell'impegno contabile 02332/15 sul cap. 18160/15;

- con **D.G.R. n. 549 del 24.05.2016** si è proceduto ad un nuovo riaccertamento dei residui attivi e passivi ed alla conseguente variazione del Bilancio Pluriennale per il triennio 2016 – 2018 e pertanto l'impegno contabile n. 2332/15 sul cap. 18160/15 è stato trasformato nell'impegno contabile n. 2280/16 sul cap. 18160/16;
- con **D.G.R. 697 del 10/07/2017**, ai sensi del dell'art. 3 – comma 4 - D.lgs. 118/2011, l'impegno contabile n° 2280/16 è stato trasformato nell'impegno contabile n. 02641/17;
- con **DGR 854/2018 del 28 Agosto 2018**, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, si è proceduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi ed alla conseguente variazione del Bilancio Pluriennale per il triennio 2018 – 2020 e pertanto l'impegno contabile n. 2641/17 sul cap. 18160/17 è stato trasformato nell'impegno contabile n. 6088/18 sul cap. 18160/18;
- con **DGR 306/2019 del 29 Maggio 2019**, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, si è proceduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi e conseguente variazione del bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 e pertanto l'impegno contabile n. 6088/18 sul cap. 18160/18 è stato trasformato nell'impegno contabile n. 8654/19 sul cap. sul cap. 18160/19;
- con **D.G.R. n. 375 del 04/06/2020**, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, si è proceduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi e conseguente variazione del bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 e pertanto l'impegno contabile n. 8654/19 sul cap. 18160/19 è stato trasformato nell'impegno contabile n. 8511/20 sul cap. sul cap. 18160/20;
- con **determinazione n. 7132/2013/D. 2554 del 26.11.2013** si è preso atto del progetto esecutivo inerente l'intervento denominato "Lavori di riqualificazione urbana dell'area antistante la Chiesa di San Rocco con sistemazione della strada di collegamento alla S.S. 276", per un importo pari ad € 150.000,00;

**VISTA** la D.D. 12AO.2016/D.01525 del 16/11/2016 con la quale si è preso atto degli atti di contabilità finale approvati dall'Amministrazione comunale di Paterno e riferiti alla realizzazione dell'intervento "Lavori di riqualificazione urbana dell'area antistante la Chiesa di San Rocco con sistemazione della strada di collegamento alla S.S. 276" da cui è derivata un'economia accertata pari ad € 30.863,76 nei termini di cui al seguente quadro economico finale:

#### QUADRO ECONOMICO

		Progetto Esecutivo	Progetto dopo contratto di appalto	Stato Finale
<b>A</b>	<b>Totale complessivo lavori</b>	€ 117.493,96	93.551,48	93.551,48
	Lavori a misura a base d'asta	€ 114.011,82	90.069,34	90.069,34
	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.482,14	3.482,14	3.482,14
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione della stazione appaltante</b>	€ 32.506,04	30.111,79	25.584,76
	spese connesse all'attuazione dell'appalto	€ 18.687,28	18.687,28	16.199,61
	spese per pubblicità	€ 30,00	30,00	30,00
	acquisizione aree ed immobili	€ 839,36	839,36	
	Lavori in economia IVA compresa	€ 1.200,00	1.200,00	0,00
	IVA su lavori	€ 11.749,40	9.355,15	9.355,15
<b>C</b>	<b>Totale complessivo di progetto (A+B)</b>	€ 150.000,00	123.663,27	119.136,24
<b>D</b>	<b>Economie da ribasso d'asta</b>	€	26.336,73	
<b>E</b>	<b>Totale Progetto (A+B+C)</b>	€	150.000,00	
<b>F</b>	<b>Totale Spese Sostentue</b>	€		119.136,24
<b>G</b>	<b>Economie di fine lavori (E-F)</b>	€		30.863,76
<b>H</b>	<b>Totale Progetto (F+G)</b>	€		150.000,00

**VISTA** la nota n. 5053 del 25.05.17 pervenuta in data 30.05.17 al n. 91398/12AO, con la quale l'Amministrazione Comunale di Paterno ha richiesto l'autorizzazione all'utilizzo delle economie finali accertate pari ad € 30.863,76;

**DATO ATTO** che con nota n. 157278/12AO del 05.10.2017 l'Ufficio Progetti Speciali Val d'Agri-Senise ha autorizzato il comune di Paterno all'utilizzo delle economie, invitando lo stesso alla presentazione dei conseguenziali atti progettuali;

**VISTA** la DD n.12AO.2018/D.00992 del 31/5/2018 con la quale si è preso atto del progetto esecutivo "Riqualificazione Urbana dell'area antistante la Chiesa di San Rocco- Opere di completamento" e del relativo quadro economico approvato dal Comune di Paterno giusta delibera di G.C. n. 42 del 11.05.2018 per un importo pari a € **30.800,00** e del quadro economico sottostante così distinto;

<b>A</b>	<b>Lavori da appaltare a misura</b>	€	23.281,82
	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	465,64
	Sommano	€	<b>23.747,46</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione della stazione appaltante</b>	€	<b>7.052,54</b>
	spese connesse all'attuazione dell'appalto	€	474,95
	imprevisti	€	1.353,15
	IVA su lavori	€	5.224,44
	<b>Totale complessivo di progetto (A+B)</b>	€	<b>30.800,00</b>

**VISTA** la propria DD n.12AO.2019/D.01007 del 02/09/2019 con la quale oltre alla erogazione della somma di € **9.200,00** quale prima anticipazione, si è preso atto del nuovo quadro economico derivante dalla stipula del contratto di appalto così distribuito:

Quadro economico

			Progetto Esecutivo	progetto dopo contratto
<b>A</b>	<b>Lavori da appaltare a misura</b>	€	23.281,82	23.049,00
	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	465,64	465,64
	Sommano	€	<b>23.747,46</b>	<b>23.514,64</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione della stazione appaltante</b>	€	<b>7.052,54</b>	<b>7.001,32</b>
	spese connesse all'attuazione dell'appalto	€	474,95	474,95
	imprevisti	€	1.353,15	1.353,15
	IVA su lavori	€	5.224,44	5.173,22
	<b>Totale complessivo di progetto (A+B)</b>	€	<b>30.800,00</b>	<b>30.515,96</b>
<b>C</b>	<b>Economie di gara</b>	€		284,04
	<b>TOTALE IMPORTO FINANZIAMENTO</b>			<b>30.800,00</b>

**CONSIDERATO** che, il comune di Paterno con nota n. 6874 del 15.09.2019 pervenuta in pari data al prot. n. 173124/12AO ha chiesto l'accredito di un ulteriore acconto pari ad € 15.720,00, per il pagamento del 2° SAL trasmettendo la seguente documentazione:

1. Scheda "A" di monitoraggio finanziario;
2. Copia determinazione n. 324 del 21.10.2019 "approvazione atti contabili 1° SAL e liquidazione del certificato di pagamento n.1;
3. Copia fattura n. 5/PA del 12.09.2019 emessa dalla ditta Ragone srl da Tramutola (PZ);
4. Copia mandato di pagamento n. 1648 del 05.11.2019;
5. Copia determinazione n. 217 del 03.09.2020 "approvazione atti contabili 2° SAL e liquidazione del certificato di pagamento n.2;
6. Copia fattura n. FPA/1/20 del 01.07.2020 emessa dalla ditta Ragone srl da tramutola (PZ);

**VISTA** la successiva nota acquisita da questo Ufficio in data 21.09.2020 al protocollo 176137/12AO, con la quale l'Amministrazione Comunale di **PATERNO**, ad integrazione della nota precedente ha trasmesso la seguente documentazione:

Copia S.A.L n° 1 e certificato di pagamento;

Copia S.A.L n° 2 e certificato di pagamento;

**PRESO ATTO** della richiesta dell'Amministrazione comunale di Paterno per il pagamento di una ulteriore anticipazione pari ad € **15.720,00** IVA inclusa;

**CONSIDERATO** che ricorrono le condizioni per liquidare un ulteriore acconto, di € **15.720,00** relativo all'intervento in questione;

**RICHIAMATE** le disposizioni vigenti in materia di finanziamento degli interventi attuati dai Comuni di cui al Programma Operativo "Val d'Agri - Melandro – Sauro – Camastra;

### **DISPONE**

per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui integralmente recepite;

1. Di **LIQUIDARE** all'Amministrazione Comunale di Paterno a titolo di ulteriore acconto la somma di € **15.720,00** a valere sull'impegno contabile n° **202008511** assunto sul capitolo **18160** (ex 36501) UPB 1111.10- Missione Progr. 05.01 dell'esercizio in corso, ( ex impegno contabile n. 8654//19, ex impegno 6088//18, ex impegno n. 02641/17, ex impegno n. 2280/16, ex impegno contabile n.2332/15 con **D.D. n. n. 7132.2011/D. 545 del 28.02.2011**.
  2. Di **PAGARE**, all'Amministrazione Comunale di Paterno (**P.I. n. 00258090760**) l' ulteriore acconto di € **15.720,00** inerente l'intervento dal titolo "Lavori Riqualficazione Urbana dell'area antistante la Chiesa di San Rocco- Opere di completamento" mediante modello F24 EP con accredito presso la tesoreria unica (Banca d'Italia).
  3. Di **RICONFERMARE** tutte le indicazioni, prescrizioni, modalità e obblighi contenuti negli atti regionali appositamente predisposti per la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse di cui al P.O.V giusta DD 12AO.2018/D.00992 31/5/2018.
1. Di **TRASMETTERE** il presente provvedimento all'Amministrazione Comunale di PATERNO per quanto di competenza.

L'ISTRUTTORE **Antonio Ferretti**

IL RESPONSABILE P.O. **Donato Cudemo**

IL DIRIGENTE **Domenico Tripaldi**

La presente disposizione è firmata con firma digitale certificata. Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della disposizione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.