

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE



**DIREZIONE GENERALE PER LO
SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E I
SERVIZI ALLA COMUNITA'**

REGIONE BASILICATA

Ufficio Progetti Speciali Val d'Agri e Senese
15BI

STRUTTURA PROPONENTE

COD.

N° 15BI.2022/D.00318

DEL 29/3/2022

Codice Unico di Progetto:

OGGETTO

Programma Operativo val d'Agri Senese-Amministrazione Comunale di Paterno. Terza fase attuativa D.P.C- Riqualificazione dei centri urbani-OP-P.01.03 (F3) "Riqualificazione strada Crocevia del Rione Pantano. Presa d'atto perizia di variante tecnica e di assestamento economico e quadro economico -Liquidazione terzo acconto-

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

PREIMPEGNI

Num. Preimpegno	Bilancio	Missione.Programma	Capitolo	Importo Euro

IMPEGNI

Num. Impegno	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Atto	Num. Prenotazione	Anno	Num. Impegno Perente

LIQUIDAZIONI

Num. Liquidazione	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Num. Impegno	Atto	Num. Atto	Data Atto
202201886	2022	14.01	U53646	€ 78.182,29	202110671	DET	1713	04/12/2019

VARIAZIONI / DISIMPEGNI / ECONOMIE

Num. Registrazione	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Num. Impegno	Atto	Num. Atto	Data Atto

ACCERTAMENTO

Importo da accertare

Note

Visto di regolarità contabile

IL DIRIGENTE Alfonso Morvillo

DATA 01/04/2022

Allegati N. _____

Atto soggetto a pubblicazione Integrale Per oggetto Per oggetto + Dispositivo

IL DIRIGENTE

VISTO il D.lgs. n. 165/2001, avente ad oggetto: “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO lo Statuto della regione Basilicata, approvato con L.R. 17 novembre 2016, n. 1, come modificato e integrato con la L.R. 18 luglio 2018, n.1;

VISTA la legge n.241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTA la L. R. n. 12/96 e successive modificazioni ed integrazioni concernente la “Riforma dell'organizzazione Regionale”;

VISTA la D.G.R. n. 11/98 con la quale sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale;

VISTA la D.G.R. n. 1340 dell'11.12.2017 di modifica della D.G.R. n. 539/08, concernente la disciplina dell'iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta Regionale e dei provvedimenti dirigenziali di impegno e di liquidazione della spesa;

VISTA la L.R. n. 29/2019 avente ad oggetto “Riordino degli uffici della Presidenza della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni”;

VISTA la D.G.R. n. 63/2021 recante “Legge regionale 30.12.2019 n. 29. Regolamento di delegificazione avente ad oggetto “Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata” – Approvazione” adottato ai sensi dell'articolo 56, comma 3, dello Statuto regionale;

VISTO il Regolamento del 10 febbraio 2021 n. 01 “Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata” pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 10 febbraio 2021 – Serie speciale, in attuazione della citata Legge Regionale n. 29/2019;

VISTA la D.G.R. n. 219 del 19.03.2021 avente ad oggetto “Art. 5 comma 2 Regolamento 10 febbraio 2021, n. 1. Organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale”;

VISTA la D.G.R. n. 750 del 06.10.2021 avente ad oggetto “Modifiche parziali alla D.G.R. n. 219/2021. Riapprovazione del documento recante l'organizzazione delle Strutture amministrative della Giunta regionale”;

VISTA la D.G.R. n. 768 del 06.10.2021 recante: “Strutture amministrative della Giunta regionale. Graduazione e avvio procedimento di rinnovo degli incarichi dirigenziali;

VISTA la D.G.R. n. 775 del 06.10.2021 avente ad oggetto “Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1. Conferimento incarichi di Direzione Generale”;

VISTA la D.G.R. n. 906 del 12.11.2021 con la quale è stata conferita la Dirigenza dell'Ufficio Progetti Speciali Val d'Agri e Senese alla Dottoressa Ippolita Tursone;

VISTO il D.lgs. n. 33, del 14 marzo 2013, in attuazione della legge 190/2012, concernente il riordino delle discipline sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

VISTA la D.G.R. n. 226 del 30 marzo 2021 avente ad oggetto: “Piano triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021-2023. Approvazione”;

VISTA la Legge Regionale n. 34 del 6 settembre 2001 relativa al “Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata”;

VISTO il D.lgs. n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i., avente ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

VISTA la L.R. n. 19/2021, avente ad oggetto “Legge di Stabilità regionale 2021”;

VISTA la L.R. n. 20/2021, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2021-2023”;

VISTA la D.G.R. n. 359/2021 avente ad oggetto “Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023, ai sensi dell'art. 39, co. 10, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii.”;

VISTA la D.G.R. n. 360/2021 avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021-2023, ai sensi dell'art. 39, co. 10, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii.”;

VISTA la D.G.R. n. 515/2021 avente ad oggetto “Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020 Art. 3 comma 4 - D.Lgs. 118/2011 e conseguente variazione del bilancio pluriennale 2021/2023”;

VISTA la D.G.R. n. 518/2021 avente ad oggetto “Prima variazione al Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023”, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii., e dell'art. 109, co. 2-bis, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27/2020 in deroga al richiamato art. 51 del D. Lgs.118/2011 e contestuale approvazione del Disegno di Legge di ratifica delle variazioni in deroga”;

VISTA la D.G.R. n. 634/2021 avente ad oggetto “Seconda variazione al bilancio di previsione 2021/2023, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”;

VISTA la D.G.R. n. 635/2021 avente ad oggetto “Terza variazione al bilancio di previsione 2021/2023 e contestuale approvazione del Disegno di Legge di ratifica delle variazioni in deroga all'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., ai sensi dell'art. 109, co. 2-bis, del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020 e ss.mm.ii.”;

VISTA la D.G.R. n. 699/2021 avente ad oggetto “Quarta variazione al bilancio di previsione 2021/2023, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”;

VISTA la Legge 22 settembre 2021, n. 35 avente ad oggetto “Ratifica delle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta regionale con la prima variazione al Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023, in deroga all'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), ai sensi dell'articolo 109, comma 2-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito, con modificazioni, dalla legge 27/2020 e modificato dall'articolo 1, comma 786, lettera c) della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;

VISTA la D.G.R. n. 771/2021 avente ad oggetto “Quinta variazione al bilancio di previsione 2021/2023, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”;

VISTA la D.G.R. n. 772/2021 avente ad oggetto “Sesta variazione al bilancio di previsione 2021/2023 e contestuale approvazione del Disegno di Legge di ratifica delle variazioni in deroga all'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., ai sensi dell'art. 109, co. 2-bis, del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020 e ss.mm.ii.”;

VISTA la D.G.R. n. 834/2021 avente ad oggetto “Settima variazione al bilancio di previsione 2021/2023, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”;

VISTA la D.G.R. n. 880/2021 avente ad oggetto “Ottava variazione al bilancio di previsione 2021/2023 e contestuale approvazione del Disegno di Legge di ratifica delle variazioni in deroga all'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., ai sensi dell'art. 109, co. 2-bis, del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020 e ss.mm.ii.”;

VISTA la D.G.R. n. 881/2021 avente ad oggetto “Nona variazione al bilancio di previsione 2021/2023, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”;

VISTA la D.G.R. n. 907/2021 avente ad oggetto “Decima variazione al bilancio di previsione 2021-2023, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”;

VISTA la Legge Regionale n. 51 del 30.11.2021, “Ratifica della sesta variazione al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023, ai sensi del comma 2bis dell'art. 109, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni della legge 24 aprile 2020, n. 27”;

VISTA la Legge Regionale n. 55 del 02.12.2021, “Assestamento del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023”;

VISTA la D.G.R. n. 969 del 03.12.2021 “Variazioni al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio finanziario gestionale, in seguito all'approvazione, da parte del Consiglio regionale, della legge regionale recante l'Assestamento del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023”;

VISTA la L.R. 30 dicembre 2021, n. 60 avente ad oggetto “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Basilicata e degli Organismi e degli Enti Strumentali della Regione Basilicata per l'esercizio finanziario 2022”;

RICHIAMATI:

- l'art. 43 (Esercizio provvisorio e gestione provvisoria) comma 1 del D. lgs. n. 118 del 23.06.2011 e ss.mm.ii.;
- il punto 8. dell'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118 del 23.06.2011 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 1, comma 1, della L.R. n. 60 del 30.12.2021 con il quale la Giunta Regionale è autorizzata all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'esercizio 2022, fino al 31 marzo 2022, nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti per l'esercizio 2022, approvati con la L.R. del 6 maggio 2021, n. 20 (Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2021-2023), e successive modificazioni e integrazioni”;

VISTA la D.G.R. n. 29 del 21.01.2022 avente ad oggetto: “Prima variazione al Bilancio di Previsione pluriennale 2021/2023, Esercizio 2022 Allegato 4/2 al D.Lvo 118/2011 e s.m.i. punto 8 – Esercizio Provvisorio – L.R. 60/2021;

VISTA la D.G.R. n. 60 del 09.02.2022 avente ad oggetto: “Seconda variazione al Bilancio di Previsione pluriennale 2021/2023, Esercizio 2022 Allegato 4/2 al D.Lvo 118/2011 e s.m.i. punto 8 – Esercizio Provvisorio - L.R. 60/2021;

VISTO il D.P.G.R. n. 202200047 del 28.03.2022 con il quale sono stati nominati i componenti della Giunta Regionale (...);

VISTA la L. R. n. 40/1995, e le successive LL.RR. nn. 64/95, 18/97 e 40/99, finalizzate all'individuazione del comprensorio" interessato dalle estrazioni petrolifere, quale territorio di 30 comuni, all'interno del quale operare azioni tese allo sviluppo economico ed all'incremento industriale;

VISTA la D.G.R. n. 838/2003 con la quale, sulla base di quanto stabilito dalla L.R. n. 30/97 ed in ossequio al D.lgs. n. 625/96 - come modificato dalla L. n.140/99 -, è stato adottato l'Accordo di Programma tra la Regione Basilicata, le Comunità Montane e le Amministrazioni Comunali interessate territorialmente sul Programma Operativo "Val d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra";

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 645 del 27.05.2003, con la quale è stato definitivamente approvato lo schema di Accordo di Programma con l'allegato documento dal titolo <<Programma Operativo "Val d'Agri - Melandro – Sauro – Camastra"; per uno sviluppo territoriale di qualità>>;

PRESO ATTO che in data 06.06.2003 i soggetti istituzionali, di cui al precedente punto, hanno sottoscritto l'Accordo di Programma;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 16 dicembre 2009, n. 2198, con la quale si è proceduto a modificare la Tabella "A" della L.R. n. 40/95 e ss. mm. ii., inserendo i Comuni di Accettura, Castelmezzano, Cirigliano, Pietrapertosa e Stigliano, individuando così il territorio di competenza del Programma Operativo in 35 comuni;

CONSIDERATO che il Comitato di Coordinamento e Monitoraggio del P.O., nella seduta del 24 Maggio 2011, ha preso atto dell'inserimento dei detti cinque nuovi comuni nella tabella "A", allegata alla L.R. n. 40/95;

RILEVATO che in data 20.02.2012, le Province di Potenza e Matera ed i cinque Comuni inseriti nell'anzidetta Tabella "A", e di cui alla D.G.R. n. 2198/2009, hanno proceduto alla presa d'atto dei documenti amministrativi legati all'attuazione del P.O. ed in particolare della D.G.R. n. 2233/03, di "Approvazione dei criteri di ripartizione delle risorse e del quadro finanziario relativo agli interventi la cui attuazione è affidata ai Comuni" e della D.G.R. n. 662/04, declarante le "Linee Guida per la predisposizione del Documento Programmatico Comunale ed indirizzi per la predisposizione dei Piani Integrati di Conservazione", ed hanno proceduto all' approvazione della Bozza di Accordo di adesione al Programma Operativo "Val d'Agri – Melandro – Sauro – Camastra" con l'allegato documento tecnico (Allegato A);

VISTA la D.G.R. n. 428/2012 con la quale è stato approvato lo schema definitivo del già citato/ <<Accordo di Programma di adesione delle Province di Potenza e di Matera all' Accordo di Programma Operativo "Val d'Agri – Melandro – Sauro – Camastra">>;

PRESO ATTO che in data 16.04.2012 i sopraelencati soggetti istituzionali hanno sottoscritto l'Accordo di Programma di cui al precedente punto;

VISTA la D.G.R. n. 155 del 19.02.2007, con la quale si è proceduto all'approvazione ed adozione del Marchio del Programma Operativo "Val d'Agri – Melandro – Sauro - Camastra", e del regolamento sull'uso dello stesso;

VISTA la D.G.R. n. 2228/05, con la quale sono state emanate le direttive per l'impiego di economie di fine lavori ed eccedenza di spesa e i criteri di autorizzazione dei ribassi d'asta relative alle opere realizzate, finanziate con le risorse del P.O. Val d'Agri;

VISTA la D.G.R. n. 2229/05 e s.m.i., con la quale sono state emanate direttive per la realizzazione di interventi infrastrutturali finanziati con le risorse del P.O. Val d'Agri;

VISTA la D.G.R. n. 1701/10, con la quale è stata modificata la citata D.G.R. 2229/05;

VISTA la D.G.R. n. 710/20, di modifica della DGR n. 1701/10;

VISTA la D.G.R. n. 759 del 31.05.2011, con la quale è stata approvata la "Direttiva delle procedure e degli adempimenti connessi all'ammissione a finanziamento ed alla realizzazione di interventi infrastrutturali cofinanziati dal PO FESR Basilicata 2007/13";

RICHIAMATA, per quanto attinente ed applicabile, la D.G.R. n. 787 del 16/06/2015, relativa all'approvazione del "Manuale delle Procedure Operative per il Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO)" per l'attuazione del Programma Speciale Senesese e del Programma Operativo Val d'Agri e integrazione e aggiornamento del Manuale delle Procedure operative per il Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) del Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013;

VISTA la D.G.R. n. 794 del 06.11.2019, "Programma Operativo Val d'Agri(.) Dgr 838/2003. Presa d'atto del Verbale di Comitato di Coordinamento e Monitoraggio-seduta del 09 ottobre 2019 avente ad oggetto -sedute del Comitato di Coordinamento e Monitoraggio del 08.06.2018 e del 13.03.2019. Determinazioni";

RICHIAMATA la D.D. n. 12AO/2019/D. 1713 del 04.12.2019 "Programma Operativo Val d'Agri Melandro, Sauro, Camastra Attuazione DGR n. 794 del 06 novembre 2019." Presa d'atto ripartizione risorse dell'allegato B) "Programma Operativo "Val d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra" Quadro Finanziario 35 Comuni: A.1 Recupero dei Centri Urbani; A2 Architettura Paesaggistica e Ambientale; C1 Sport; C5 Servizi socio-assistenziali", con la quale nell'impegnare le risorse necessarie per l'attuazione di nuovi interventi da parte del Comune di Paterno nell'ambito del P.O. Val d'Agri per un totale di € 1.233.000,00, è stato previsto altresì l'aggiornamento del Documento Programmatico Comunale;

DATO ATTO che con la suddetta D.D. n. 12AO/2019/D. 1713 del 04.12.2019 è stato assunto a favore del comune di Paterno l'impegno contabile n. 24908/19 sul cap. 53646/19 per un importo pari a € 1.233.000,00;

VISTA la D.D. n. 12AO/2020/D. 959 del 30.06.2020 con la quale è stato approvato l'aggiornamento/modifica del Documento Programmatico Comunale (F3) del Comune di Paterno;

PRESO ATTO che con la D.G.R. n. 375 del 04.06.2020 si è proceduto ad un nuovo riaccertamento dei residui attivi e passivi ed alla conseguente variazione del Bilancio Pluriennale per il triennio 2020 – 2022 e pertanto l'impegno contabile n. 24908/19 sul cap. 53646/19 è stato riaccertato e trasformato nell'impegno contabile n. 9931/20 sul cap. 53646/20;

PRESO ATTO che con la D.G.R. n. 515 del 28.06.2021 si è proceduto ad un nuovo riaccertamento dei residui attivi e passivi ed alla conseguente variazione del Bilancio Pluriennale per il triennio 2021 – 2023 e pertanto l'impegno contabile n. 9931/20 sul cap. 53646/20 è stato riaccertato e trasformato nell'impegno contabile n. 10671/21 sul cap. 53646/21;

DATO ATTO che l'impegno contabile n. 10671/21 sul cap. 53646/21 del bilancio corrente, (ex impegno contabile n.9931/20) (ex impegno contabile n. 24908/19 assunto sul cap. 53646/19 Missione Progr. 14.01 – con la 12AO/2019/D.01713 del 04.12.2019), garantisce copertura finanziaria a più

interventi di competenza del Comune di Paterno ai fini della realizzazione del proprio D.P.C. aggiornato;

CONSIDERATO che la scheda progetto P.01 (F3) dal titolo “**Riqualificazione dei rioni Limanti e Pantano ai fini urbani e ricreativi-**” presenta la seguente operazione per un importo complessivo di **€ 250.000,00** tra cui la **scheda progetto PO.01.03 (F3) Riqualificazione strada Crocevia del rione pantano** di importo di **€ 250.000,00**:

Scheda Progetto	Nome Scheda Progetto	Numero Op.	Nome operazione	Risorse Privati	Risorse P.O.	Totale
PO.01 (F3)	Riqualificazione dei Rioni Limanti e Pantano ai fini Urbani e Ricreativi	P01.03	Riqualificazione strada Crocevia del Rione Pantano		250.000,00	250.000,00
TOTALI					250.000,00	250.000,00

VISTA la D.D. 12AO.2020/D.01309 del 17/11/2020 con la quale:

- ✓ Si è preso atto del progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo all'intervento " A1 Riqualificazione dei centri urbani – OP-P.01.03 (F3)" Riqualificazione strada Crocevia del Rione Pantano nel comune di Paterno" approvato con delibera di G.C. n. 66 del 27 Ottobre 2020 del comune di **Paterno (soggetto attuatore)** e del quadro economico sottostante così distinto:

		Progetto di fattibilità tecnico economico
Lavori da appaltare a misura		216.682,44
Lavori da appaltare a corpo	€	0,00
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	4.333,65
Totale Lavori da appaltare	€	221.016,09
Somme a disposizione della stazione appaltante		
b.1-lavori in economia	€	0,00
b.2-imprevisti	€	2.461,98
Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto		
b.3-Spese per attività di programmazione, verifica preventiva dei progetti, controllo delle procedure del bando, di RUP, direzione lavori, di collaudo tecnico e amministrativo		4.420,32
b.4-Spese per attività tecniche amministrative di supporto al RUP e di verifica e validazione compreso oneri cassa	€	0,00
b.5- Iva sulla voce imprevisti	€	0,00
b.5- IVA sui lavori 10%	€	22.101,61
Totale somme a disposizione		28.983,91
Forniture		0,00
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO(A+B)	€	250.000,00

- ✓ è stato liquidato in favore dell'Amministrazione Comunale di **Paterno** - quale prima anticipazione del 10% la somma di **€ 25.000,00**;

RICHIAMATA la D.D. 15BI.2021/D.00055 del 22/11/2021 con la quale:

- si è preso atto della Delibera di G.C. n. 70 del 06.11.2020 del comune di **Paterno** di approvazione del progetto definitivo/esecutivo relativo all'intervento denominato “Riqualificazione dei centri urbani – OP-P.01.03 (F3)” Riqualificazione strada Crocevia del Rione Pantano nel comune di Paterno per un importo complessivo di € 250.000,00;

- si è preso atto della Determina n. 117 del 29.03.2021 del comune di **Paterno** di dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione;
- si è preso atto della Determina n. 330 del 21.10.2021 del comune di **Paterno** con la quale è stato approvato il quadro economico rimodulato a seguito dell'aggiudicazione definitiva dell'intervento denominato "Riqualificazione dei centri urbani – OP-P.01.03 (F3)" Riqualificazione strada Crocevia del Rione Pantano nel comune di Paterno come da seguente quadro economico dopo appalto:

		Progetto esecutivo	Progetto post. Gara
A	Lavori da appaltare a misura	216.682,44	207.538,45
	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.333,65	4.333,65
	Totale Lavori da appaltare	€ 221.016,09	211.872,10
B	Somme a disposizione della stazione appaltante		
	b.1-lavori in economia	€ 0,00	0,00
	b.2-imprevisti	€ 2.461,98	2.461,98
	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto		
	b.3-Spese per attività di programmazione, verifica preventiva dei progetti, controllo delle procedure del bando, di RUP, direzione lavori, di collaudo tecnico e amministrativo	0,00	0,00
	b.4- Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 92, comma 5 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 4.420,32	4.237,44
	b.5- Iva sulla voce imprevidi	€ 0,00	0,00
	b.5- IVA sui lavori 10%	€ 22.101,61	21.187,21
	Totale somme a disposizione	28.983,91	27.886,63
	Importo totale dopo appalto	0,00	239.758,73
C	Economie		10.241,27
	COSTO COMPLESSIVO PROGETTO(A+B+C)	€ 250.000,00	250.000,00

- è stato liquidato in favore dell'amministrazione comunale di **PATERNO** la seconda anticipazione, pari al 30% dell'importo assentito dell'intervento di che trattasi per un importo complessivo pari ad **€ 75.000,00**;

PRESO ATTO che l'Amministrazione Comunale di Paterno, con nota n. 2667 del 14.03.2022 acquisita da questo Ufficio in data 15.03.2022 al n. di prot. 37280/15BI, nel richiedere un ulteriore acconto di **€ 86.604,98** ha trasmesso la documentazione di rito tra cui gli atti contabili riferiti al 1° sal e relativi all'intervento di Riqualificazione dei centri urbani – OP-P.01.03 (F3) "Riqualificazione strada Crocevia del Rione Pantano", e la Delibera di G.C. n. 7 del 25.01.2022 di approvazione perizia di variante tecnica e di assestamento economico;

VISTA la perizia di variante tecnica e di assestamento economico approvata con Delibera di G.C. n. 7 del 25.01.2022 del comune di **Paterno** relativa all'intervento di "Centri urbani – OP-P.01.03 (F3) -Riqualificazione strada Crocevia del Rione Pantano-" nel comune di Paterno che presenta il seguente quadro economico:

		Progetto esecutivo	Progetto post. Gara	Variante
A	Lavori da appaltare a misura	216.682,44	207.538,45	169.558,08
	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.333,65	4.333,65	4.333,65
	Totale Lavori da appaltare	€ 221.016,09	211.872,10	173.891,73
B	Somme a disposizione della stazione appaltante			
	b.1-lavori in economia	€ 0,00	0,00	0,00
	b.2-imprevisti	€ 2.461,98	2.461,98	2.461,98
	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto			
	b.3-Spese per attività di programmazione, verifica preventiva dei progetti, controllo delle procedure del bando, di RUP, direzione lavori, di collaudo tecnico e amministrativo	0,00	0,00	
	b.4- Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 92, comma 5 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 4.420,32	4.237,44	4.237,44
	b.5- Iva sulla voce imprevisti	€ 0,00	0,00	
	b.6- IVA sui lavori 10%	€ 22.101,61	21.187,21	17.389,17
	Totale somme a disposizione	28.983,91	27.886,63	24.088,59
	Importo totale dopo appalto	0,00	239.758,73	197.980,32
C	Economie		10.241,27	52.019,68
	COSTO COMPLESSIVO PROGETTO(A+B+C)	€ 250.000,00	250.000,00	250.000,00

VISTA la richiesta dell'Amministrazione del comune di Paterno di un ulteriore acconto sulle spese sostenute pari ad € 86.604,98;

CONSIDERATO che ad oggi sono stati trasferiti acconti per € 100.000,00 come dai sottoindicati provvedimenti amministrativi:

Atto	Liquidazione su Impegno 201001284
12AO.2020/D.01309 del 17/11/2020	25.000,00
15BI.2021/D.00055 del 22/11/2021	75.000,00
TOTALE	100.000,00

CONSIDERATO altresì che è possibile, ai sensi della vigente normativa del P.O. Val d'Agri (DGR 710/2020), di liquidare sino al 90% dell'importo riconosciuto;

DATO ATTO che in ragione delle citate liquidazioni è possibile liquidare la somma di € 78.182,29 (importo rientrante nel 90% della spesa riconosciuta), come dal seguente prospetto:

Importo ammesso	€ 250.000,00
importo al 90% della spesa riconosciuta al netto del ribasso	€ 178.182,29
acconti corrisposti	€ 100.000,00
Somma riconosciuta da liquidare	€ 78.182,29
	=====

RITENUTO che ricorrono le condizioni per liquidare il terzo acconto di € **78.182,29** dell'intervento di che trattasi imputando il corrispondente onere finanziario all'impegno l'impegno contabile n.10671/2021 assunto sul capitolo 53646/21 del bilancio corrente (ex impegno contabile n. 9931/20) (ex impegno contabile 24908/2019 assunto sul capitolo 53646/2019 Missione Progr. 14.01 – con la 12AO/2019/D.01713 del 04.12.2019;

RICHIAMATE le disposizioni vigenti in materia di finanziamento degli interventi attuati dai Comuni di cui al Programma Operativo “Val d’Agri - Melandro – Sauro – Camastra;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui integralmente recepite;

1. **DI PRENDERE ATTO** della perizia di variante tecnica e di assestamento economico approvata con Delibera di G.C. n. 7 del 25.01.2022 del comune di **Paterno** relativa all'intervento di “Centri urbani – OP-P.01.03 (F3) -Riqualificazione strada Crocevia del Rione Pantano-“ nel comune di Paterno che presenta il seguente quadro economico:

		Progetto esecutivo	Progetto post. Gara	Variante
A	Lavori da appaltare a misura	216.682,44	207.538,45	169.558,08
	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.333,65	4.333,65	4.333,65
	Totale Lavori da appaltare	€ 221.016,09	211.872,10	173.891,73
B	Somme a disposizione della stazione appaltante			
	b.1-lavori in economia	€ 0,00	0,00	0,00
	b.2-imprevisti	€ 2.461,98	2.461,98	2.461,98
	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto			
	b.3-Spese per attività di programmazione, verifica preventiva dei progetti, controllo delle procedure del bando, di RUP, direzione lavori, di collaudo tecnico e amministrativo	0,00	0,00	
	b.4- Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 92, comma 5 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 4.420,32	4.237,44	4.237,44
	b.5- Iva sulla voce imprevidi	€ 0,00	0,00	
	b.6- IVA sui lavori 10%	€ 22.101,61	21.187,21	17.389,17
	Totale somme a disposizione	28.983,91	27.886,63	24.088,59
	Importo totale dopo appalto	0,00	239.758,73	197.980,32
C	Economie		10.241,27	52.019,68
	COSTO COMPLESSIVO PROGETTO(A+B+C)	€ 250.000,00	250.000,00	250.000,00

2. Di **FAR FRONTE** alla spesa complessiva pari ad € 250.000,00 sull'Impegno contabile 10671/2021 assunto sul capitolo 53646/21 del bilancio corrente (ex impegno contabile n. 9931/20) (ex impegno contabile 24908/2019 assunto sul capitolo 53646/2019 Missione Progr. 14.01 – con la 12AO/2019/D.01713 del 04.12.2019,).

3. Di **SPECIFICARE** che l'impegno contabile n.10671/2021 assunto sul capitolo 53646/21 del bilancio corrente (ex impegno contabile n. 9931/20) (ex impegno contabile 24908/2019 assunto sul capitolo 53646/2019 Missione Progr. 14.01 – con la 12AO/2019/D.01713 del

04.12.2019, garantisce copertura finanziaria a più interventi di competenza del Comune di Paterno ai fini della realizzazione del proprio D.P.C. aggiornato.

4. Di **PRECISARE** che la somma complessiva, da corrispondere all'Amministrazione Comunale di Paterno per il terzo acconto è accertata in **€ 78.182,29**.
5. **DI LIQUIDARE**, in favore dell'amministrazione comunale di **Paterno** (Pz), la somma complessiva di **€ 78.182,29** quale terzo acconto a valere sull'impegno contabile **n.10671/2021** assunto sul capitolo **53646/21** del bilancio corrente (ex impegno contabile n. **9931/20**) (ex impegno contabile **24908/2019** assunto sul capitolo **53646/2019** Missione Progr. 14.01 – con la 12AO/2019/D.01713 del 04.12.2019.
6. **DI PAGARE** all'Amministrazione Comunale di **Paterno** (Pz) (**P.I. n. 00258090760**) la somma complessiva di **€ 78.182,29** per l'intervento dal titolo "Riqualificazione dei centri urbani – OP-P.01.03 (F3)" Riqualificazione strada Crocevia del Rione Pantano quale terzo acconto mediante Modello F24 EP con accredito presso la Tesoreria Unica (Banca d'Italia);
7. **Di CONFERMARE** tutte le altre prescrizioni generali contenute nelle **D.D. n° 12AO.2020/D.01309 del 17/11/2020**.
8. **Di TRASMETTERE** il presente provvedimento all'Amministrazione Comunale di Paterno per quanto di competenza.

L'ISTRUTTORE **Antonio Ferretti** _____

IL RESPONSABILE P.O. **Donato Cudemo** _____

IL DIRIGENTE **Ippolita Tursone** _____

La presente determinazione è firmata con firma digitale certificata. Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO

Programma Operativo val d'Agri Senese-Amministrazione Comunale di Paterno. Terza fase attuativa D.P.C- Riqualificazione dei centri urbani-OP-P.01.03 (F3) "Riqualificazione strada Crocevia del Rione Pantano. Presa d'atto perizia di variante tecnica e di assestamento economico e quadro economico -Liquidazione terzo acconto-

UFFICIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Note

Visto di regolarità amministrativa

IL DIRIGENTE **Assunta Palamone**

DATA **30/03/2022**

OSSERVAZIONI

IL DIRIGENTE GENERALE **Canio Alfieri Sabia**

La presente determinazione è consultabile, previa autorizzazione sulla rete intranet della Regione Basilicata all'indirizzo <http://attidigitali.regione.basilicata.it/AttiDigitali>